

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA: 06/09/2023	ORÇ: 24.00%
LOCAL: AVENIDA ALIPIO GOMES, S/N, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARA	PREÇO: 110,5%	PREP: 0,2324
	SEMPR: 23,1% (COM DECONTABILIZAÇÃO)	14,4%: 47,49%
	RECEB COM DECONTABILIZAÇÃO: 84,4%	47,49%: 55,233
	RECEB COM DECONTABILIZAÇÃO: 3,00%	0,00%:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 168.718,00	R\$ 18.744,57	R\$ 18.744,57	R\$ 18.744,57	R\$ 18.744,57	R\$ 18.744,57	R\$ 18.744,57	R\$ 18.744,57	R\$ 16.744,57	R\$ 18.781,44	R\$ 168.718,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 257.611,15	R\$ 257.611,15									R\$ 257.611,15
3	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 489.666,46										R\$ 489.666,46
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 9.634,30	R\$ 4.817,15									R\$ 9.634,30
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 273.828,80										R\$ 273.828,80
6	QUIOSQUE 01	R\$ 396.760,81										R\$ 396.760,81
7	QUIOSQUE 02	R\$ 396.760,81										R\$ 396.760,81
8	QUIOSQUE 03	R\$ 396.760,81										R\$ 396.760,81
9	QUIOSQUE 04	R\$ 396.760,81										R\$ 396.760,81
10	ANFITEATRO	R\$ 257.013,29										R\$ 257.013,29
11	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 585.647,12										R\$ 585.647,12
12	QUADRA POLIESPORTIVA E AREIA	R\$ 478.841,03										R\$ 478.841,03
13	PETPLACE	R\$ 36.297,40										R\$ 36.297,40
14	PLAYGROUND	R\$ 196.612,07										R\$ 196.612,07
15	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 87.381,72										R\$ 87.381,72
16	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 406.421,37										R\$ 406.421,37
17	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO PROFUNDO	R\$ 75.055,02										R\$ 75.055,02
18	PINTURA	R\$ 18.449,88										R\$ 18.449,88
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 45.558,01										R\$ 45.558,01
		R\$ 4.983.978,86	R\$ 281.172,87	R\$ 160.476,12	R\$ 1.071.597,25	R\$ 1.288.325,57	R\$ 638.509,39	R\$ 510.110,76	R\$ 508.911,11	R\$ 406.579,65	R\$ 120.296,04	R\$ 4.983.978,86
			R\$ 281.172,87	R\$ 441.648,98	R\$ 1.513.246,22	R\$ 2.801.571,79	R\$ 3.440.067,18	R\$ 3.980.191,26	R\$ 4.437.102,37	R\$ 4.883.542,02	R\$ 4.983.978,86	

Handwritten mark



Handwritten signature and text:
 Eng.º F. ...
 F.N.P.: 0170510-5
 CREA-CE: 337062