




## APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA

À  
Prefeitura Municipal de Nova Russas

Ref.: CONCORRÊNCIA N.º SI-CP009/2024

Prezados(as) Senhores(as),



Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O CONVÊNIO DO ESTADO N.º 136/2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 1.067.844,05 (um milhão e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos)**, com prazo execução de **150 (cento e cinquenta) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Eng.º Eduardo Aguiar Benevides**, Carteira de Identidade N.º 39.795/D expedida em 18/07/2006, Órgão Expedidor CREA-CE e CPF N.º 888.132.663-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de sua apresentação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

Finalizando, declaramos que nossa proposta econômica compreende a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Atenciosamente,

Eusébio(CE), 22 de agosto de 2024

EDUARDO  
AGUIAR  
BENEVIDES:88813266391  
266391

Assinado de forma digital  
por EDUARDO AGUIAR  
BENEVIDES:88813266391

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O CONVENIO DO ESTADO Nº 136/2024

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 19/08/2024

BDI: 26,00%

FONTE: VEIÇÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

SEINFRA Composições Próprias: 64,44% 0,00%

IMPA: 47,48%

MIS: 0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS		PREÇO TOTAL R\$	
						SEINFRA	COM EDI	SEINFRA	COM EDI
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R\$ 29.668,00	R\$ 37.382,00
1.1	CPROP 01 NR	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 296,68	R\$ 373,82	R\$ 29.668,00	R\$ 37.382,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 31.983,74	R\$ 40.307,52
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 385,95	R\$ 486,30	R\$ 3.859,50	R\$ 4.863,00
2.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	9.509,30	R\$ 1,38	R\$ 1,74	R\$ 13.122,83	R\$ 16.546,18
2.3	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 4,58	R\$ 5,77	R\$ 1.306,54	R\$ 1.646,01
2.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 32,17	R\$ 40,53	R\$ 9.177,14	R\$ 11.561,99
2.5	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	909,00	R\$ 4,97	R\$ 6,26	R\$ 4.517,73	R\$ 5.690,34
3		PINTURA DE LIGAÇÃO						R\$ 45.475,74	R\$ 53.650,52
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	19.018,60	R\$ 0,29	R\$ 0,37	R\$ 5.515,39	R\$ 7.036,88
3.2	I2569-a	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C - BDI = 15,00	Composições Próprias	T	9,51	R\$ 3.571,69	R\$ 4.107,44	R\$ 33.966,77	R\$ 39.061,75
3.3	C3224	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - DMT: 303,00	SEINFRA	T	9,51	R\$ 630,24	R\$ 794,10	R\$ 5.993,58	R\$ 7.551,89
4		CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM						R\$ 252.533,45	R\$ 297.477,49
4.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 225,12	R\$ 283,65	R\$ 64.219,98	R\$ 80.916,84
4.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	Composições Próprias	T	38,80	R\$ 4.853,44	R\$ 5.581,46	R\$ 188.313,47	R\$ 216.560,65
5		CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM						R\$ 252.533,45	R\$ 297.477,49
5.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 225,12	R\$ 283,65	R\$ 64.219,98	R\$ 80.916,84
5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	Composições Próprias	T	38,80	R\$ 4.853,44	R\$ 5.581,46	R\$ 188.313,47	R\$ 216.560,65
6		TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA						R\$ 40.997,63	R\$ 51.656,77
6.1	C3224	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - DMT: 254,00	SEINFRA	T	77,60	R\$ 528,32	R\$ 665,68	R\$ 40.997,63	R\$ 51.656,77
7		TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA						R\$ 220.373,53	R\$ 277.664,63
7.1	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 151,00	SEINFRA	T	1.369,29	R\$ 160,94	R\$ 202,78	R\$ 220.373,53	R\$ 277.664,63
8		SINALIZAÇÃO						R\$ 5.188,47	R\$ 6.537,29
8.1	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	116,43	R\$ 16,04	R\$ 20,21	R\$ 1.867,77	R\$ 2.353,46
8.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	27,00	R\$ 21,51	R\$ 27,10	R\$ 580,77	R\$ 729,70
8.3	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	3,60	R\$ 761,14	R\$ 959,04	R\$ 2.740,10	R\$ 3.452,54



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O CONVÊNIO DO ESTADO Nº 136/2024

DATA: 19/08/2024 BDI: 26,00%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PROPRIA 0,00% 0,00%

DESCRICOÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE		UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
			SEINFRA	PROPRIA			SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>										
9.1	C-4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA		KM	909,00	R\$ 4,97	R\$ 6,26	R\$ 4.517,73	R\$ 5.690,34
									VALOR TOTAL:	R\$ 1.067.844,05

Assinado de forma digital por EDUARDO BENEVIDES:888132 AGUIAR

66391

BENEVIDES:888132663

91





EDUARDO AGUIAR Assinado de forma digital por EDUARDO BENEVIDES:88813 AGUIAR BENEVIDES:88813266391


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

DATA: 19/08/2024 BDI: 26,00%  
 VERSÃO: HONK SEU  
 026.1 CCM DESONERACAO 04,44% 47,48%  
 PROPRIA 0,00% 0,00%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SAO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O CONVENIO DO ESTADO Nº 136/2024  
 DESCRICAO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA  
 LOCAL: NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SAO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 37.382,00	25,00 % R\$ 9.345,50	20,00 % R\$ 7.476,40	20,00 % R\$ 7.476,40	20,00 % R\$ 7.476,40	15,00 % R\$ 5.607,30	100,00 % R\$ 37.382,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 40.307,52	29,00 % R\$ 11.689,18	22,00 % R\$ 8.867,65	25,00 % R\$ 10.076,88	24,00 % R\$ 9.673,81		100,00 % R\$ 40.307,52
3	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 53.650,52	26,00 % R\$ 13.949,14	25,00 % R\$ 13.412,63	25,00 % R\$ 13.412,63	24,00 % R\$ 12.876,12		100,00 % R\$ 53.650,52
4	CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM	R\$ 297.477,49	26,00 % R\$ 77.344,15	25,00 % R\$ 74.369,97	25,00 % R\$ 74.369,97	24,00 % R\$ 71.394,60		100,00 % R\$ 297.477,49
5	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM	R\$ 297.477,49	26,00 % R\$ 77.344,15	25,00 % R\$ 74.369,97	25,00 % R\$ 74.369,97	24,00 % R\$ 71.394,60		100,00 % R\$ 297.477,49
6	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA	R\$ 51.656,77	27,00 % R\$ 13.947,33	25,00 % R\$ 12.914,19	25,00 % R\$ 12.914,19	23,00 % R\$ 11.881,06		100,00 % R\$ 51.656,77
7	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA	R\$ 277.664,63	26,00 % R\$ 72.192,80	25,00 % R\$ 69.416,16	25,00 % R\$ 69.416,16	24,00 % R\$ 66.639,51		100,00 % R\$ 277.664,63
8	SINALIZAÇÃO	R\$ 6.537,29					100,00 % R\$ 6.537,29	100,00 % R\$ 6.537,29
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.690,34					100,00 % R\$ 5.690,34	100,00 % R\$ 5.690,34
		R\$ 1.067.844,05	R\$ 275.812,25	R\$ 260.825,77	R\$ 262.035,00	R\$ 251.336,10	R\$ 17.834,93	R\$ 1.067.844,05
			R\$ 275.812,25	R\$ 536.658,02	R\$ 798.673,02	R\$ 1.050.009,12	R\$ 1.067.844,05	



## PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

### APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o N° SI-CP009/2024, cujo objeto compreende a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N° 136/2024.

### RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 4.0 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susogracado, a saber: COPA ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 02.200.917/0001-65).

### DO MÉTODO


Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 4.0 do edital e suas subcláusulas.

### CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima não apresentou a planilha orçamentária por rua, conforme exigido e constante em anexo ao edital do certame. Por isso, recomendamos a sua desclassificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 03 de setembro de 2024.



Documento assinado digitalmente  
ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA  
Data: 03/09/2024 17:15:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA**  
Responsável Técnico do Município de Nova Russas  
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481

