



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
JUV-CP002/2024, QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ATRAVÉS DA
SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E
DESPORTO, COM A EMPRESA J R A
CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

A SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no(a) Rua Pe. Francisco Rosa, 1388, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.993.439/0001-01, neste ato representada por seu Secretário, **Sr. Luis Correia Nunes Filho**, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa **J R A CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA**, com endereço à RUA DA PAZ, 21, TRIANGULO DO MARCO, MARCO / CE - CEP: 62.560-000, inscrito no CNPJ sob o nº 39.955.838/0001-74, representada por JULIO RODRIGUES ALMEIDA, portador(a) do CPF nº 061.302.513-00, doravante denominada de CONTRATADA, com base no art. 124, inciso I, b, da Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores, acordam aiterar em comum acordo o Contrato nº JUV-CP002/2024, decorrente da Concorrência Pública nº JUV-CP002/2024.

1.0-FUNDAMENTAÇÃO

1.1-O aditivo de Prorrogação ao Contrato fundamenta-se no artigo 124, I, "b" da Lei de Licitações;

2.0-DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2.1-O presente aditivo tem como objeto a alteração do valor contratual na importância de R\$ 0,19 (dezenove centavos).

Portanto, ajusta-se o valor global do referido contrato para a importância de R\$ 1.471.436,82 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos).

3.0-DA JUSTIFICATIVA

3.1-O fato preponderante do presente pleito justifica-se em razão que tal aditivo visa corrigir ajuste matemático automático gerado pelo método de arredondamento utilizado no logaritmo da Plataforma TRANSFEREGOV do Governo Federal, sítio onde a planilha orçamentária dos convênios federais são anexados para análise, aprovação e fiscalização

É nossa justificativa.

4.0-DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1- As demais cláusulas contidas no contrato de gestão, permanecem inalteradas. As partes ajustam os termos acima.





Nova Russas
PREFEITURA


Gestão
de Todos

+Empenho
+Resultados



E por assim estarem acordados, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo de aditivo lavrado em duas vias, extraíndo-se cópias para fins de direito, as quais vão assinadas pelos representantes das partes contratantes.

Nova Russas-CE, 13 de março de 2025.


Luis Correia Nunes Filho
Secretário da Juventude, Turismo e Desporto do
Município de Nova Russas
CONTRATANTE

JULIO RODRIGUES
ALMEIDA:0613025
1300

Assinado de forma digital por
JULIO RODRIGUES
ALMEIDA:06130251300
Dados: 2025.03.13 16:39:24
-03'00'

JULIO RODRIGUES ALMEIDA
J R A CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATADA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Nº LICITAÇÃO:	JUV-CP002/2024	DATA:	BDI:	25,03%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CEARÁ (NOVOPAC). TIPO A	FONTE:	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ. (NOVOPAC). TIPO A	SINAPI	Composições Próprias	84,44% 85,03% 0,00%
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CEARÁ.	VERSÃO:	028,1 COM DESONERAÇÃO	47,48% 47,67% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.	PROPRIA		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R\$ 36.848,00
1.1	CPROP-EECME	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 294,71	R\$ 368,48	R\$ 36.848,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 75.515,48
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	12,00	R\$ 294,32	R\$ 367,99	R\$ 4.415,88
2.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	440,00	R\$ 102,29	R\$ 127,89	R\$ 56.271,60
2.3	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	220,00	R\$ 53,91	R\$ 67,40	R\$ 14.828,00
3		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 56.472,00
3.1	101241	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	1.950,00	R\$ 18,33	R\$ 22,92	R\$ 44.694,00
3.2	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	M3	1.950,00	R\$ 4,83	R\$ 6,04	R\$ 11.778,00
4		CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA						R\$ 549.702,82
4.1		FUNDAÇÃO						R\$ 9.810,04
4.1.1	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	SINAPI	M3	26,00	R\$ 58,02	R\$ 14,52	R\$ 1.886,04
4.1.2	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SINAPI	M2	104,00	R\$ 0,63	R\$ 0,79	R\$ 82,16
4.1.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	62,40	R\$ 34,98	R\$ 43,74	R\$ 2.729,38
4.1.4	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRA AF_10/2022	SINAPI	M2	43,70	R\$ 93,57	R\$ 116,99	R\$ 5.112,46
4.2		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 364.460,66
4.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.450,00	R\$ 2,56	R\$ 3,20	R\$ 4.640,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº LICITAÇÃO:	JUV-CP002/2024	DATA:	BDI:	25,03%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CEARÁ (NOVOPAC), TIPO A	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ. (NOVOPAC), TIPO A	SEINFRA	028.1.COM DESONERAÇÃO	84,44%
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS,SIN, UNIVERSIDADE , NOVA RUSSAS-CEARÁ.	SINAPI	2024/02.COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.	Composições Próprias		85,08%
				0,00%
				0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.2.2	C001ME	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10CM	Composições Próprias	M3	140,00	R\$ 151,98	R\$ 38,04	R\$ 26.602,80
4.2.3	C002ME	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM	Composições Próprias	M3	70,00	R\$ 176,09	R\$ 44,08	R\$ 15.411,90
4.2.4	C003ME	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM	Composições Próprias	M3	70,00	R\$ 176,09	R\$ 44,08	R\$ 15.411,90
4.2.5	C004ME	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	Composições Próprias	M2	1.400,00	R\$ 169,73	R\$ 42,48	R\$ 297.094,00
4.2.6	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	50,01	R\$ 34,98	R\$ 8,76	R\$ 2.187,44
4.2.7	C008ME	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	Composições Próprias	M2	50,01	R\$ 49,78	R\$ 12,46	R\$ 3.112,62
4.3	ESTRUTURA							
4.3.1	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	79,30	R\$ 92,03	R\$ 23,04	R\$ 9.125,05
4.3.2	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	122,00	R\$ 19,06	R\$ 4,77	R\$ 2.907,26
4.3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	276,00	R\$ 15,74	R\$ 3,94	R\$ 5.431,68
4.3.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	5,95	R\$ 693,85	R\$ 173,67	R\$ 5.161,74
4.3.5	C007ME	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	Composições Próprias	M	58,00	R\$ 187,01	R\$ 46,81	R\$ 13.561,56
4.4	ALVENARIA E FECHAMENTO							
4.4.1	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	79,00	R\$ 62,77	R\$ 15,71	R\$ 6.199,92
4.4.2	102363	ALAMBRAÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BUNG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M2	438,45	R\$ 167,15	R\$ 41,84	R\$ 91.631,67
4.5	REVESTIMENTO							
4.5.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	SINAPI	M2	158,00	R\$ 4,55	R\$ 1,14	R\$ 899,02
								R\$ 97.831,59




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Nº LICITAÇÃO:	JUV-CP002/2024			DATA:	25.03%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CEARÁ (NOVOPAC), TIPO A			VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ. (NOVOPAC), TIPO A			HORA	84,44%		
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CEARÁ.			COM DESONERAÇÃO	85,05%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.			PROPRIA	0,00%		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
4.5.2	87878	PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	158,00	R\$ 40,65	R\$ 10,17	R\$ 50,82	R\$ 8.029,56
4.6	PINTURA								
4.6.1	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	158,00	R\$ 9,06	R\$ 2,27	R\$ 11,33	R\$ 1.790,14
4.6.2	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	876,90	R\$ 23,12	R\$ 5,79	R\$ 28,91	R\$ 25.351,18
4.7	EQUIPAMENTOS								
4.7.1	C005ME	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMEIRO COM ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 4.273,65	R\$ 1.069,69	R\$ 5.343,34	R\$ 5.343,34
5	MEIA QUADRA DE BASQUETE								
5.1	FUNDAÇÃO								
5.1.1	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	SINAPI	M3	10,50	R\$ 58,02	R\$ 14,52	R\$ 72,54	R\$ 761,67
5.1.2	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SINAPI	M2	30,00	R\$ 0,63	R\$ 0,16	R\$ 0,79	R\$ 23,70
5.1.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	18,00	R\$ 34,98	R\$ 8,76	R\$ 43,74	R\$ 787,32
5.1.4	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SINAPI	M2	24,00	R\$ 93,57	R\$ 23,42	R\$ 116,99	R\$ 2.807,76
5.2	PAVIMENTAÇÃO								
5.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	221,00	R\$ 2,56	R\$ 0,64	R\$ 3,20	R\$ 707,20
5.2.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	221,00	R\$ 34,98	R\$ 8,76	R\$ 43,74	R\$ 9.666,54
5.2.3	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,	SINAPI	M2	221,00	R\$ 88,75	R\$ 22,21	R\$ 110,96	R\$ 24.522,16



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº LICITAÇÃO: JUV-CP002/2024	DATA :	BDI : 25,03%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CEARÁ (NOVOFAC). TIPO A	FONTE: 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,44%
OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ. (NOVOFAC). TIPO A	SEINFRA: 2024/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	MES: 47,48%
LOCAL: RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CEARÁ.	Composições Programa	47,67%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
5.2.4	94994	ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022						
5.3	COT-010ME	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA A BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 19,09 - BDI = 19,09	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 133.870,75	R\$ 25.555,93	R\$ 159.426,68
5.3.1	C008ME	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 3.652,17	R\$ 914,14	R\$ 4.566,31
6	PARQUINHO INFANTIL							R\$ 4.566,31
6.1	FUNDAÇÃO							R\$ 156.177,73
6.1.1	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	SINAPI	M3	8,75	R\$ 58,02	R\$ 14,52	R\$ 634,73
6.1.2	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021	SINAPI	M2	25,00	R\$ 0,63	R\$ 0,16	R\$ 19,75
6.1.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	15,00	R\$ 34,97	R\$ 8,75	R\$ 655,80
6.1.4	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SINAPI	M2	20,00	R\$ 93,57	R\$ 23,42	R\$ 2.339,80
6.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 90.036,34
6.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	142,84	R\$ 2,56	R\$ 0,64	R\$ 457,09
6.2.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	142,84	R\$ 34,98	R\$ 8,76	R\$ 6.247,82
6.2.3	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL - APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	142,84	R\$ 57,20	R\$ 14,32	R\$ 10.215,92
6.2.4	101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	142,84	R\$ 409,40	R\$ 102,47	R\$ 73.115,51
6.3	EQUIPAMENTOS							R\$ 62.491,31
6.3.1	COT-001ME	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	Composições Próprias	UND	2,00	R\$ 5.847,54	R\$ 1.116,30	R\$ 6.963,84





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº LICITAÇÃO: JUV-CP002/2024

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CEARÁ (NOVOPAC), TIPO A

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ. (NOVOPAC), TIPO A


LOCAL: RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CEARÁ.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.

DATA: BDI: 25,03%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	85,08%	47,57%
Composições Próprias		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI		
6.3.2	COT-002ME	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09 - BDI = 19,09 BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - BDI = 19,09 - BDI = 19,09 BALANÇO DUPLA (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09 - BDI = 19,09 BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09 - BDI = 19,09 CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09 - BDI = 19,09	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.693,19	R\$ 4.398,22	R\$ 4.398,22	
6.3.3	COT-003ME		Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 24.621,24	R\$ 29.321,43	R\$ 29.321,43	
6.3.4	COT-006ME		Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 2.769,89	R\$ 3.298,66	R\$ 3.298,66	
6.3.5	COT-004ME		Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 1.461,89	R\$ 1.740,96	R\$ 10.445,76	
6.3.6	COT-005ME		Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 923,30	R\$ 1.099,56	R\$ 1.099,56	
7	PISTA DE CAMINHADA							R\$ 146.020,42	
7.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 96.874,80	
7.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	613,52	R\$ 2,56	R\$ 0,64	R\$ 1.963,26	
7.1.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	613,52	R\$ 34,98	R\$ 8,76	R\$ 26.835,36	
7.1.3	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	613,52	R\$ 88,75	R\$ 22,21	R\$ 68.076,18	
7.2	PINTURA							R\$ 49.145,62	
7.2.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	613,52	R\$ 60,74	R\$ 15,20	R\$ 46.590,71	
7.2.2	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	204,72	R\$ 9,98	R\$ 2,50	R\$ 2.554,91	
8	IMPLANTAÇÃO GERAL							R\$ 247.431,03	
8.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 38.017,11	
8.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	214,22	R\$ 2,56	R\$ 0,64	R\$ 685,50	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Nº LICITAÇÃO:	JUV-CP002/2024	DATA:	BDI:	25,03%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CEARÁ (NOVOPAC). TIPO A	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ. (NOVOPAC). TIPO A	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, SIN, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CEARÁ.	SINAPI:	202402 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	85,06%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.	Composições Próprias		0,00%
		Composições Próprias		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
8.1.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	214,22	R\$ 34,98	R\$ 8,76	R\$ 9.369,98
8.1.3	C008ME	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	Composições Próprias	M2	214,22	R\$ 49,78	R\$ 12,46	R\$ 13.333,05
8.1.4	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6 5X6 5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	SINAPI	M	167,30	R\$ 39,46	R\$ 9,88	R\$ 8.254,58
8.1.5	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	M2	291,85	R\$ 17,47	R\$ 4,37	R\$ 6.374,00
8.2		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO						R\$ 65.296,67
8.2.1	COT-004ME	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09 - BDI = 19,09	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 1.461,89	R\$ 279,07	R\$ 6.963,84
8.2.2	COT-005ME	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09 - BDI = 19,09	Composições Próprias	UN	16,00	R\$ 923,30	R\$ 176,26	R\$ 17.592,96
8.2.3	COT-007ME	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09 - BDI = 19,09	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 3.385,42	R\$ 646,28	R\$ 16.126,80
8.2.4	COT-008ME	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09 - BDI = 19,09	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 5.847,54	R\$ 1.116,30	R\$ 13.927,68
8.2.5	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	SINAPI	M2	11,75	R\$ 226,62	R\$ 56,72	R\$ 3.329,25
8.2.6	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	UN	40,00	R\$ 77,51	R\$ 19,40	R\$ 3.876,40
8.2.7	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	20,00	R\$ 107,68	R\$ 26,95	R\$ 2.692,60
8.2.8	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	3,00	R\$ 209,85	R\$ 52,53	R\$ 787,14
8.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 81.124,71
8.3.1	C011ME	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M2	6,00	R\$ 26,00	R\$ 6,51	R\$ 32,51
								R\$ 195,06



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Nº LICITAÇÃO: JUV-CP002/2024

DATA: BDI: 25,03%

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CEARÁ (NOVOPAC), TIPO A

FONTE VERSÃO HORA MES
SEINFRA 028,1 COM DESONERAÇÃO 84,41% 47,48%

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ, (NOVOPAC), TIPO A


SINAPI 202402 COM DESONERAÇÃO 85,05% 47,67%

LOCAL: RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CEARÁ.

Composições Próprias 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
8.3.2	C012ME	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	70,00	R\$ 9,14	R\$ 11,43	R\$ 800,10
8.3.3	C013ME	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	180,00	R\$ 13,03	R\$ 16,29	R\$ 2.932,20
8.3.4	C014ME	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	120,00	R\$ 28,93	R\$ 36,17	R\$ 4.340,40
8.3.5	C015ME	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	14,00	R\$ 19,70	R\$ 24,63	R\$ 344,82
8.3.6	C016ME	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	165,00	R\$ 4,63	R\$ 5,79	R\$ 955,35
8.3.7	C017ME	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	700,00	R\$ 6,81	R\$ 8,51	R\$ 5.957,00
8.3.8	C018ME	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	340,00	R\$ 9,61	R\$ 12,02	R\$ 4.086,80
8.3.9	C019ME	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	870,00	R\$ 15,36	R\$ 19,20	R\$ 16.704,00
8.3.10	C020ME	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	20,00	R\$ 24,11	R\$ 30,14	R\$ 602,80
8.3.11	C021ME	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	5,00	R\$ 35,08	R\$ 43,86	R\$ 219,30
8.3.12	C022ME	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	8,00	R\$ 33,39	R\$ 41,75	R\$ 334,00
8.3.13	C023ME	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	2,00	R\$ 46,25	R\$ 57,83	R\$ 115,66
8.3.14	C024ME	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 3.725,85	R\$ 4.658,43	R\$ 4.658,43
8.3.15	C025ME	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 442,05	R\$ 552,70	R\$ 552,70
8.3.16	C026ME	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	4,00	R\$ 11,00	R\$ 13,75	R\$ 55,00
8.3.17	C027ME	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 12,19	R\$ 15,24	R\$ 15,24
8.3.18	C028ME	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 67,75	R\$ 84,71	R\$ 84,71
8.3.19	C029ME	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V TIPO ACU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	4,00	R\$ 98,17	R\$ 122,74	R\$ 490,96



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Nº LICITAÇÃO: JUV-CP002/2024

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CEARÁ (NOVOPAC), TIPO A

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ. (NOVOPAC), TIPO A


LOCAL: RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CEARÁ.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.

DATA: BDI: 25,03%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	85,06%	47,67%
Composições Próprias		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.3.20	C030ME	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	15,00	R\$ 85,73	R\$ 21,46	R\$ 107,19	R\$ 1.607,85
8.3.21	C031ME	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	5,00	R\$ 141,39	R\$ 35,39	R\$ 176,78	R\$ 883,90
8.3.22	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 53,84	R\$ 13,48	R\$ 67,32	R\$ 336,60
8.3.23	C032ME	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	8,00	R\$ 35,99	R\$ 9,01	R\$ 45,00	R\$ 360,00
8.3.24	C033ME	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	13,00	R\$ 112,73	R\$ 28,22	R\$ 140,95	R\$ 1.832,35
8.3.25	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	17,00	R\$ 149,44	R\$ 37,40	R\$ 186,84	R\$ 3.176,28
8.3.26	C034ME	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	6,00	R\$ 2.692,90	R\$ 674,03	R\$ 3.366,93	R\$ 20.201,58
8.3.27	C035ME	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	2,00	R\$ 3.711,76	R\$ 929,05	R\$ 4.640,81	R\$ 9.281,62
8.4	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS								
8.4.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	30,00	R\$ 21,27	R\$ 5,32	R\$ 26,59	R\$ 797,70
8.4.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	30,00	R\$ 29,38	R\$ 7,35	R\$ 36,73	R\$ 1.101,90
8.4.3	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 8,47	R\$ 2,12	R\$ 10,59	R\$ 31,77
8.4.4	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 14,85	R\$ 3,72	R\$ 18,57	R\$ 55,71
8.4.5	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 10,62	R\$ 2,66	R\$ 13,28	R\$ 13,28
8.4.6	89400	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 18,07	R\$ 4,52	R\$ 22,59	R\$ 22,59
8.4.7	89380	LUBA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 9,09	R\$ 2,28	R\$ 11,37	R\$ 22,74
8.4.8	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 48,97	R\$ 12,26	R\$ 61,23	R\$ 183,69
8.5	DRENAGEM								
									R\$ 40.547,66



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº LICITAÇÃO:	JUV-CP002/2024	DATA:	BDI:	25,03%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CEARÁ (NOVOPAC), TIPO A	FONTE	VERSÃO	HORA
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ, (NOVOPAC), TIPO A	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, SIN, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CEARÁ.	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	85,06%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.	Composições Próprias		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
8.5.1	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	48,00	R\$ 44,30	R\$ 11,09	R\$ 55,39	R\$ 2.658,72
8.5.2	102711	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	SINAPI	UN	8,00	R\$ 70,38	R\$ 17,62	R\$ 88,00	R\$ 704,00
8.5.3	C009ME	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM	Composições Próprias	M2	2,00	R\$ 789,15	R\$ 197,52	R\$ 986,67	R\$ 1.973,34
8.5.4	C010ME	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M2	360,00	R\$ 78,23	R\$ 19,58	R\$ 97,81	R\$ 35.211,60
8.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
8.6.1	100984	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	450,00	R\$ 8,63	R\$ 2,16	R\$ 10,79	R\$ 4.855,50
8.6.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	4.500,00	R\$ 1,81	R\$ 0,45	R\$ 2,26	R\$ 10.170,00
8.6.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.000,00	R\$ 1,38	R\$ 0,35	R\$ 1,73	R\$ 5.190,00


VALOR BDI TOTAL: R\$ 283.535,31
 VALOR BDI: R\$ 239.207,95
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.187.901,51
 VALOR TOTAL: R\$ 1.471.436,82

Um Milhão Quatrocentos e Setenta e Um Mil Quatrocentos e Trinta e Seis reais e Oitenta e Dois centavos

JULIO RODRIGUES
 Assinado de forma digital por JULIO RODRIGUES
 ALMEIDA:06130251300
 Dados: 2025.03.12 11:57:51 -03'00'

J R A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
 Assinado de forma digital por J R A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
 LTDA:39955838000174
 Dados: 2025.03.12 11:58:03 -03'00'



RESUMO DO ORÇAMENTO																			
	Nº LICITAÇÃO:	JUV-CP002/2024	DATA : BDI : 25,03%																
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CEARÁ (NOVOPAC).TIPO A	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ. (NOVOPAC).TIPO A																		
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS,S/N, UNIVERSIDADE , NOVA RUSSAS-CEARÁ.																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.																		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 36.848,00	2,50%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 75.515,48	5,13%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 56.472,00	3,84%
4	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	R\$ 549.702,82	37,36%
5	MEIA QUADRA DE BASQUETE	R\$ 203.269,34	13,81%
6	PARQUINHO INFANTIL	R\$ 156.177,73	10,61%
7	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 146.020,42	9,92%
	IMPLANTAÇÃO GERAL	R\$ 247.431,03	16,82%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 283.535,31 100,00%
		VALOR BDI:	R\$ 239.207,95
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.187.901,51
		VALOR TOTAL:	R\$ 1.471.436,82



Um Milhão Quatrocentos e Setenta e Um Mil Quatrocentos e Trinta e Seis reais e Oitenta e Dois centavos


JULIO RODRIGUES ALMEIDA:06130251300
 Assinado de forma digital por JULIO RODRIGUES ALMEIDA:06130251300
 Dados: 2025.03.12 11:58:17 -03'00'

J R A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA:39955838000174
 Assinado de forma digital por J R A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA:39955838000174
 Dados: 2025.03.12 11:58:28 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Nº LICITAÇÃO:	JUV-CP002/2024	DATA :		BDI : 25,03%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CEARÁ (NOVOPAC). TIPO A	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ. (NOVOPAC). TIPO A	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE , NOVA RUSSAS-CEARÁ.	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



C005ME CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101928 Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m (cod.2016)	ORSE	par	1,00000000	R\$ 346,80	R\$ 346,80
100244 Traves p/futebol campo ctubo 4" cod.4015	ORSE	par	1,00000000	R\$ 3.648,86	R\$ 3.648,86
TOTAL Material:					R\$ 3.995,66

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,75000000	R\$ 25,11	R\$ 219,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,91670000	R\$ 19,98	R\$ 58,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 277,99
VALOR:					R\$ 4.273,65

COT-010ME PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 19,09 (UN)

Cotação	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COT-010ME PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	UM	1,00000000	R\$ 133.870,75	R\$ 133.870,75
TOTAL Cotação					R\$ 133.870,75
VALOR:					R\$ 133.870,75

JULIO RODRIGUES ALMEIDA:06 130251300

Assinado de forma digital por JULIO RODRIGUES ALMEIDA:06130251300
Dados: 2025.03.12 11:58:44 -03'00'

J R A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA:39955838 000174

Assinado de forma digital por J R A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA:39955838000174
Dados: 2025.03.12 11:58:56 -03'00'