



EMPREENDEIMENTOS

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA CONFORME CONTRATO DE REPASSE 965792/2024  
 E PLANO DE TRABALHO 1098689-84  
 DATA: 18/12/2024 BDI: 26,00%

VERBA O  
 SEIN-RA 028.1 COM DESONERAÇÃO 14,44% 17,48%  
 SIN-API 2024/07 COM DEONERAÇÃO 15,05% 17,87%  
 Campo obras PROPPIA 3,00% 0,00%

DESCRICO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 161.318,00	2,85 % R\$ 4.597,66	12,87 % R\$ 20.761,63	12,50 % R\$ 20.164,75	14,19 % R\$ 22.891,02	7,81 % R\$ 12.598,94	7,36 % R\$ 11.873,03	6,38 % R\$ 10.292,09	9,40 % R\$ 15.163,89	2,58 % R\$ 4.162,00
2	INFRAESTRUTURA RESIDENCIAL ROZA SOARES	R\$ 993.880,47	2,85 % R\$ 59.825,69	12,87 % R\$ 256.612,42	12,50 % R\$ 249.235,06	14,19 % R\$ 282.931,64	7,81 % R\$ 155.722,06	7,36 % R\$ 146.749,63	6,38 % R\$ 127.209,57	9,40 % R\$ 187.424,76	2,58 % R\$ 51.442,12
3	RUA MARIANO MADUREIRA - BAIRFO UNIVERSIDADE	R\$ 285.367,53	2,85 % R\$ 8.132,67	12,87 % R\$ 36.723,80	12,50 % R\$ 35.370,94	14,19 % R\$ 40.493,65	7,81 % R\$ 22.237,20	7,36 % R\$ 21.003,05	6,38 % R\$ 18.206,45	9,40 % R\$ 26.824,55	2,58 % R\$ 7.362,48
4	RUA ALDENORA GOMES EVANGEL STA - BAIRFO PANTANAL	R\$ 246.809,97	2,85 % R\$ 7.034,08	12,87 % R\$ 31.764,44	12,50 % R\$ 30.351,25	14,19 % R\$ 35.022,33	7,81 % R\$ 19.275,86	7,36 % R\$ 16.165,21	6,38 % R\$ 15.746,48	9,40 % R\$ 23.200,14	2,58 % R\$ 6.367,70
5	RUA JOSÉ ALVES FARIAS - BAIRRO PANTANAL	R\$ 111.497,04	2,85 % R\$ 3.177,67	12,87 % R\$ 14.343,67	12,50 % R\$ 13.337,13	14,19 % R\$ 15.821,43	7,81 % R\$ 8.707,92	7,36 % R\$ 6.206,13	6,38 % R\$ 7.113,51	9,40 % R\$ 10.480,72	2,58 % R\$ 2.876,92
6	RUA RAIMUNDO DE SCUSA TRECHO 1 - BAIRFO PANTANAL	R\$ 250.557,65	2,85 % R\$ 7.140,69	12,87 % R\$ 32.243,77	12,50 % R\$ 31.319,71	14,19 % R\$ 35.554,13	7,81 % R\$ 19.568,55	7,36 % R\$ 6.443,83	6,38 % R\$ 15.985,58	9,40 % R\$ 23.552,42	2,58 % R\$ 6.464,39
7	RUA ANTONIA LEONILDA TAVARES TIMBÓ - BAIRRO PANTANAL	F\$ 60.377,68	2,85 % R\$ 1.720,76	12,87 % R\$ 7.770,61	12,50 % R\$ 7.547,21	14,19 % R\$ 8.567,59	7,81 % R\$ 4.715,50	7,36 % R\$ 4.443,83	6,38 % R\$ 3.852,10	9,40 % R\$ 5.675,50	2,58 % R\$ 1.557,74
8	RUA PAULO MATOS	F\$ 39.552,66	2,85 % R\$ 1.127,25	12,87 % F\$ 5.090,43	12,50 % R\$ 4.944,08	14,19 % R\$ 5.612,52	7,81 % R\$ 3.039,06	7,36 % R\$ 2.911,03	6,38 % R\$ 2.523,46	9,40 % R\$ 3.717,95	2,58 % R\$ 1.020,46
9	TRV. FRANCISCO MARQUES DE PAIVA	F\$ 22.837,16	2,85 % R\$ 650,66	12,87 % R\$ 2.933,14	12,50 % R\$ 2.954,65	14,19 % R\$ 3.240,59	7,81 % R\$ 1.733,58	7,36 % R\$ 1.680,81	6,38 % R\$ 1.457,01	9,40 % R\$ 2.466,69	2,58 % R\$ 589,20
10	RUA ANTONIO CARLOS - BAIRRO UNIVERSIDADE	R\$ 317.297,08	2,85 % R\$ 9.042,67	12,87 % R\$ 40.835,13	12,50 % R\$ 39.362,14	14,19 % R\$ 45.024,46	7,81 % R\$ 24.730,90	7,36 % R\$ 22.353,07	6,38 % R\$ 20.243,55	9,40 % R\$ 29.825,93	2,58 % R\$ 8.186,26
11	RUA RAIMUNDO MATIAS DE SOUSA - TRECHO02 - BAIRRO PANTANAL	R\$ 174.891,50	2,85 % R\$ 4.984,41	12,87 % R\$ 22.503,54	12,50 % R\$ 21.361,44	14,19 % R\$ 24.817,10	7,81 % R\$ 13.639,03	7,36 % R\$ 12.872,01	6,38 % R\$ 11.158,08	9,40 % R\$ 16.439,80	2,58 % R\$ 4.512,20
12	RUA FRANCISCO SANTANA FILHO TRECHO 01 - BAIRRO PANTANAL	F\$ 89.269,28	2,85 % R\$ 2.544,17	12,87 % R\$ 11.483,96	12,50 % R\$ 11.158,66	14,19 % R\$ 12.667,31	7,81 % R\$ 6.971,93	7,36 % R\$ 6.570,22	6,38 % R\$ 5.695,38	9,40 % R\$ 8.391,31	2,58 % R\$ 2.303,15
13	RUA HERMINIO FRANCISCO DE PAJULA - PROGRESSO	R\$ 126.197,86	2,85 % R\$ 3.596,64	12,87 % R\$ 16.241,66	12,50 % R\$ 15.774,73	14,19 % R\$ 17.907,48	7,81 % R\$ 9.836,05	7,36 % R\$ 6.288,13	6,38 % R\$ 8.057,42	9,40 % R\$ 11.862,60	2,58 % R\$ 3.255,90
14	RUA ANASTÁCIO R. CARVALHO - BAIRRO PROGRESSO	F\$ 58.707,97	2,85 % R\$ 1.673,18	12,87 % R\$ 7.553,72	12,50 % R\$ 7.338,50	14,19 % R\$ 8.330,66	7,81 % R\$ 4.535,09	7,36 % R\$ 4.320,91	6,38 % R\$ 3.745,57	9,40 % R\$ 5.118,55	2,58 % R\$ 1.514,67
15	RUA HERMINIO FRANCISCO DE PAJULA - UNIVERSIDADE	R\$ 139.220,11	2,85 % R\$ 3.967,77	12,87 % R\$ 17.917,63	12,50 % R\$ 17.402,51	14,19 % R\$ 19.755,33	7,81 % R\$ 10.873,09	7,36 % R\$ 10.246,63	6,38 % R\$ 8.882,24	9,40 % R\$ 13.086,69	2,58 % R\$ 3.597,98
		R\$ 4.077.781,96	R\$ 119.216,77	R\$ 524.810,55	F\$ 509.722,76	R\$ 578.637,24	R\$ 318.474,76	R\$ 300.124,74	R\$ 260.162,49	R\$ 383.111,50	R\$ 105.206,77
			R\$ 119.216,77	R\$ 541.027,32	F\$ 1.150.750,08	R\$ 1.729.387,32	R\$ 2.047.662,08	R\$ 2.347.886,82	R\$ 2.608.143,31	R\$ 2.991.460,81	R\$ 3.096.067,58





EMPREENDIMENTOS

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA CONFORME CONTRATO DE REPASSE 865792/2024 E PLANO DE TRABALHO 1098689-84

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 18/12/2024

BDI: 26,00%

VERBA	HORA	MES
028.1 COM DESONERAÇÃO	14,44%	17,68%
2024.01 COM DEONERAÇÃO	15,06%	47,87%
PROFIA	3,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 161.318,00	R\$ 6.759,22 4,19 %	R\$ 13.244,21 8,21 %	R\$ 11.382,55 6,87 %	R\$ 7.727,14 4,73 %	R\$ 161.318,00 100,00 %
2	INFRAESTRUTURA RESIDENCIAL ROZA SOARES	R\$ 993.880,47	R\$ 83.543,59 4,19 %	R\$ 163.697,59 8,21 %	R\$ 136.379,59 6,87 %	R\$ 15.506,88 4,73 %	R\$ 1.993.480,47 100,00 %
3	RUA MARIANO MADUREIRA - BAIRRO UNIVERSIDADE	R\$ 285.367,53	R\$ 11.956,50 4,19 %	R\$ 23.423,67 8,21 %	R\$ 19.304,75 6,87 %	R\$ 3.669,12 4,73 %	R\$ 285.367,53 100,00 %
4	RUA ALDENORA GOMES EVANGEL STA - BAIRRO PANTANAL	R\$ 246.809,97	R\$ 10.341,54 4,19 %	R\$ 20.263,10 8,21 %	R\$ 16.355,84 6,87 %	R\$ 1.822,20 4,73 %	R\$ 246.809,97 100,00 %
5	RUA JOSÉ ALVES FARIAS - BAIRRO PANTANAL	R\$ 111.497,04	R\$ 4.671,73 4,19 %	R\$ 9.153,91 8,21 %	R\$ 7.359,85 6,87 %	R\$ 5.340,70 4,73 %	R\$ 111.497,04 100,00 %
6	RUA RAIMUNDO DE SCUSA TRECHO 1 - BAIRRO PANTANAL	R\$ 250.557,65	R\$ 10.498,57 4,19 %	R\$ 20.570,78 8,21 %	R\$ 17.213,31 6,87 %	R\$ 2.001,71 4,73 %	R\$ 250.557,65 100,00 %
7	RUA ANTONIA LEONILDA TAVARES TIMBÓ - BAIRRO PANTANAL	R\$ 60.377,68	R\$ 2.529,52 4,19 %	R\$ 4.957,01 8,21 %	R\$ 4.147,95 6,87 %	R\$ 2.892,09 4,73 %	R\$ 60.377,68 100,00 %
8	RUA PAULO MATOS	R\$ 39.552,66	R\$ 1.657,26 4,19 %	R\$ 3.247,27 8,21 %	R\$ 2.717,27 6,87 %	R\$ 1.894,57 4,73 %	R\$ 39.552,66 100,00 %
9	TRV. FRANCISCO MARQUES DE PAIVA	R\$ 22.837,16	R\$ 956,58 4,19 %	R\$ 1.874,93 8,21 %	R\$ 1.568,91 6,87 %	R\$ 1.093,91 4,73 %	R\$ 22.837,16 100,00 %
10	RUA ANTONIO CARLOS - BAIRRO UNIVERSIDADE	R\$ 317.297,08	R\$ 13.294,75 4,19 %	R\$ 26.050,09 8,21 %	R\$ 21.798,31 6,87 %	R\$ 5.198,52 4,73 %	R\$ 317.297,08 100,00 %
11	RUA RAIMUNDO MATIAS DE SOUSA - TRECHO02 - BAIRRO PANTANAL	R\$ 174.891,50	R\$ 7.327,55 4,19 %	R\$ 14.353,59 8,21 %	R\$ 12.315,05 6,87 %	R\$ 8.377,30 4,73 %	R\$ 174.891,50 100,00 %
12	RUA FRANCISCO SANTANA FILHO TRECHO 01 - BAIRRO PANTANAL	R\$ 89.269,28	R\$ 3.740,38 4,19 %	R\$ 7.329,01 8,21 %	R\$ 6.132,80 6,87 %	R\$ 4.276,00 4,73 %	R\$ 89.269,28 100,00 %
13	RUA HERMINIO FRANCISCO DE PAJLA - PROGRESSO	R\$ 126.197,86	R\$ 5.287,69 4,19 %	R\$ 10.360,84 8,21 %	R\$ 8.369,79 6,87 %	R\$ 6.044,90 4,73 %	R\$ 126.197,86 100,00 %
14	RUA ANASTÁCIO R. CARVALHO - BAIRRO PROGRESSO	R\$ 58.707,97	R\$ 2.459,56 4,19 %	R\$ 4.819,92 8,21 %	R\$ 4.333,24 6,87 %	R\$ 2.812,10 4,73 %	R\$ 58.707,97 100,00 %
15	RUA HERMINIO FRANCISCO DE PAJLA - UNIVERSIDADE	R\$ 139.220,11	R\$ 5.833,52 4,19 %	R\$ 11.423,97 8,21 %	R\$ 9.564,42 6,87 %	R\$ 6.668,66 4,73 %	R\$ 139.220,11 100,00 %
		R\$ 4.077.781,96	R\$ 267.526,14 6,54 %	R\$ 560.231,253 13,74 %	R\$ 3.882.456,16 95,22 %	R\$ 4.177.781,96 100,00 %	R\$ 4.077.781,96 100,00 %



## COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ CONFORME CONTRATO DE REPASSE 965792/2024 E PLANO DE TRABALHO 1098689-84	DATA : 18/12/2024	BDI : 26,00%															
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>65,06%</td> <td>47,51%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,86%</td> <td>0,89%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	65,06%	47,51%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,86%	0,89%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	65,06%	47,51%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,86%	0,89%															
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS																	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32%</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefícios</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	7,12%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,44%</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15%</b>



**BDI = 26,00%**


$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ CONFORME CONTRATO DE REPASSE 965792/2024 E PLANO DE TRABALHO 1098689-84	DATA : 18/12/2024	BDI : 26,00%															
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202407 COM DESONERAÇÃO</td> <td>65,06%</td> <td>47,61%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	202407 COM DESONERAÇÃO	65,06%	47,61%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	202407 COM DESONERAÇÃO	65,06%	47,61%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS																	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	IN CRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,86%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>49,69%</b>	<b>19,86%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>9,75%</b>	<b>7,32%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,82%</b>	<b>3,69%</b>

**A + B + C + D = 85,06% 47,67%**

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ CONFORME CONTRATO DE REPASSE 965792/2024 E PLANO DE TRABALHO 1098689-84	DATA : 18/12/2024	BDI : 26,00%															
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINFAP</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>65,06%</td> <td>47,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINFAP	2024/07 COM DESONERAÇÃO	65,06%	47,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINFAP	2024/07 COM DESONERAÇÃO	65,06%	47,50%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS																	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	Rúbrica
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%	
B2	Feriados	3,71%	0,00%	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%	
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>	

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%	
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>	

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%	
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>	

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**