


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
 LOCAL: Rua Maria do Socorro da Silva, Universidade, Nova Russas - Ceará.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 05/06/2024 BDI: 24,52%
 FONTE: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,67%
 SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00%
 Composição Projeção PROJEÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS								Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 69.561,60	12,50 % R\$ 8.695,20	12,50 % R\$ 8.695,20	12,50 % R\$ 8.695,20	12,50 % R\$ 8.695,20	R\$ 69.561,60 100,00 %				
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 23.627,85	100,00 % R\$ 23.627,85								R\$ 23.627,85 100,00 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.933,66	100,00 % R\$ 27.933,66								R\$ 27.933,66 100,00 %
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 20.534,85		100,00 % R\$ 20.534,85							R\$ 20.534,85 100,00 %
5	CONTENÇÃO	R\$ 25.243,90		100,00 % R\$ 25.243,90							R\$ 25.243,90 100,00 %
6	FUNDAÇÃO	R\$ 55.346,13		100,00 % R\$ 55.346,13							R\$ 55.346,13 100,00 %
7	ESTRUTURA	R\$ 587.312,47			50,00 % R\$ 293.656,24	50,00 % R\$ 293.656,23					R\$ 587.312,47 100,00 %
8	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 119.576,97			50,00 % R\$ 59.788,49	50,00 % R\$ 59.788,48					R\$ 119.576,97 100,00 %
9	COBERTURA	R\$ 167.565,50				50,00 % R\$ 83.782,75	50,00 % R\$ 83.782,75				R\$ 167.565,50 100,00 %
10	ESQUADRIAS	R\$ 241.505,64				50,00 % R\$ 120.752,82	50,00 % R\$ 120.752,82				R\$ 241.505,64 100,00 %
11	REVESTIMENTO	R\$ 140.145,10					50,00 % R\$ 70.072,55	50,00 % R\$ 70.072,55			R\$ 140.145,10 100,00 %
12	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 16.084,65			50,00 % R\$ 8.042,33	50,00 % R\$ 8.042,32					R\$ 16.084,65 100,00 %
13	PISOS	R\$ 44.571,04					50,00 % R\$ 22.285,52	50,00 % R\$ 22.285,52			R\$ 44.571,04 100,00 %
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 32.424,53					50,00 % R\$ 16.212,27	50,00 % R\$ 16.212,26			R\$ 32.424,53 100,00 %
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 54.551,05					50,00 % R\$ 27.275,53	50,00 % R\$ 27.275,52			R\$ 54.551,05 100,00 %
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 26.980,28					50,00 % R\$ 13.490,14	50,00 % R\$ 13.490,14			R\$ 26.980,28 100,00 %



VALDIR SANTIAGO DE AGUIAR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 5547/9
 RNP 0620177691

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL: Rua Maria do Socorro da Silva, Universidade, Nova Russas - Ceará.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 05/06/2024 **BDI:** 24,52%
FONTE: SEINFRA **VERSÃO:** 028.1 COM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO: 2024/10 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 84,44% **MES:** 47,49%
SINAPI: 2024/12 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 85,06% **MES:** 47,67%
Composição Programa: PRÓPRIA **HORA:** 0,00% **MES:** 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS								Total parcela			
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8				
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 77.903,50											R\$ 77.903,50	100,00 %
18	MUROS E FECHAMENTOS	R\$ 126.563,75	R\$ 63.281,88	R\$ 63.281,87									R\$ 126.563,75	100,00 %
19	PINTURA	R\$ 125.920,22											R\$ 125.920,22	100,00 %
20	CISTERNA	R\$ 15.137,97								R\$ 15.137,97			R\$ 15.137,97	100,00 %
21	PISO EXTERNO	R\$ 50.358,59											R\$ 50.358,59	100,00 %
22	FORROS	R\$ 35.212,93			R\$ 17.606,47	R\$ 17.606,46							R\$ 35.212,93	100,00 %
23	EXTINTORES	R\$ 4.059,16											R\$ 4.059,16	100,00 %
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.425,20											R\$ 2.425,20	100,00 %
			R\$ 123.538,59	R\$ 173.101,95	R\$ 387.788,73	R\$ 471.571,44	R\$ 256.718,57	R\$ 297.098,07	R\$ 216.455,27	R\$ 164.273,92	R\$ 2.090.546,54		R\$ 2.090.546,54	
			R\$ 123.538,59	R\$ 296.640,54	R\$ 684.429,27	R\$ 1.156.000,71	R\$ 1.412.719,28	R\$ 1.709.817,35	R\$ 1.926.272,62	R\$ 2.090.546,54			R\$ 2.090.546,54	




VALDIR SANTIAGO DE MOURA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 5547/8
 RNP 0620177691

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 05/06/2024	BDI : 24,52%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	Rua Maria do Socorro da Silva, Universidade, Nova Russas – Ceará.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	MES
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		Composições Próprias	PROPRIA	47,48%
				-
				85,06%
				47,67%
				0,00%
				0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%

	Benefícios	
S + G	Seguro/Garantias	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,50%, apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL	10,15%

BDI = 24,52%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



VALDIR SANTIAGO DE MOURA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 354778
 RNP 0620177691



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		DATA : 05/06/2024	BDI : 24,52%																			
	DESCRICOÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>Composições Programas</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	Composições Programas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																					
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																					
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																					
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%																					
Composições Programas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																					
LOCAL:	Rua Maria do Socorro da Silva, Universidade, Nova Russas – Ceará.																							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS																							

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06%





VALDIR SANTIAGO DE MOURA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 354770
 RNP 0620177691



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 05/06/2024	BDI : 24,52%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Rua Maria do Socorro da Silva, Universidade, Nova Russas – Ceará.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%


VALDIR SANTIAGO DE MOURA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 354779
RNP 0620177691



Nova Russas
PREFEITURA



DECLARAÇÃO TÉCNICA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.

DATA: 30 DE JANEIRO DE 2025

TABELA: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E SINAPI 12/2024 DESONERADA

Em atendimento ao disposto no Art. 67, parágrafos §1º e §2º, da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, definimos como parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, os itens a seguir:

- LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA – SINAPI (101964)
QUANTIDADE MÍNIMA = 608,75 M2;
- ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - SEINFRA (C0073)
QUANTIDADE MÍNIMA = 593,50 M2;
- COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) - SEINFRA (C4466)
QUANTIDADE MÍNIMA = 273,00 M2.

Concluimos que os itens acima reúnem maior relevância técnica, ou seja, maior complexidade técnica, aliado ao valor significativo no orçamento.

Atenciosamente,

Valdir Santiago de Moura

VALDIR SANTIAGO DE MOURA

Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil RNP nº 062017769-1





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251578838

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

VALDIR SANTIAGO DE MOURA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0620177691**

Registro: **354778CE**

Empresa contratada: **BETÂNIA ENGENHARIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : **0010467033-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS**

RUA PADRE FRANCISCO ROSA

Complemento:

Cidade: **NOVA RUSSAS**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.993.439/0001-01**

Nº: **1388**

CEP: **62200000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **16/01/2024**

Valor: **R\$ 4.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Maria do Socorro da Silva

Complemento:

Cidade: **NOVA RUSSAS**

Data de início: **11/06/2024**

Previsão de término: **31/12/2025**

Coordenadas Geográficas: **-4.710603, -40.554931**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS**

CPF/CNPJ: **07.993.439/0001-01**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	655,33	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	655,33	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	655,33	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	655,33	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	655,33	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO	655,33	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	655,33	m2
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	655,33	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	655,33	m2
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	655,33	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	655,33	m2
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO	655,33	m2
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO	655,33	m2



Yarel

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y8wZ6
Impresso em: 30/01/2025 às 12:42:00 por: ip: 191.36.187.75





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251578838

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	655,33	m2
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	655,33	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local NOVA RUSSAS, 30 de Janeiro de 2025
Local data

Valdir Santiago de Moura

VALDIR SANTIAGO DE MOURA - CPF: 045.253.403-80

Mabel Andrade Lima

MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CNPJ: 07.993.439/0001-01

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 103,03 Registrada em: 30/01/2025 Valor pago: R\$ 103,03 Nosso Número: 8217654743



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y8wZ6
 Impresso em: 30/01/2025 às 12:42:00 por: , ip: 191.36.187.75

