



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº OPERAÇÃO 1077306-71	Nº CONVÊNIO P+B 615189/2021	GESTOR 6407	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	AÇÃO / MODALIDADE	RECORSO LOGU DRP-PAC
CONVENIENTE/COMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA GENERA. SAMPAIO, S/N, CENTRO	VALORES CONTRATADOS (R\$)	
OBJETO REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ			REPASSASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
			1.912.356,00	2.636,04	1.914.992,04

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Etapa	Meta / Submeta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Saldo a		Investimento (R\$)
									Reprogramar	Repassar (R\$)	
	TOTAL			REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS	Em Análise	1.980,74	m²	Lote 1	1.912.356,00	2.636,04	1.914.992,04
1	Meta 1	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo						1.912.356,00 (99,80%)	2.636,04 (0,14%)	1.914.992,04 (100,00%)
1	Meta 2										
1	Meta 3										
1	Meta 4										
1	Meta 5										
1	Meta 6										
1	Meta 7										
1	Meta 8										
1	Meta 9										
1	Meta 10										
TOTAL - ETAPA									1.912.356,00	2.636,04	1.914.992,04

GIORDANNA SILVA BRAGA Assinado de forma digital por GIORDANNA SILVA BRAGA MANO:01052266371
 Dados: 2022.03.30 08:52:16 -03'00'

Representante do Convênio/Compromissário/Contratado
 Nome: GIORDANNA SILVA BRAGA MANO
 Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Local: NOVA RUSSAS - CEARÁ
 Data: 30 de março de 2022

Belchior
 BELCHIOR ALVES LINHARE,
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP N° 0619129972



CAIXA

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Nº OPERAÇÃO 1073005-71	Nº CONVÊNIO P+B 915168/2021	GESTOR 8407	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	AÇÃO / MODALIDADE	CREU de Sítio #PUBLICO
CONVENIENTE/COMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS - CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA GENERAL SAMPAIO, S/N, CENTRO	RECURSO OGU:inf-pac
OBJETO REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ			APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO MERCADO		VALORES CONTRATADOS (R\$) CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 2.636,04
					REPASSE 1.912.356,00
					1.914.992,04

Empa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Parcela 1 Jul-22	Parcela 2 ago-22	Parcela 3 set-22	Parcela 4 out-22	Parcela 5 nov-22	Parcela 6 dez-22	Parcela 7 jan-23	Parcela 8 fev-23
		Valores Totais (R\$)								
			4,56%	16,59%	15,79%	19,97%	18,57%	9,57%	15,57%	15,96%
		Repasse (R\$)	87.589,12	201.833,65	263.570,62	207.933,34	218.326,12	225.475,38	355.135,29	247.867,19
		CP Fin. (R\$)	120,74	278,21	363,31	286,62	400,89	510,80	489,53	341,66
		Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Juros (R\$)	87.709,86	202.111,86	263.933,93	208.216,66	218.727,23	225.984,58	355.624,82	248.208,53
			4,56%	15,19%	26,02%	19,79%	18,17%	9,10%	15,17%	14,83%
		Repasse (R\$)	87.589,12	209.422,77	262.993,39	207.646,73	217.926,04	225.475,38	355.135,29	247.867,19
		CP Fin. (R\$)	120,74	278,21	363,31	286,62	400,89	510,80	489,53	341,66
		Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Acum. Inv. (R\$)	87.709,86	209.921,72	553.756,65	761.973,61	960.604,68	1.206.390,86	1.552.015,68	1.810.224,53
			4,56%	15,15%	28,92%	39,79%	51,21%	63,00%	81,57%	94,53%
1	Meta 1.	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS	87.709,86	209.821,72	553.755,65	761.975,61	960.604,68	1.206.390,86	1.552.015,68	1.810.224,53

Local: NOVA RUSSAS - CEARÁ
Data: 30 de março de 2022

Representante do Convênio/Comissário/Contratado
Nome: GORDANNA SILVA BRAGA MANO
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

GORDANNA SILVA BRAGA
MANGUÍ0103266371
Assinado em: 30/03/2022 10:31:14
Dados: 20220330 10:31:14 -03:00

Beldio
BELCHIOR ALVES LINHARES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº 0619129872

MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
561ª P
RUBRICO
4 RUSSAS - CE

