





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SOLAR ETERNO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE		DATA: 15/08/2022		BDI: 24,52%			
DESCRIÇÃO:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SOLAR ETERNO		PONTE		VERSÃO		HORA	
LOCAL:		R. NAPOLEÃO MOURA, S/N, NOVA RUSSAS - CE		SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		SINAPI		2022/05 COM DESONERAÇÃO		83,55%	
				Composição		PRÓPRIA		0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela		
1	ADMINISTRAÇÃO	21.766,71	25,00%	5,441,68	5,441,68	5,441,68	21.766,71	100,00%	21.766,71
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.707,73	50,00%	18.853,87	18.853,86		37.707,73	100,00%	37.707,73
3	MOVIMENTO DE TERRA	11.792,29	50,00%	5.896,15	5.896,14		11.792,29	100,00%	11.792,29
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	6.843,29	25,00%	1.710,82	1.710,82	3.421,65	6.843,29	100,00%	6.843,29
5	OBRAS DE DRENAGEM	36.532,90			12.786,52	12.786,52	36.532,90	100,00%	36.532,90
6	PISOS	163.125,30	10,00%	16.312,53	48.937,59	48.937,59	163.125,30	100,00%	163.125,30
7	MUROS E FECHAMENTOS	130.766,01	10,00%	13.076,60	39.229,80	62.306,40	130.766,01	100,00%	130.766,01
8	REVESTIMENTO	3.542,49				3.542,49	3.542,49	100,00%	3.542,49
9	PINTURA	13.803,90	20,00%	2.760,78	2.760,78	5.521,56	13.803,90	100,00%	13.803,90
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6.478,01	25,00%	1.619,50	1.619,50	1.619,51	6.478,01	100,00%	6.478,01
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	47.931,24			14.379,37	14.379,37	47.931,24	100,00%	47.931,24
12	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	857,45				857,45	857,45	100,00%	857,45
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.599,20				6.599,20	6.599,20	100,00%	6.599,20
14	CENTRO DE VELÓRIO	144.032,53	25,00%	36.008,13	36.008,13	36.008,14	144.032,53	100,00%	144.032,53
15	REFORMA DA CAPELA	20.432,56	50,00%	10.216,28	10.216,28		20.432,56	100,00%	20.432,56
		652.211,61	111.896,34	197.840,47	180.422,40	162.052,40	652.211,61		652.211,61
			111.896,34	308.736,81	490.156,21	652.211,61			

  
**VALDIR SANTIAGO DE MOURA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 554778  
 RNP 0620177691

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	<b>OBRA:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SOLAR ETERNO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE	<b>DATA:</b> 15/09/2022 <b>BDI:</b> 24,52%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SOLAR ETERNO	<b>FONTE</b> <b>VERSÃO</b> <b>HORA</b> <b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	R. NAPOLEÃO MOURA, S/N, NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA    027.1 COM DESONERAÇÃO    83,85%    47,76%    06/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI    2022/05 COM DESONERAÇÃO    83,55%    47,49%    06/2022
			Composição      PRÓPRIA      0,00%      0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>4,56</b>

<b>Benefícios</b>		
S + G	Seguro/Garantias	0,80
L	Lucro	6,18
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>


<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,50%, apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>


**BDI = 24,52%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*Yaldir Moura*  
**YALDIR SANTIAGO DE MOURA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 354778  
 RNP 0620177691

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	<b>OBRA:</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SOLAR ETERNO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE	<b>DATA:</b> 15/09/2022	<b>BDI:</b> 24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SOLAR ETERNO	<b>FORTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	R. NAPOLEÃO MOURA, S/N, NOVA RUSSAS - CE	<b>SINAPI:</b>	2022/06 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	<b>Composição:</b>	PRÓPRIA
		<b>HORA:</b>	83,85%
		<b>MES:</b>	47,70%
		<b>REF:</b>	05/2021
			83,65%
			47,46%
			0,00%
			0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,64</b>	<b>16,61</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,16</b>	<b>10,91</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,95</b>	<b>3,14</b>

**Horista = 83,55%**  
**Mensalista = 47,46%**

**A + B + C + D**

*V. Moura*  
**VALDIR SANTIAGO DE MOURA**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 354778  
RNP 0620177691