



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



			
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA		DATA: 19/09/2022 BDI: 24,92%	
DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA		FONTE: ORSE VERSAO: 2022/07 HORA: 111,51% MES: 89,89% DATA REF.: 08/2022	
LOCAL: AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CAMINDEZINHO, NOVA RUSSAS - CE		SBC: 2022/09 - Rio Branco 113,57% 06/2022	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021	
		SINAPI: 2022/07 COM DESONERAÇÃO 83,56% 47,48% 08/2022	
		Composições: PROPRIA 0,00% 0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS					Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1	ADMINISTRAÇÃO	50.157,30	10,031,46 20,00%	10,031,46 20,00%	10,031,46 20,00%	10,031,46 20,00%	10,031,46 20,00%	50.157,30 100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.449,37	17.834,81 30,00%	17.834,81 30,00%	17.834,81 30,00%	5.944,94 10,00%		59.449,37 100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	23.127,50	4.625,50 20,00%	4.625,50 20,00%	4.625,50 20,00%	4.625,50 20,00%	4.625,50 20,00%	23.127,50 100,00%
4	MUROS E FECHAMENTOS	141.131,79	42.339,54 30,00%	42.339,54 30,00%	14.113,18 10,00%	14.113,18 10,00%	28.226,35 20,00%	141.131,79 100,00%
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	73.319,43	14.663,89 20,00%	14.663,89 20,00%	14.663,89 20,00%	14.663,89 20,00%	14.663,87 20,00%	73.319,43 100,00%
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	106.318,72			31.895,62 30,00%	31.895,62 30,00%	42.527,48 40,00%	106.318,72 100,00%
7	PISOS	252.468,88	50.493,78 20,00%	50.493,78 20,00%	50.493,78 20,00%	50.493,78 20,00%	50.493,76 20,00%	252.468,88 100,00%
8	REVESTIMENTOS	89.688,16			26.906,45 30,00%	26.906,45 30,00%	35.875,26 40,00%	89.688,16 100,00%
9	COBERTURA	201.700,62			60.510,19 30,00%	60.510,19 30,00%	80.680,24 40,00%	201.700,62 100,00%
10	PINTURA	169.585,55	33.917,11 20,00%	33.917,11 20,00%	33.917,11 20,00%	33.917,11 20,00%	33.917,11 20,00%	169.585,55 100,00%
11	SERVIÇOS DIVERSOS	25.266,17			7.579,85 30,00%	7.579,85 30,00%	10.106,47 40,00%	25.266,17 100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	41.698,35	8.339,67 20,00%	8.339,67 20,00%	16.679,34 40,00%	8.339,67 20,00%		41.698,35 100,00%
13	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	2.847,34				1.138,94 40,00%	1.708,40 60,00%	2.847,34 100,00%
14	INSTALAÇÕES DE GÁS GLP	5.159,62		1.031,92 20,00%	1.031,92 20,00%	2.063,85 40,00%	1.031,93 20,00%	5.159,62 100,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	204.479,29	40.895,86 20,00%	40.895,86 20,00%	40.895,86 20,00%	40.895,86 20,00%	40.895,85 20,00%	204.479,29 100,00%
16	QUADRA ESPORTIVA	75.602,86	15.120,57 20,00%	15.120,57 20,00%	15.120,57 20,00%	15.120,57 20,00%	15.120,58 20,00%	75.602,86 100,00%

KLEVER HENRIQUE TIMBÓ NUNES
 ENG.º CIVIL
 RNP: 06082891101 CREA/CE 46931
 CPF 007223123-85


KLEVER HENRIQUE TIMBÓ NUNES
 RNP: 06082891101 CREA/CE 46931
 CPF 007223123-85

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA	DATA:	19/09/2022	BDI:	24,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2022/07
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS - CE	ORSE:	2022/09 - Rio Branco	HORA:	111,51% 89,89%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC:	027 1 COM DESONERAÇÃO	MES:	08/2022
		SINFRA:	2022/07 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.:	06/2021
		SINAPI:	PROPRIA	08/2022:	83,85% 47,78%
		Composições:		0,00%:	83,55% 47,46%
				0,00%:	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
17	DRENAGEM AR-CONDICIONADO	431,75	238.262,19	239.294,11	346.299,53	328.240,86	370.336,01	100,00 %
			238.262,19	477.566,30	823.865,83	1.152.096,69	1.522.432,70	431,75
		1.522.432,70						1.522.432,70


KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES
 ENGº CIVIL
 CREA/CE:46931D

KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES
 ENGº CIVIL
 RNP:060828910 / CREA/CE-85
 CPF 007223123-85

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA	DATA : 19/09/2022		BDI : 24,92%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS - CE	ORSE	2022/07	111,51%	69,88%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC	2022/09 - Rio Branco	113,57%	-
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%
					08/2022
					09/2022
					05/2021
					08/2022


COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,50
	TOTAL	7,30

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,50
	INSS	2,00
	TOTAL	10,15

BDI = 24,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES
 ENGº CIVIL
 CREA/CE:46931D

KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES
 ENGº CIVIL
 RNP:0608289110 | CREA/CE 46931
 CPF 007223123-85

