


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ	DATA : 01/11/2022	BDI : 24,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CEI SONHO FELIZ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIROS, NOVA RUSSAS, CE	ORSE	2022/07
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SBC	2022/09 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			111,51%
			69,89%
			08/2022
			112,76%
			-
			09/2022
			83,85%
			47,76%
			05/2021
			83,55%
			47,46%
			10/2022
			0,00%
			0,00%



SMENR010 - LOGOMARCA EM MOSAICO CERÂMICO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,10000000	5,44	
18287	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EPÓXI	SEINFRA	KG	0,65000000	53,43	34,73
1087063	AZULEJO 33,8x64,3cm ESMALTADO ACETINADO BORDA RETA ALBORG FALL CEUSA	SBC	M2	1,10000000	159,99	175,99
10800	CIMENTO COLANTE	SEINFRA	KG	6,06000000	0,70	4,24
11871	SODA CAUSTICA	SEINFRA	KG	0,10000000	12,56	1,26
TOTAL Material:						216,76

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9	PASTILHEIRO	SEINFRA	H	2,20000000	20,77	45,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,55	23,32
TOTAL Mão de Obra:						69,02
VALOR:						285,78

SMENR012 - QUADRO ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO 6mm FIXADO COM PARAFUSO STANDOFF (2,50x0,90)m (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1014203	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 COM PARAFUSO	SBC	UN	8,00000000	0,33	2,64
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	8,00000000	5,87	46,96
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,25000000	235,46	529,78
TOTAL Material:						579,39

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	17,62	12,69
C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	2,25000000	48,55	109,24
25	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82000000	18,48	15,15
TOTAL Serviço:						137,08
VALOR:						716,47

SMENR019 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PARA CEI SONHO FELIZ (MÉS)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,50000000	5.868,92	2.934,46
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,07000000	14.514,46	1.016,01
TOTAL Mão de Obra:						3.950,47
VALOR:						3.950,47

KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES
ENGº CIVIL
CREA/CE:46931D

KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES
ENGº CIVIL
RNP:0608289110 / CREA/CE 46931
CPF 007223123-95

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ

DATA: 01/11/2022 BDI: 24,92%

FRONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2022/07	111,51%	89,89%	08/2022
SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
Composições				
		PROPRIA	0,00%	0,00%


OBRA: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ

DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CEI SONHO FELIZ

LOCAL: LOCALIDADE DE PEREIRÓS, NOVA RUSSAS, CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	REFORMA GERAL, CONTRUÇÃO DOS BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES	539.562,39	27,91 % 150.591,86	16,36 % 99.063,65	28,54 % 153.991,11	25,19 % 135.915,77	100,00 % 539.562,39
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	457,36	100,00 % 457,36				100,00 % 457,36
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	17.262,57	100,00 % 17.262,57				100,00 % 17.262,57
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	1.680,35	100,00 % 1.680,35				100,00 % 1.680,35
1.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	57.340,91	70,00 % 40.138,64	30,00 % 17.202,27			100,00 % 57.340,91
1.5	PAREDES E PAINÉIS	66.071,52	100,00 % 66.071,52				100,00 % 66.071,52
1.6	REVESTIMENTOS	39.207,44		60,00 % 23.524,46	40,00 % 15.682,98		100,00 % 39.207,44
1.7	PAVIMENTAÇÃO	69.153,67		50,00 % 34.576,84	40,00 % 27.661,47	10,00 % 6.915,36	100,00 % 69.153,67
1.8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	41.052,39			50,00 % 20.526,20	50,00 % 20.526,19	100,00 % 41.052,39
1.9	COBERTURA E FORROS	76.868,79		30,00 % 23.060,64	70,00 % 53.808,15		100,00 % 76.868,79
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.320,48		20,00 % 6.864,10	40,00 % 13.728,19	40,00 % 13.728,19	100,00 % 34.320,48
1.5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	55.455,21		20,00 % 11.091,04	40,00 % 22.182,08	40,00 % 22.182,09	100,00 % 55.455,21
1.12	INSTALAÇÕES DE GÁS GLP	4.991,92			20,00 % 998,38	80,00 % 3.993,54	100,00 % 4.991,92
1.13	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	1.479,92				100,00 % 1.479,92	100,00 % 1.479,92
1.14	DRENAGEM DO AR CONDICIONADO	475,63			100,00 % 475,63		100,00 % 475,63
1.15	PINTURA	45.040,55				100,00 % 45.040,55	100,00 % 45.040,55


 KLEBER HERIQUE TIMBO MINES
 RUC:069289101 CREA:CE 46931
 CPF: 0072373288



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ				
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CEI SONHO FELIZ				
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIRÓS, NOVA RUSSAS, CE				
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE				
		DATA :	01/11/2022	BDI :	24,92%
		FONTE:	ORSE	MES:	11,51% 68,89% 08/2022
		VERSÃO:	2022/07	MES:	112,76% - 09/2022
		SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	83,85% 47,76% 05/2021
		SINAPI:	2022/09 COM DESONERAÇÃO	MES:	83,55% 47,46% 10/2022
		Composições:	PRÓPRIA	MES:	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1.16	SERVIÇOS DIVERSOS	9.600,23				100,00 % 9.600,23	100,00 % 9.600,23
1.17	SERVIÇOS FINAIS	2.427,89				100,00 % 2.427,89	100,00 % 2.427,89
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.739,72	28,50 % 7.486,11	22,50 % 4.441,44	25,50 % 5.033,63	23,50 % 2.778,54	100,00 % 19.739,72
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PARA CEI SONHO FELIZ	19.739,72		22,50 % 4.441,44	25,50 % 5.033,63	23,50 % 2.778,54	100,00 % 19.739,72
		26.267,04	28,50 % 7.486,11				28,50 % 7.486,11
		559.302,11	158.077,97 158.077,97	103.505,09 261.583,06	159.024,74 420.607,80	138.694,31 559.302,11	559.302,11


KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES
 ENGº CIVIL
 CREA/CE:46931D

KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES
 ENGº CIVIL
 CREA/CE:46931D
 CPF: 007223123-85
 RNF: 0689289101 CREA/CE 46931



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ	DATA : 01/11/2022	BDI : 24,92%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CEI SONHO FELIZ	FONTE:	VERSÃO:	HORA	MES	REF
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIRO, NOVA RUSSAS, CE	ORSE	2022/07	111,51%	69,89%	08/2022
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-	09/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,50
	TOTAL	7,30

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,50
	INSS	2,00
	TOTAL	10,15

BDI = 24,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES
ENGº CIVIL
CREA/CE:46931D

