

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIÁRIO

OBRA: REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEQUENTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA; CRECHE SONHO FELIZ; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS; E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

LOCAL: DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; DISTRITO DE CANINDEZINHO; LOCALIDADE DE PEREIRÓS; DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO; E BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 23/01/2023	BDI: 24,92%
FONTE: ORSE	PERÍODO: 2022/07
SBC: 2022/09 - Faltalaza	DIAS: 111,51% 68,88%
SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	DIAS: 112,76% -
SINAPI: 2022/09 COM DESONERAÇÃO	DIAS: 83,85% 47,76%
Composições: PRÓPRIA	DIAS: 83,85% 47,46%
	DIAS: 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO	545.780,87	23,94%	23,25%	25,71%	27,10%		100,00%
1.1	ADMINISTRAÇÃO	23.527,72	130.504,87	126.775,65	140.484,40	148.015,95		546.780,87
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.341,90	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	1.729,98	5.881,93	5.881,93	5.881,93	5.881,93		23.527,72
1.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	9.176,21	100,00%					100,00%
1.5	MUROS E FECHAMENTOS	24.493,19	12.341,90					12.341,90
1.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	61.779,55	100,00%					100,00%
1.7	PISOS	45.437,21	1.729,98					1.729,98
1.8	REVESTIMENTOS	3.309,12	100,00%					100,00%
1.9	COBERTURA	55.486,80	9.176,21					9.176,21
1.10	COBERTURA METÁLICA DO PÁTIO	147.640,44	70,00%	20,00%	10,00%	10,00%		100,00%
1.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	670,68	17.145,23	4.898,64	2.449,32			24.493,19
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100.986,52	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%		100,00%
1.13	PINTURA	48.254,78	24,711,82	18.533,87	12.355,91	6.177,95		61.779,55
1.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	1.470,14	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
1.15	INSTALAÇÃO DE GÁS	5.173,89	18.174,88	13.631,16	9.087,44	4.543,73		45.437,21
			30,00%	20,00%	20,00%	30,00%		100,00%
			992,74	661,82	661,82	992,74		3.309,12
				30,00%	20,00%	50,00%		100,00%
				16.646,04	11.097,36	27.743,40		55.486,80
			28,43%	23,94%	24,05%	26,58%		100,00%
			39.021,37	35.345,12	35.507,53	37.766,42		147.640,44
				30,00%	30,00%	70,00%		100,00%
				201,20	469,48			670,68
				20,00%	40,00%	40,00%		100,00%
				20.197,30	40.394,61	40.394,61		100.986,52
				20,00%	40,00%	40,00%		100,00%
				9.650,96	19.301,91	19.301,91		48.254,78
			20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		100,00%
			294,03	294,03	441,04	441,04		1.470,14
			20,00%	20,00%	60,00%			100,00%
			1.034,78	1.034,78	3.104,33			5.173,89



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIÁRIO

OBRA: REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA; CRECHE SONHO FELIZ; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS; E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS; LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

LOCAL: DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; DISTRITO DE CANINDEZINHO; LOCALIDADE DE PEREÍROS; DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO; E BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA : 23/01/2023	VERSÃO : 2022/07	BDI : 24,92%
ORSE	2022/09 - Fortaleça	111,51% 69,60%
SBC	027.1 COM DESONERACÃO	112,70%
SENIFRA	2022/09 COM DESONERACÃO	83,55% 47,46%
SNAPI	PROPRIA	0,00%
Composições		



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1.16	SERVIÇOS DIVERSOS	4.302,74				100,00 % 4.302,74		100,00 % 4.302,74
2	EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO	751.788,61	28,80 % 215.026,38	22,21 % 166.892,34	25,84 % 194.297,13	23,35 % 175.572,75		100,00 % 751.788,61
2.1	REFORMA GERAL	499.624,68	30,15 % 150.636,84	19,05 % 95.178,50	27,80 % 138.895,66	23,00 % 114.913,68		100,00 % 499.624,68
2.2	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM CIRCULAÇÃO E COZINHA COM	225.896,89	25,18 % 56.903,43	29,13 % 65.803,76	21,59 % 48.703,37	24,12 % 54.486,33		100,00 % 225.896,89
2.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26.267,04	28,50 % 7.486,11	22,50 % 5.910,08	25,50 % 6.698,10	23,50 % 6.172,75		100,00 % 26.267,04
3	EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO	1.483.940,26	15,65 % 232.674,00	15,71 % 233.563,94	22,75 % 337.468,29	21,56 % 318.585,63	24,33 % 360.648,40	100,00 % 1.483.940,26
3.1	ADMINISTRAÇÃO	50.157,30	20,00 % 10.031,46	20,00 % 10.031,46	20,00 % 10.031,46	20,00 % 10.031,46	20,00 % 10.031,46	100,00 % 50.157,30
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.133,08	30,00 % 17.739,92	30,00 % 17.739,92	30,00 % 17.739,92	10,00 % 5.913,32		100,00 % 59.133,08
3.3	MOVIMENTO DE TERRA	22.402,06	20,00 % 4.480,41	20,00 % 4.480,41	20,00 % 4.480,41	20,00 % 4.480,41	20,00 % 4.480,42	100,00 % 22.402,06
3.4	MUROS E FECHAMENTOS	137.896,92	30,00 % 41.369,08	30,00 % 41.369,08	10,00 % 13.789,69	10,00 % 13.789,69	20,00 % 27.579,39	100,00 % 137.896,92
3.5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	71.007,01	20,00 % 14.201,40	20,00 % 14.201,40	20,00 % 14.201,40	20,00 % 14.201,40	20,00 % 14.201,41	100,00 % 71.007,01
3.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	102.065,22			30,00 % 30.619,57	30,00 % 30.619,57	40,00 % 40.826,09	100,00 % 102.065,22
3.7	PISOS	246.335,43	20,00 % 49.267,09	20,00 % 49.267,09	20,00 % 49.267,09	20,00 % 49.267,09	20,00 % 49.267,07	100,00 % 246.335,43
3.8	REVESTIMENTOS	88.507,66			30,00 % 26.552,30	30,00 % 26.552,30	40,00 % 35.403,06	100,00 % 88.507,66
3.9	COBERTURA	196.288,67			30,00 % 58.886,60	30,00 % 58.886,60	40,00 % 78.515,47	100,00 % 196.288,67
3.10	PINTURA	167.367,68	20,00 % 33.473,54	20,00 % 33.473,54	20,00 % 33.473,54	20,00 % 33.473,54	20,00 % 33.473,52	100,00 % 167.367,68

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEQUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA; CRECHE SONHO FELIZ; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS; E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

LOCAL: DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; DISTRITO DE CANINDEZINHO; LOCALIDADE DE PEREIRO; DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO; E BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 23/01/2023	BDI: 24,92%
Fonte	Verbas
CRSE	2022/07
SBC	2022/08 - Fortaleza
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO
Composições	PRÓPRIA
	111,51% 69,85%
	112,76%
	93,85% 47,76%
	83,85% 47,49%
	0,02% 0,00%




José B.S.
 CAUIPE CONST. E EM. AREL
 CNPJ: 07.402.630/0001-15
 R. José Bezerra Sobrinho
 CEP: 034.086-959-47

Alexandre de Almeida
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 11237/D



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
3.11	SERVIÇOS DIVERSOS	24.653,61			30,00 % 7.396,08	30,00 % 7.396,08	40,00 % 9.861,45	100,00 % 24.653,61
3.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	40.145,92	20,00 % 8.029,18	20,00 % 8.029,18	40,00 % 16.058,37	20,00 % 8.029,19		100,00 % 40.145,92
3.13	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	2.707,94				40,00 % 1.083,18	60,00 % 1.624,76	100,00 % 2.707,94
3.14	INSTALAÇÕES DE GÁS GLP	4.449,69		20,00 % 889,94	20,00 % 889,94	40,00 % 1.779,88	20,00 % 889,93	100,00 % 4.449,69
3.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	196.677,59	20,00 % 39.335,52	20,00 % 39.335,52	20,00 % 39.335,52	20,00 % 39.335,52	20,00 % 39.335,51	100,00 % 196.677,59
3.16	QUADRA ESPORTIVA	73.731,98	20,00 % 14.746,40	20,00 % 14.746,40	20,00 % 14.746,40	20,00 % 14.746,40	20,00 % 14.746,38	100,00 % 73.731,98
3.17	DRENAGEM AR-CONDICIONADO	412,50					100,00 % 412,50	100,00 % 412,50
4	EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO	1.542.411,23	15,38 % 232.386,85	19,47 % 301.710,89	26,67 % 446.277,25	36,58 % 562.036,44		100,00 % 1.542.411,23
4.1	REFORMA GERAL	1.391.880,03	13,79 % 187.956,23	16,36 % 257.396,78	26,54 % 416.237,84	36,31 % 530.287,38		100,00 % 1.391.880,03
4.2	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E DEPOSITO	95.742,45	36,28 % 34.568,44	33,68 % 32.258,58	13,52 % 13.055,10	16,54 % 15.860,33		100,00 % 95.742,45
4.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	54.788,75	18,00 % 9.861,98	22,00 % 12.053,53	31,00 % 16.984,51	29,00 % 15.888,73		100,00 % 54.788,75
5	CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRO	535.691,67	23,84 % 126.904,81	23,23 % 119.112,09	29,81 % 158.089,36	24,22 % 129.585,41		100,00 % 535.691,67
5.1	REFORMA GERAL, CONTRUÇÃO DOS BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES	515.951,95	23,77 % 123.278,99	22,22 % 114.870,85	29,76 % 153.055,73	24,25 % 124.946,58		100,00 % 515.951,95
5.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.739,72	26,50 % 5.625,82	22,50 % 4.441,44	25,50 % 5.033,63	25,50 % 4.638,83		100,00 % 19.739,72
		4.859.612,64	939.496,71	948.054,91	1.276.616,43	1.334.796,19	360.646,40	4.859.612,64
			939.496,71	1.867.551,62	3.164.168,05	4.498.964,24	4.859.612,64	

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTE ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA; CRECHE SONHO FELIZ; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS; E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.	DATA: 23/01/2023	BDI: 24,92%	
	LOCAL:	DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; DISTRITO DE CANINDEZINHO; LOCALIDADE DE PEREIRÓS; DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO; E BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.	FORTE:	VERSÃO:	MOBIL:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	ORSE	202307	111,51%
			SUC	202209 - Fortaleza	112,76%
			GEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	202209 COM DESONERAÇÃO	83,55%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					MES:
					REF:




COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,50
	TOTAL	7,30

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 24,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


CAUIPE CONST. E EMF. BRELI
 CNPJ: 07.742.263/0001-15
 Fcº José Bezerra Sobrinho
 CPF: 034.088.993-47


 CAUIPE CONST. E EMF. BRELI
 CNPJ: 07.742.263/0001-15
 Fcº José Bezerra Sobrinho
 CPF: 034.088.993-47

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTE ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA; CRECHE SONHO FELIZ; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS; E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.	DATA: 25/01/2023	BDI: 24,92%
LOCAL:	DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO, DISTRITO DE CANINDEZINHO, LOCALIDADE DE PEREIRAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO, E BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	ORSE	202207
		SBC	202209 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	202209 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			111,51%
			89,89%
			08/2022
			112,79%
			-
			06/2022
			83,85%
			47,76%
			05/2021
			83,85%
			47,48%
			10/2022
			0,00%
			0,00%

580
P

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CIO FARIAS, EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, CRECHE SONHO FELIZ, EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.	DATA: 23/01/2023	BDI: 24,92%
LOCAL:	DISTRITO DE MAJOR SIMPLÍCIO, DISTRITO DE CANINDEZINHO, LOCALIDADE DE PEREIRAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO, E BAURRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.	FONTE:	VERSÃO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	ORÇ:	202207
		DISC:	202203 - Fortaleza
		SEMPRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	202208 COM DESONERAÇÃO
		Composição:	PRÓPRIA
		HORA:	111,51%
		MES:	89,86%
		REF:	09/2022
			112,76%
			09/2022
			83,86%
			47,76%
			09/2021
			83,55%
			47,46%
			10/2022
			0,00%
			0,00%

5.181
P

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43


Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA; CRECHE SONHO FELIZ; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS; E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.	DATA: 23/01/2023	BDI: 24,92%
LOCAL:	DISTRITO DE MAJOR SIMPLÍCIO; DISTRITO DE CANINDEZINHO; LOCALIDADE DE PEREIRO; DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO; E BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.	FONTE:	VERSÃO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	ORSE	202207
		SBC	202206 - Fortaleza
		SENAPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SENAP	202206 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA MES REF
			111,51% 69,69% 08/2022
			112,76% - 06/2022
			63,82% 47,79% 03/2021
			83,55% 47,46% 10/2022
			0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14


Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTE ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA; CRECHE SONHO FELIZ; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS; E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.	DATA: 29/01/2023	BDI: 24,92%
LOCAL:	DISTRITO DE MAJOR SIMPLÍCIO; DISTRITO DE CANINDEZINHO; LOCALIDADE DE PEREIRÓS; DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO; E BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.	FONTE:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	VERSÃO:	REF:
		ORSE 202307	111,51% 69,89% 08/2022
		SBC 202209 - Fortaleza	112,75% - 09/2022
		SENFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
		SINAPI 202308 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 10/2022
		Composição PROPRA	0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriativos	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,84	16,65

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	12,95	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,92	6,46

Horista = 111,51%
Mensalista = 69,89%

A + B + C + D

José B.S.
 CPF: 034.088.959-47
 FcI, José Bezerra Sobrinho
 CNPJ: 07.242.163/0001-15
 CAUIPE CONST. E ENER. BRELU

CAUIPE CONST. E ENER. BRELU
 CNPJ: 07.242.163/0001-15
 44-08-114210