

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRAS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	VERSÃO	DATA :	BDI :	MORA	MOS	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRAS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	2022/07	23/01/2023	111,51%	111,51%	59,85%	06/2022
MODULIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022	2022/07		115,97%			09/2022
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	027.1		83,85%			05/2021
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H	2022/07		93,56%			08/2022
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927						
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL						
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060156766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04						
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA						
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS/CE.						



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO								
1.1	CPCOADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENG. CIVIL E MESTRE DE OBRA	Composições Próprias	MES	5,00	7.845,61	9.800,74	39.228,05	49.003,70
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
2.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	65,51	51,86	64,53	3.384,25	4.227,36
2.1.2	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	47,25	28,88	36,08	1.364,58	1.704,78
2.1.3	C1055	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	997,55	22,39	27,97	22.335,14	27.901,47
2.1.4	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	95,95	8,61	10,76	826,13	1.032,42
2.1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	28,35	13,78	17,21	390,66	487,90
2.1.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	62,96	43,05	53,78	2.710,43	3.385,99
2.1.7	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2	54,97	4,31	5,38	236,92	295,74
2.1.8	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	15,00	17,14	21,41	257,10	321,15
2.1.9	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	428,73	12,06	15,07	5.170,48	6.460,96
2.1.10	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	48,24	10,33	12,90	498,32	622,36



FORTALEZA-CE, 23 DE JANEIRO DE 2023
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 5985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIROS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.	DATA :	23/01/2023	BDI :	24,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIROS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.	FONTE	2022/07	HORA	111,51%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022	SBC	2022/06 - Rio Branco	MES	59,85%
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO		47,76%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, AS 09:00 H	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO		47,46%
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG. JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-97 -ENG. ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA				
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE.				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.1.11	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	45,95	12,92	16,14	593,67	741,63
2.1.12	020766	RETIRADA E REMOCAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE	SBC	UN	2,00	38,88	48,57	77,76	97,14
2.1.13	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	7,20	7,10	8,87	51,12	63,86
2.1.14	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	340,78	425,70	2.044,68	2.554,20
2.1.15	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	287,56	5,95	7,43	1.710,98	2.136,57
2.1.16	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	180,70	23,50	29,36	4.246,45	5.305,35
2.1.17	C0706	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	180,70	3,34	4,17	603,54	753,52
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	5,00	340,78	425,70	2.044,68	2.554,20
2.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	287,56	5,95	7,43	1.710,98	2.136,57
2.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	180,70	23,50	29,36	4.246,45	5.305,35
2.5	C0706	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	180,70	3,34	4,17	603,54	753,52
3	MOVIMENTO DE TERRA							18.089,57	22.597,34
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	47,39	40,26	50,29	1.907,92	2.383,24
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	185,06	87,44	109,23	16.181,65	18.201,40



FORTALEZA-CE, 23 DE JANEIRO DE 2023
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF. MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA :	23/01/2023	VERBAS:	202207	BDI :	24,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF. MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FONTE:	ORSE	RECURSOS:	202207	BDI :	24,92%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022	ORSE:	58C	RECURSOS:	202208 - Rio Branco	BDI :	111,51%
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	ORSE:	SEINFRA	RECURSOS:	027.1 COM DESONERAÇÃO	BDI :	113,57%
DA TAIHORA:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H	ORSE:	SINAFI	RECURSOS:	202207 COM DESONERAÇÃO	BDI :	83,80%
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927	ORSE:		RECURSOS:		BDI :	83,50%
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL	ORSE:		RECURSOS:		BDI :	47,76%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL	ORSE:		RECURSOS:		BDI :	47,48%
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG. JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-97 -ENG. ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060187117-1 CPF 555.539.313-04	ORSE:		RECURSOS:		BDI :	
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA	ORSE:		RECURSOS:		BDI :	
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS/CE.	ORSE:		RECURSOS:		BDI :	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4		MUROS E FECHAMENTOS							
4.1	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) . REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	89,50	289,15	361,21	25.878,93	32.328,30
4.2	C1803	MURETA C/TUOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDADAÇÕES	SEINFRA	M2	62,12	330,29	412,60	20.517,61	25.630,71
4.3	C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	597,06	58,33	72,87	34.826,51	43.507,76
4.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	17,01	108,93	136,08	1.852,90	2.314,72
4.5	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	3,33	1.628,68	2.034,55	5.423,50	6.775,05
4.6	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	9,80	81,21	101,45	795,86	994,21
4.7	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	1.820,00	6,08	7,60	11.065,60	13.832,00
4.8	C0074	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	97,62	102,16	127,62	9.972,86	12.459,26
5		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							
5.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.171,00	13,80	17,24	16.159,80	20.189,04
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
						110.333,77	137.841,01	110.333,77	137.841,01



[Handwritten signature]

FORTELEZA-CE, 23 DE JANEIRO DE 2023
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoresconfah.com.br Email: confah@construtoresconfah.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA :	23/01/2023	BDI :	24,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FORMA:	VERBA	MOA:	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022	ORSE	2022/07	111,51%	69,88%
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC	2022/09 - Rio Branco	143,57%	-
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	80,55%	47,46%
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG. * JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060159766 CPF: 117.582.703-97 -ENG. * ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA				
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE.				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	282,81	12,07	15,08	3.413,52	4.264,77
5.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	23,40	114,59	143,15	2.681,41	3.349,71
5.4	C0844	CONCRETO PVIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	29,19	447,56	559,09	13.064,28	16.319,84
5.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	28,19	131,74	164,57	3.845,49	4.803,80
5.6	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	232,58	30,70	38,35	7.140,21	8.919,44
5.7	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	57,29	99,90	124,80	5.723,27	7.149,79
5.8	C4448	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	35,75	92,07	115,01	3.291,50	4.111,61
5.9	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	90,19	22,82	28,51	2.058,14	2.571,32
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS							83.162,54	103.873,71
6.1	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	22,36	483,15	603,55	10.803,23	13.495,38
6.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	52,00	238,89	298,42	12.422,28	15.517,84
6.3	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	53,60	298,32	372,66	15.989,95	19.974,58



[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEQUITES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRAS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.			DATA :	23/01/2023	BDI :	24,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEQUITES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRAS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.			ORSE	2022/07	ÍNDICE	111,51% 89,89%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022			SBC	2022/09 - Rio Branco	MES	06/2022
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			SEINFRA	327.1 COM DESONERAÇÃO		83,85% 47,76%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H			SINAFY	2022/67 COM DESONERAÇÃO		83,55% 47,46%
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) -- Agência: 1234-3 Conta: 68977.7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927						
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL						
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060168766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04						
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA						
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE.						



CONFAHT
CNPJ: 08.141.100/0001-41

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.4	C1869	FEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	104,00	83,24	103,98	8.656,96	10.813,92
6.5	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	55,04	513,20	641,09	28.246,53	35.285,59
6.6	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	53,30	47,43	59,25	2.528,02	3.158,03
6.7	C4268	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	2,94	319,42	399,02	939,09	1.173,12
6.8	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	M	9,00	220,36	275,30	1.983,42	2.477,70
6.9	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	7,20	219,87	274,66	1.583,06	1.977,55
7		PISOS						197.736,83	247.021,69
7.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	670,31	40,04	50,02	26.839,21	33.528,91
7.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	67,03	103,70	129,54	6.951,01	8.683,07
7.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	161,31	23,28	29,08	3.755,30	4.690,89
7.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	63,43	513,09	640,95	32.545,30	40.655,46
7.5	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	1.265,33	90,35	112,87	114.322,57	142.817,80
7.6	130340	RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7x2cm	SBC	M	522,81	20,47	25,57	10.701,92	13.368,25
7.7	C0838	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,97	396,13	494,85	1.968,77	2.470,59



FORTALEZA-CE 23 DE JANEIRO DE 2023
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3225 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF. MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.	DATA :	23/01/2023	BDI :	24,92%	DATA REF.:	09/2022
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF. MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.	VERSIÃO:	2022/07	HORA:	111,51%	PREÇO UNITÁRIO:	89,89%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022	SRC:	2022/09 - Rio Branco	SEM FRA:	113,57%	COM DESONERAÇÃO:	47,76%
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI:	2022/07 COM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO:	83,55%	COM DESONERAÇÃO:	47,46%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H						
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927						
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL						
ORÇAMENTIST A ENG:	ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060156786 CPF: 117.582.103-97 - ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04						
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA						
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE.						



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8	C1504	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	4,97	131,74	164,57	654,75	817,91
	REVESTIMENTOS							70.180,39	87.668,21
8.1	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	221,20	74,16	92,64	16.404,19	20.491,97
8.2	C2596	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	62,28	69,90	87,32	4.353,37	5.438,28
8.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	203,08	7,91	9,88	1.606,36	2.006,43
8.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.098,43	6,05	7,56	6.645,50	8.304,13
8.5	C3028	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	1.098,43	36,77	45,93	40.389,27	50.450,89
8.6	SMENR010.1	LOGOMARCA EM MOSAICO CERÂMICO	Composições Programas	M2	2,80	279,13	348,75	781,70	976,50
9	COBERTURA							157.687,72	196.985,13
9.1	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	M	50,40	116,82	145,93	5.887,73	7.354,87
9.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	375,76	148,08	184,98	55.642,54	69.508,08
9.3	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	803,53	55,09	68,82	44.266,47	55.298,93
9.4	C2478	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	74,09	240,85	300,87	17.844,58	



FORTALEZA-CE, 23 DE JANEIRO DE 2023
CONFAHT CONSTRUTORA HOLLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, nº 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9385 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF. MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
DATA:	23/01/2023
VERSÃO:	2022/07
BOI:	24.92%
FORMA DE PAGAMENTO:	111.51% - 60.80% - 06/2022
ORÇ:	113.57% - 47.76% - 25/2021
SBC:	027.1 COM DESONERAÇÃO 83.55% - 47.46%
SEINFRA:	2022/07 COM DESONERAÇÃO 83.55% - 47.46%
SINAPI:	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H
DADOS BANCÁRIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTIST A:	ENG.º JOSÉ VANOSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060168766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.5	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	55,55	71,25	89,01	3.965,06	4.953,41
9.6	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	SINAPI	M	6,00	72,52	90,59	435,12	543,54
9.7	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	646,50	43,17	53,93	27.913,72	34.871,14
9.8	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	SINAPI	M2	110,00	15,75	19,67	1.732,50	2.163,70
10	PINTURA							132.673,78	165.742,08
10.1	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	SINAPI	M2	803,53	16,95	21,17	13.619,83	17.010,73
10.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	SINAPI	M2	803,53	14,21	17,75	11.418,16	14.262,66
10.3	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.307,28	18,93	23,65	24.746,81	30.917,17
10.4	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1.307,28	11,58	14,47	15.138,30	18.916,34
10.5	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.374,90	20,31	25,37	27.924,22	34.881,21
10.6	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.286,59	20,31	25,37	26.130,64	32.640,79
10.7	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	879,50	15,59	19,48	13.695,82	17.113,18



FORTELEZA-CE, 23 DE JANEIRO DE 2023
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Serto Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF. MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.			
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF. MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.			
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022			
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H			
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927			
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL			
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
ORÇAMENTISTA A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060155766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA			
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE.			



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11 SERVIÇOS DIVERSOS									
11.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.428,83	1,14	1,42	19.748,15	24.643,10
11.2	SMENR012	QUADRO ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO 6mm FIXADO COM PARAFUSO STANDOFF (2,50x0,90)mm	Composições Próprias	UND	12,00	699,88	874,29	8.398,56	10.491,48
11.3	C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	SEINFRA	UN	4,00	1.005,18	1.255,67	4.020,72	5.022,68
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
12.1	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	10,00	512,31	639,98	5.123,10	6.399,80
12.2	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/ITORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	9,00	259,78	324,52	2.338,02	2.920,68
12.3	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	489,95	611,92	979,70	1.223,84
12.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	7,00	10,09	12,60	70,63	88,20
12.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	10,00	30,19	37,71	301,90	377,10
12.6	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	4,00	51,53	64,37	206,12	257,48
12.7	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	7,00	46,03	57,50	322,21	402,50
12.8	052850	PONTO AGUA FRIA PVC P/CAIXA DESCARGA ACOPLADAVASO SANITARIO	SBC	UN	8,00	83,96	104,86	671,68	839,04

FORTALEZA-CE, 23 DE JANEIRO DE 2023
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE – Cep.: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 3 9865 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS - BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.	DATA :	23/01/2023	VERSIÃO:	2022/07	NOVA:	24,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS - BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.	ORSE:	2022/07	SBC:	111,51%	MEF:	59,89%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° SE-CP001/2022	SEINFRA:	2022/009 - Rio Branco	SEINFRA:	113,57%	DATA REF:	08/2022
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI:	2022/027 COM DESONERAÇÃO	SINAPI:	83,85%		05/2021
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H		2022/027 COM DESONERAÇÃO		83,55%		47,45%
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927						
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL						
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7160 D - CE RNP 050158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04						
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA						
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE.						



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.9	023219	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	SBC	UN	7,00	80,93	101,10	566,51	707,70
12.10	052764	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA MICTORIO	SBC	UN	2,00	85,86	107,26	171,72	214,52
12.11	052765	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	SBC	UN	5,00	91,01	113,69	455,05	568,45
12.12	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	5,00	85,30	106,56	426,50	532,80
12.13	053025	PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (MICTORIO)	SBC	UN	2,00	433,55	541,59	867,10	1.083,18
12.14	053027	PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO)	SBC	UN	8,00	466,13	582,29	3.729,04	4.658,32
12.15	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	7,00	47,43	59,25	332,01	414,75
12.16	053028	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	SBC	UN	12,00	97,06	121,25	1.164,72	1.455,00
12.17	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	1,20	440,11	549,79	528,13	659,75
12.18	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	429,03	535,94	858,06	1.071,88
12.19	C2632	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	3,00	4.021,82	5.024,06	12.065,46	15.072,18
12.20	C1502	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.50)jm C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	1.255,76	1.568,70	1.255,76	1.568,70
12.21	C2158	REGISTRO DE GAVETA BPUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	55,42	69,23	166,26	207,50
13		SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO						2.227,10	2.782,00



FORTALEZA-CE, 23 DE JANEIRO DE 2023
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2600, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3225 0118 - 85 9 8985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: contato@construtoraconfaht.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO, EMEF. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS, EMEF. MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.	DATA :	23/01/2023	VERBAÇÃO :	2022/07	ORSE :	111,51% 86,88%	MES :	24,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO, EMEF. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS, EMEF. MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.	SBC :	2022/09 - Rio Branco	SINAPI :	327.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE :	113,57%	MES :	86,88%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022	SINAPI :	2022/07 COM DESONERAÇÃO	SINAPI :	327.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE :	83,85%	MES :	47,76%
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI :	2022/07 COM DESONERAÇÃO	SINAPI :	327.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE :	83,85%	MES :	47,46%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H	SINAPI :	2022/07 COM DESONERAÇÃO	SINAPI :	327.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE :	83,85%	MES :	47,46%
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927	SINAPI :	2022/07 COM DESONERAÇÃO	SINAPI :	327.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE :	83,85%	MES :	47,46%
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL	SINAPI :	2022/07 COM DESONERAÇÃO	SINAPI :	327.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE :	83,85%	MES :	47,46%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL	SINAPI :	2022/07 COM DESONERAÇÃO	SINAPI :	327.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE :	83,85%	MES :	47,46%
ORÇAMENTISTAS A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 655.539.313-04	SINAPI :	2022/07 COM DESONERAÇÃO	SINAPI :	327.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE :	83,85%	MES :	47,46%
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA	SINAPI :	2022/07 COM DESONERAÇÃO	SINAPI :	327.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE :	83,85%	MES :	47,46%
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE.	SINAPI :	2022/07 COM DESONERAÇÃO	SINAPI :	327.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE :	83,85%	MES :	47,46%



CONFAHT - Associação dos Construtores de Fortaleza

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.1	00037539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	20,00	20,32	25,38	406,40	507,60
13.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	ORSE	un	6,00	223,29	278,93	1.339,74	1.673,58
13.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	6,00	44,03	55,00	264,18	330,00
13.4	00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	6,00	23,50	29,36	141,00	176,16
13.5	00037558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	2,00	37,89	47,33	75,78	94,66
14 INSTALAÇÕES DE GÁS GLP									
14.1	056810	ABRIGO/GÁS GLP ALV.TU.MAC.1,0x1,2x2,0 2F GRD-VENT.VENEZ.	SBC	UN	1,00	3.445,27	4.303,83	3.445,27	4.303,83
14.2	S12211	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões	ORSE	pl	1,00	460,61	575,39	460,61	575,39
14.3	I35665S	Tubo de cobre flexível, d = 3/4", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalações gas residenciais e comerciais	ORSE	m	2,00	63,71	79,59	127,42	159,18
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
15.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	26.713,82	33.370,90	159.903,74	199.760,63
						SUBTOTAL	33.370,90	26.713,82	33.370,90

FORTALEZA-CE, 23 DE JANEIRO DE 2023
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172
 Fonte/Fax: +55 85 3225 0119 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br



[Handwritten Signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZIL MAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.	DATA:	23/01/2023	BDI:	24,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZIL MAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.	ORSE	2022/06 - Rta Branco	HORA	111,51% 69,88%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022	SBC	2022/07	MES	09/2022
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	DIÁRIO	83,85% 47,76%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	DIÁRIO	83,55% 47,46%
DADOS BANCÁRIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência: 4389 Conta: 130026927				
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTISTA A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158756 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA				
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE.				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.2	S12229	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00	1.075,54	1.343,56	1.075,54	1.343,56
15.3	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 10/2020	SINAPI	UN	8,00	621,96	776,95	4.975,68	6.215,60
15.4	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	8,00	257,66	321,87	2.061,28	2.574,96
15.5	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	8,00	253,66	316,87	2.029,28	2.534,96
15.6	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	32,00	18,87	23,57	603,84	754,24
15.7	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 12/2015	SINAPI	UN	62,00	38,21	47,73	2.369,02	2.959,26
15.8	060121	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	SBC	UN	182,00	58,40	72,95	10.628,80	13.276,90
15.9	C2010	POSTE DE FERRO P/JARDIM H=2,80M, C/ GLOBO DE VIDRO, S/ LÂMPADA	SEINFRA	UN	12,00	331,11	413,62	3.973,32	4.963,44
15.10	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	30,00	37,66	47,04	1.129,80	1.411,20
15.11	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	20,00	26,68	33,33	533,60	666,60
15.12	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	16,00	15,13	18,90	242,08	302,40
15.13	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	160,00	7,21	3,01	1.153,60	1.441,60



FORTALEZA-CE, 23 DE JANEIRO DE 2023
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Destembarador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.110-172
 Fone/Fax +55 85 3226 0119 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF. MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.			
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF. MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.			
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022			
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, AS 09:00 H			
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4388 Conta: 130028927			
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL			
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
ORÇAMENTIST A EMG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA			
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE.			

DATA :	23/01/2023	BDI :	24,92%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	202207	111,51%	59,98%
SBC	202208 - Rio Branco	113,57%	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,76%
SINAPI	202207 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
			06/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.14	C0596	CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDO (40X40X15)cm, C/TAMPA CEGA	SEINFRA	UN	20,00	260,50	325,42	5.210,00	6.508,40
15.15	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.150,00	5,98	7,47	6.877,00	8.590,50
15.16	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1.870,00	7,27	9,08	13.594,90	16.979,60
15.17	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1.480,00	8,02	10,02	11.869,60	14.829,60
15.18	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	1.200,00	14,75	18,43	17.700,00	22.116,00
15.19	C0557	CABO EM PVC 1000V 95MM2	SEINFRA	M	120,00	62,48	78,05	7.497,60	9.366,00
15.20	81555	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	SINAPI	M	1.820,00	9,94	12,42	18.090,80	22.604,40
15.21	059094	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	SBC	M	180,00	20,06	25,06	3.610,80	4.510,80
15.22	067015	ELETRODUTO PVC RIGIDO 2"	SBC	M	160,00	51,40	64,21	8.224,00	10.273,60
15.23	061098	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3"	SBC	M	40,00	84,85	105,99	3.394,00	4.239,60
15.24	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	56,00	20,28	25,33	1.135,68	1.418,48
15.25	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	20,00	26,56	33,18	531,20	663,60
15.26	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	16,00	83,34	104,11	1.333,44	1.689,96



FORTALEZA-CE, 23 DE JANEIRO DE 2023
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Sertão Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3226 0115 – 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

[Handwritten Signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEQUITES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO - CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MIENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.

DESCRIÇÃO: REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEQUITES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO - CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MIENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022

CONTRATANT E: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA/HORA DA LICITAÇÃO: 23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H

DADOS BANCÁRIOS: Banco Bradesco (23/7) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4369 Conta: 130028927

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL

ORÇAMENTIST A ENG: ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.562.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA

LOCAL: AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE.



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.27	C1116	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 175A	SEINFRA	UN	1,00	254,14	317,47	254,14	317,47
15.28	00039467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	28,00	110,39	137,90	3.090,92	3.861,20
16		QUADRA ESPORTIVA						59.127,49	73.860,10
16.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	254,60	28,97	36,19	7.375,76	9.213,97
16.2	C1910	PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	309,96	22,85	28,29	7.020,59	8.768,77
16.3	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	3.425,81	4.279,52	3.425,81	4.279,52
16.4	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	2.079,77	2.598,05	2.079,77	2.598,05
16.5	C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	SEINFRA	CJ	1,00	1.234,64	1.542,31	1.234,64	1.542,31
16.6	C0035	ALAMBRAO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	92,16	280,19	350,01	25.822,31	32.256,92
16.7	C3436	ALAMBRAO C/TELA DE NYLON FIO ESP. =3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	SEINFRA	M2	194,48	62,57	78,16	12.168,61	15.200,56
17		DRENAGEM AR-CONDICIONADO						337,10	421,08
17.1	I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	92,80	2,92	3,65	270,98	338,72

FORTALEZA-CE, 23 DE JANEIRO DE 2023

CONFAHT CONSTRUTORA HOLLANDA LTDA

Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172

Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41

Site: www.construtoraconfahht.com.br Email: confahht@construtoraconfahht.com.br



[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO, EMEF. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS, EMEF. MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA : 23/01/2023	VERBA: 2022/07	BDI : 24,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO, EMEF. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS, EMEF. MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FONTE:	ORSE: 2022009 - Rio Branco	HORA: 111,51%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022	SIRC:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MS: 69,80%
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA:	202207 COM DESONERAÇÃO	DI: 47,76%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, AS 09:00 H			DI: 47,46%
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 12.34-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) – Agência 4389 Conta: 130028927			
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL			
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060186786 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.538.313-04			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA			
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE			



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
17.2	12363	JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	UN	58,00	1,14	1,42	66,12	82,36
								VALOR BDI TOTAL:	298.335,35
								VALOR ORÇAMENTO:	1.199.546,69
								VALOR TOTAL:	1.498.482,04

Um Milhão Quatrocentos e Noventa e Oito Mil Quatrocentos e Oitenta e Quatro centavos

Fábio Mota Holanda
Fábio Mota Holanda
 Sócio / Administrador
 CPF: 518.152.903-82





RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEQUITES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO, EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.	DATA : 23/01/2023	BDI	92%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEQUITES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO, EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.	VERSÃO	FORMA	RECURSOS		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 5E-CP001/2022	ORSE	202307	11,51%	05/002	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	ISS	202309 - Rte Branco	11,57%	05/002	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, AS 09:00 H	SEMPRA	327 - 1 COM DISONERAÇÃO	63,85%	47,76%	05/001
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência: 4369 Conta: 130028627	SEMPR	382207 COM DISONERAÇÃO	63,85%	47,80%	06/002
	VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL					
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158795 CPF: 117.982.109-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF: 555.539.313-04					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA.					
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE.						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO	49.003,70	3,27
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.841,98	4,59
3	MOVIMENTO DE TERRA	22.597,34	1,51
4	MUROS E FECHAMENTOS	137.841,01	9,20
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	71.678,32	4,78
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	103.873,71	6,93
7	PISOS	247.021,69	16,48
8	REVESTIMENTOS	87.668,21	5,85
9	COBERTURA	196.985,13	13,15
10	PINTURA	165.742,08	11,06
11	SERVIÇOS DIVERSOS	24.643,10	1,64
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	40.723,66	2,72
13	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	2.782,00	0,19
14	INSTALAÇÕES DE GÁS GLP	6.038,40	0,34
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	199.760,63	13,33
16	QUADRA ESPORTIVA	73.860,10	4,93
17	DRENAGEM AR-CONDICIONADO	421,08	0,03
		VALOR BDI TOTAL:	298.935,35 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	1.199.546,69
		VALOR TOTAL:	1.498.482,04

Um Milhão Quatrocentos e Noventa e Oito Mil Quatrocentos e Oitenta e Dois reais e Quatro centavos



Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRAS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.		
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRAS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.		
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022		
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
DATA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H		
DADOS BANCÁRIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927		
VALUADA DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA		
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE.		

DATA:	23/01/2023	BDI:	24,92%
FONTE:	VERBA ORÇ	ÍNDICE:	111,51%
ORSE:	2022/07	MES:	69,80%
SBC:	2022/09 - Rio Branco	ÍNDICE:	113,57%
SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	ÍNDICE:	83,85%
SINAPI:	2022/07 COM DESONERAÇÃO	ÍNDICE:	47,76%
		ÍNDICE:	83,55%
		ÍNDICE:	47,46%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO	49.003,70	20,00 % 9.800,74	20,00 % 9.800,74	20,00 % 9.800,74	20,00 % 9.800,74	20,00 % 9.800,74	100,00 % 49.003,70
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.841,98	30,00 % 20.652,59	30,00 % 20.652,59	30,00 % 20.652,59	10,00 % 6.884,21		100,00 % 68.841,98
3	MOVIMENTO DE TERRA	22.597,34	20,00 % 4.519,47	20,00 % 4.519,47	20,00 % 4.519,47	20,00 % 4.519,47	20,00 % 4.519,46	100,00 % 22.597,34
4	MUROS E FECHAMENTOS	137.841,01	30,00 % 41.352,30	30,00 % 41.352,30	10,00 % 13.784,10	10,00 % 13.784,10	20,00 % 27.588,21	100,00 % 137.841,01
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	71.678,32	20,00 % 14.335,66	20,00 % 14.335,66	20,00 % 14.335,66	20,00 % 14.335,66	20,00 % 14.335,68	100,00 % 71.678,32
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	103.873,71			30,00 % 31.162,11	30,00 % 31.162,11	40,00 % 41.549,49	100,00 % 103.873,71
7	PISOS	247.021,69	20,00 % 49.404,34	20,00 % 49.404,34	20,00 % 49.404,34	20,00 % 49.404,34	20,00 % 49.404,33	100,00 % 247.021,69
8	REVESTIMENTOS	87.668,21			30,00 % 26.300,46	30,00 % 26.300,46	40,00 % 35.067,29	100,00 % 87.668,21

FORTALEZA-CE, 23 DE JANEIRO DE 2023
CONFABT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, nº 2600, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3228 0118 - 85 9 8985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfabt.com.br Email: confabt@construtoraconfabt.com.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEQUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO - CRECHE SONHO FELIZ LOCALIDADE DE PEREIRAS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO. LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.	DATA : 23/01/2023	VERSÃO	BOI :	24.92%
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEQUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO - CRECHE SONHO FELIZ LOCALIDADE DE PEREIRAS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO. LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.	ORSE	2022/07	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022	SVC	2022/09 - Rio Branco	111.51%	33.68%
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	EZ7.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83.55%	47.46%
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTIST A ENG:	ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA				
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE.				



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
9	COBERTURA	196.985,13			30,00 %	30,00 %	40,00 %	196,00 %
10	PINTURA	165.742,08	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	196,00 %
11	SERVIÇOS DIVERSOS	24.643,10	33,148,42	33,148,42	30,00 %	30,00 %	40,00 %	100,00 %
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	40.723,56	20,00 %	20,00 %	40,00 %	20,00 %		196,00 %
13	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	2.782,00	8,144,71	8,144,71	16,289,42	8,144,72		40,723,56
14	INSTALAÇÕES DE GÁS GLP	5.038,40		20,00 %	20,00 %	1,112,80	1,669,20	100,00 %
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	199.760,63	39,952,13	39,952,13	39,952,13	39,952,13	39,952,11	199,760,63
16	QUADRA ESPORTIVA	73.860,10	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	196,00 %
			14,772,02	14,772,02	14,772,02	14,772,02	14,772,02	73,860,10




FORTALEZA-CE, 23 DE JANEIRO DE 2023
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep: 60.170-172
 Fone/fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1617 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF, MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF, MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE			
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF, MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF, MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE			
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022			
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H			
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68677-7 / Banco Santander (033) – Agência 4389 Conta: 130028927			
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL			
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA			
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE.			

DATA :	23/01/2023	BDI :	24,92%
FUNTE	ORSE	INDICA	MES
	2022/07	111,51%	68,69%
	2022/08 - Rio Branco	113,57%	-
SEMIFRA	007.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
17	DRENAGEM AR-CONDICIONADO	421,08					100,00 % 421,08	100,00 % 421,08
		1.498.482,04	236.082,38	237.090,06	341.617,61	321.825,01	361.866,96	1.498.482,04
			236.082,38	473.172,44	814.790,05	1.136.615,06	1.498.482,04	


Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82



FORTALEZA-CE, 23 DE JANEIRO DE 2023
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br



COMPOSIÇÃO DO BDI

 CONFAHT CONSTRUTORA & INCORPORADORA	OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 23/01/2023	BDI: 24,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FORTE: VITÓRIA	HORA: 08h
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022	ORÇT: 2022/07	VALOR: 111,51%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC: 2022/06 - Rio Branco	RENTAL: 47,26%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	25 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H	SEINFRA: 02/1 COM DESONERAÇÃO	SEGURANÇA: 25,00%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 08977-7 / Banco Santander (233) – Agência 4389 Conta: 130028927	SNAP: 2022/07 COM DESONERAÇÃO	OUTROS: 0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.ª JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7160 D – CE RNP 060156756 CPF: 117.562.103-97 -ENG.ª ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 43721 CE RNP 062167117-1 CPF 556.539.313-04		
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA		
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE			

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,50
TOTAL		7,30
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	4,50
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
TOTAL		10,15

BDI = 24,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Fábio Mota Holanda
 Sócio-Administrador
 CPF: 518.152.903-82



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEQUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS, EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAOJA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 23/01/2023	BOI: 24
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEQUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS, EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAOJA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.	RONFE: VERSÃO 3/0/04 022	022
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022	ORSS: 202207 111,31% 04/01/2022	002
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	RRG: 202206 - Rm Branco 143,97% 04/02/22	042
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H	REINFRA: 027.1.004 DESONERAÇÃO 63,89% 47,76% 05/02/21	052
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 66977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4385 Conta: 130028927	INFRA: 002007 COM DESONERAÇÃO 63,00% 47,06% 06/02/22	062
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060156766 CPF 117.562.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 49721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA		
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE		


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEQUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 23/01/2023		BDI 24,22%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEQUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	POSTO	VALOR	HORA	REF	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 5E-CP001/2022	ORSE	202207	111,51%	60	900,00
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SSC	262209 - Rio Branco	113,57%	-	002022
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H	SEMPRA	1071 COM DESONERAÇÃO	63,65%	47,86%	052021
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 08977-7 / Banco Santander (033) - Agência: 4389 Conta: 133028627	SNAP	302207 COM DESONERAÇÃO	83,56%	47,86%	082022
	VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL					
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190-D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.125-87 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 48721 CE RNP 050167117-1 CPF: 585.929.213-04					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA					
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 92, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE						

C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


Fábio Mota Holanda
 Sócio / Administrador
 CPF: 518.152.903-82



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTE ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO, EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS, EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTE ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO, EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS, EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (233) - Agência: 4389 Conta: 130026927
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7100 D - CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-87 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF: 555.539.313-04
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE

DATA : 23/01/2023			
FORTE	VERSÃO	VALOR	DATA
CHM	20267	111,51	23/01/23
SEC	202209 - Rio Branco	112,57%	09/2022
SEMPRA	0071 COM DESONERAÇÃO	81,50%	01/2021
SNAPI	202207 COM DESONERAÇÃO	81,50%	01/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÉS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04	0,00
B2	Feridos	4,77	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,69
B4	13º Salário	10,70	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,71	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	10,75	8,37
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		47,73	18,13

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,24	2,52
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08	0,06
C3	Férias Indenizadas	2,91	2,26



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 CONFAHT CONSTRUTORA & INCORPORADORA	OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 23/01/2023			
	DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FGTC:	VERBA	63,52%	0,00%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022	ORSE:	20207	111,51%	0,20%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	IBC:	26308 - No Branc	113,07%	0,0002
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H	SINFFRA:	9271038 OBRONERAÇÃO	85,85%	47,49% 06/021
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (257) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4369 Conta: 130028927	SINAPI:	202207 COM OBRONERAÇÃO	85,95%	47,49% 06/022
	VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG.:	ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060156766 CPF: 117.562.193-87 - ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 062167117-1 CPF: 555.539.313-04				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA				
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE					

C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,69	3,65
C5	Indenização Adicional	0,27	0,21
TOTAL		11,19	8,70

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,56	6,67
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,29	0,22
TOTAL		17,85	6,89

Horista = 113,57%
Mensalista = 70,52%

A + B + C + D




Fábio Mota Holanda
 Sócio-Administrador
 CPF: 518.152.903-82

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO, EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE FERREIROS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 23/01/2023	SDP: 24,82%
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO, EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE FERREIROS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FONTE: VERBAO	LOGO: 111510
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE CP001/2022	ORSE: 202207	INSS: 11,57%
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEC: 202209 - Rm Simco	SEBRAE: 11,57%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 08:00 H	SEINFRA: 2011 COM DESONERAÇÃO	SENAI: 11,57%
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68877-7 / Banco Santander (003) - Agência: 4389 Conta: 130028927	SEINFRA: 2011 COM DESONERAÇÃO	SENAI: 11,57%
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		
ORÇAMENTISTA ENG:	ENG.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CB RNP 060155766 CPF: 117.582.103-97 - ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF: 505.535.313-04		
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA		
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÉS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,81

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEQUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CIO FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEQUINTES ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CIO FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO; EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS; EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 06-CP001/2023
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023 ÀS 09:00 H
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 98977-7 / Banco Santander (033) - Agência: 4389 Conta: 130028927
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7190-D - CE RNP 060158786 CPF: 117.582.105-97 -ENG. ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 050167117-1 CPF: 555.526.313-04
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE.

DATA: 23/01/2023		BR: 24,92%
PONTO	VERSÃO	HORA
ORSE	202207	111,51%
SSC	202209 - Rio Branco	113,87%
SENPA	027.1 COM DESONERAÇÃO	43,88%
SNAP	202207 COM DESONERAÇÃO	43,50%

C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

[Handwritten Signature]
Fabio Mota Holanda
Sócio - Administrador
CPF: 618.152.803-82



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTE ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO, EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS, EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTE ESCOLAS: EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO, EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS, EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAGOA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 5F-CP001/2022
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (233) - Agência 4389 Conta: 13002927
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTISTA ENG.:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190-D - CE RNP 090158796 CPF: 117.582.105-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 082167117-1 CPF: 555.539.313-04
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE.

DATA: 23/01/2023		BDI: 2,52%	
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	IMP:
ORSE	302287	113,57%	69,36%
EBC	202209 - Ho Branco	113,67%	09/2022
WINFRA	107.1 COM DESONERAÇÃO	85,80%	09/2021
SENAI	302287 COM DESONERAÇÃO	83,50%	09/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,84	16,65

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTE ESCOLAS. EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO, EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS, EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAOJA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
DESCRIÇÃO:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS SEGUINTE ESCOLAS. EMEF SEBASTIANA CID FARIAS, DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO, EMEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO; CRECHE SONHO FELIZ, LOCALIDADE DE PEREIRÓS, EMEF MANUELA DO NASCIMENTO FREITAS, DISTRITO DE LAOJA DE SÃO PEDRO E EMEF ZILMAR MENDES MARTINS, BAIRRO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SE-CP001/2022
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	23 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:00 H
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 66977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.ª JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190-D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 - ENG.ª ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060157117-1 CPF 555.539.313-04
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIANO RODRIGUES DA COSTA.
LOCAL:	AV. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, 82, DISTRITO DE CANINDEZINHO, NOVA RUSSAS-CE.

	DATA : 23/01/2023	BDI : 2,58%		
CONTO	130028927	NOVA	ME	REP
ORSE	202207	111,51%	69,99%	08/2022
SBC	202209 - Rio Branco	113,97%		09/2022
SINTRA	027-1 COM DEBOMERAÇÃO	63,86%	47,76%	05/2021
SINAPI	202207 COM DEBOMERAÇÃO	63,90%	47,48%	08/2022

C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
TOTAL		12,95	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
TOTAL		16,92	6,46

Horista = 111,51%
Mensalista = 69,99%

A + B + C + D

[Handwritten Signature]
Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82