



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077804-35	Nº CONVÊNIO P+B 9151062021	GESTOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	ACÇÃO / MODALIDADE
CONVENIENTE/COMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA HELVÉCIO MOURA, S/N, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	RECURSO OGU nbo-PAC
OBJETO CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ			APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE DO RIO CURTUME	VALORES CONTRATADOS (R\$) REPASSO 1.996.647,00 CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 411.669,12 TOTAL 2.408.316,12

Início Previsto
abr-23

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Valores Totais (R\$)	Parcela 1 mai-23 11,78% 235.186,50 48.490,80 0,00 283.677,30	Parcela 2 jun-23 16,97% 333.916,11 66.847,32 0,00 402.765,43	Parcela 3 jul-23 21,65% 430.903,66 86.843,76 0,00 519.747,34	Parcela 4 ago-23 19,20% 383.232,19 79.014,90 0,00 462.247,09	Parcela 5 set-23 13,00% 261.205,44 53.865,40 0,00 315.070,84	Parcela 6 out-23 17,84% 352.201,20 72.616,92 0,00 424.818,12
		Repasso (R\$)		235.186,50	333.916,11	430.903,66	383.232,19	261.205,44	352.201,20
		CP Fin. (R\$)		48.490,80	66.847,32	86.843,76	79.014,90	53.865,40	72.616,92
		Outros (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Invest. (R\$)		283.677,30	402.765,43	519.747,34	462.247,09	315.070,84	424.818,12
		(%)		11,78%	16,97%	21,65%	19,20%	13,00%	17,84%
		Repasso (R\$)	1.996.647,00	235.186,50	569.104,61	1.000.008,17	1.383.240,36	1.644.445,80	1.996.647,00
		CP Fin. (R\$)	411.669,12	48.490,80	117.338,12	206.181,90	285.196,90	339.062,20	411.669,12
		Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Acum. Inv. (R\$)	2.408.316,12	283.677,30	686.442,73	1.206.190,07	1.688.437,16	1.983.498,00	2.408.316,12
		Acumulado (%)		11,78%	28,50%	50,08%	69,28%	82,36%	100,00%
1	Meta	CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIO CURTUME	2.408.316,12	283.677,30	686.442,73	1.206.190,07	1.688.437,16	1.983.498,00	2.408.316,12

Atestado de forma digital por GORDANNA SILVA BRAGA
MANO:01052266371
Dados: 2022.12.22 11:32:09 -03'00'

Local: NOVA RUSSAS - CEARÁ
Data: 22 de dezembro de 2022

Representante do Convênio/Commissário/Contratado
Nome: GORDANNA SILVA BRAGA MANO
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Jaime André
ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Engenheiro Civil
RNP: 0616266859
CREA-CE: 327481

