



M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NO BAIRRO UNIVERSIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

LOCAL: VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ

DATA: JULHO DE 2023

BDI = 24,52%

ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76% / 84,44% - 47,48%

TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA / SINAPI 03/2023 COM DESONERAÇÃO

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	% (OBRA)	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3,00%	36.164,19	10,00%	3.616,42	10,00%	3.616,42	10,00%	3.616,42	10,00%	3.616,42	10,00%	3.616,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,44%	101.758,93	100,00%	101.758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	7,70%	92.796,45	10,00%	9.279,65	30,00%	27.838,94	30,00%	27.838,94	30,00%	27.838,94	30,00%	0,00
4	FUNDAÇÃO	4,93%	59.381,78	10,00%	5.938,18	30,00%	17.814,53	30,00%	17.814,53	30,00%	17.814,53	30,00%	0,00
5	ESTRUTURA	12,30%	148.303,51	10,00%	14.830,35	30,00%	44.491,05	30,00%	44.491,05	30,00%	44.491,05	30,00%	0,00
6	ALVENARIA - VEDAÇÃO	10,62%	128.019,88	10,00%	12.801,99	30,00%	38.405,96	30,00%	38.405,96	30,00%	38.405,96	30,00%	0,00
7	COBERTURA	5,06%	61.015,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	61.015,37
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,02%	12.351,64		0,00	0,00	0,00	50,00%	6.175,82	50,00%	6.175,82	50,00%	0,00
9	PISOS	5,44%	65.637,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	16.409,49
10	REVESTIMENTOS	16,97%	204.582,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	51.145,60
11	ESQUADRIAS	6,89%	82.998,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,81%	82.053,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8,79%	106.020,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	REDE DE AR COMPRIMIDO	0,31%	3.692,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,20%	2.471,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	1,51%	18.235,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PARCIAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.205.484,71</b>	<b>12,30%</b>	<b>148.225,51</b>	<b>10,96%</b>	<b>132.166,91</b>	<b>11,48%</b>	<b>138.342,73</b>	<b>11,48%</b>	<b>138.342,73</b>	<b>10,97%</b>	<b>132.186,88</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>12,30%</b>	<b>148.225,51</b>	<b>23,26%</b>	<b>280.392,42</b>	<b>34,74%</b>	<b>418.735,14</b>	<b>46,21%</b>	<b>557.077,87</b>	<b>57,18%</b>	<b>689.264,74</b>


M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI | CNPJ: 25.234.497/0001-33  
 RUA EVARISTO DE CASTRO, 766 - UNIVERSIDADE - CEP 62200-000 - NOVA RUSSAS-CE  
 E-MAIL: M5CONSTRUTORAESERVICOS@HOTMAIL.COM | TEL: (85) 9.9624-5797






M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	% (OBRA)	TOTAL	MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3,00%	36.164,19	10,00%	3.616,42	10,00%	3.616,42	10,00%	3.616,42	10,00%	3.616,42	10,00%	3.616,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,44%	101.758,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	7,70%	92.796,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	FUNDAÇÃO	4,93%	58.381,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	ESTRUTURA	12,30%	148.303,51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	ALVENARIA - VEDAÇÃO	10,62%	128.019,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	COBERTURA	5,06%	61.015,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,02%	12.351,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9	PISOS	5,44%	65.637,95	25,00%	16.409,49	25,00%	16.409,49	25,00%	16.409,49		0,00		0,00
10	REVESTIMENTOS	16,97%	204.582,40	25,00%	51.145,60	25,00%	51.145,60	25,00%	51.145,60		0,00		0,00
11	ESQUADRIAS	6,89%	82.998,83		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,81%	82.053,44	25,00%	20.513,36	25,00%	20.513,36	25,00%	20.513,36	25,00%	20.513,36		0,00
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8,79%	106.020,66	25,00%	26.505,17	25,00%	26.505,17	25,00%	26.505,17	25,00%	26.505,17		0,00
14	REDE DE AR COMPRIMIDO	0,31%	3.692,70		0,00		0,00		0,00		0,00		3.692,70
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,20%	2.471,07		0,00		0,00		0,00		0,00		2.471,07
16	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	1,51%	18.235,91		0,00		0,00		0,00		0,00		18.235,91
<b>TOTAL PARCIAL</b>				<b>9,80%</b>	<b>118.190,03</b>	<b>9,80%</b>	<b>118.190,03</b>	<b>9,80%</b>	<b>118.190,03</b>	<b>7,64%</b>	<b>92.134,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.515,51</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>66,98%</b>	<b>807.454,77</b>	<b>76,79%</b>	<b>925.644,81</b>	<b>86,59%</b>	<b>1.043.834,84</b>	<b>94,23%</b>	<b>1.135.969,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.205.484,71</b>

  
Francisco Rodrigues de Macêdo Filho  
Titular Administrador

  
Vitor Azin Sarruine Cavalcante  
Engenheiro Civil



M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI | CNPJ: 25.234.497/0001-33  
RUA EVARISTO DE CASTRO, 766 - UNIVERSIDADE - CEP 62200-000 - NOVA RUSSAS-CE  
E-MAIL: M5CONSTRUTORAESERVICOS@HOTMAIL.COM | TEL. (85) 9.9624-5797