



## PROPOSTA DE PREÇOS



Hidrolândia, 02 de Março de 2020

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
NOVA RUSSAS/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

Prezados (as) Senhores (ãs).

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20, cujo objeto é a TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20, cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, pelo preço global de R\$ 752.634,06 (Setecentos e cinquenta e dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e seis centavos) com prazo de execução, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Atenciosamente,

*Anderson Soares Sousa*

CONSTRUTORA MORFEU LTDA

CNPJ: 32.526.831/0001-98

ANDSON SOARES SOUSA

Engenheiro Civil

CREA-CE 52049/0

RG: Nº 2003005175777 - SSP-CE

CPF nº 017.434.203-90

Sócio Administrador

CONSTRUTORA MORFEU LTDA

CNPJ: 32.526.831/0001-98

RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO RENAScer, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000

Email: construtoramorfeu@hotmail.com

CONTATOS: (88) 99719-6585/ 99745-5050

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 2021  
 1220184



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	DATA : 03/03/2020	BDI : 24,00%
LOCAL:	DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO	SEINFRA	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS RUSAS	026.1 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		RUA MANOEL ABDIAS EVANGELISTA - DISTRITO DE CANINDEZINHO				22.117,82
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.248,72
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA M2	6,00	191,89	1.151,34
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA M2	335,80	0,29	97,38
1.2		MOVIMENTO DE TERRA				4.265,84
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA M2	335,80	0,07	23,51
1.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA M3	2,76	48,00	132,48
1.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA M3	48,30	85,09	4.109,85
1.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				16.190,23
1.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	322,00	39,49	12.715,78
1.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA M	92,00	25,02	2.301,84
1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA M3	2,76	424,86	1.172,61
1.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				413,03
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA M2	335,80	1,23	413,03
2		RUA PROFESSORA ALTINA - DISTRITO DE CANINDEZINHO				66.608,76
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				258,27
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA M2	0,00	191,89	0,00
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA M2	890,60	0,29	258,27
2.2		MOVIMENTO DE TERRA				11.313,73
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA M2	890,60	0,07	62,34
2.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA M3	7,32	48,00	351,36
2.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA M3	126,10	85,09	10.900,03
2.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				42.839,32
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	854,00	39,49	33.724,46
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA M	244,00	25,02	6.104,88
2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA M3	7,32	424,86	3.109,98
2.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.096,44
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA M2	890,60	1,23	1.096,44
3		RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - DISTRITO DE CANINDEZINHO				28.714,86
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				133,37
3.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA M2	0,00	191,89	0,00
3.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA M2	459,90	0,29	133,37
3.2		MOVIMENTO DE TERRA				6.842,33
3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA M2	459,90	0,07	32,19
3.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA M3	3,76	48,00	181,44
3.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA M3	68,15	85,09	5.828,70
3.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				22.173,58
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	441,00	39,49	17.415,09
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA M	126,00	25,02	3.152,52
3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA M3	3,76	424,86	1.605,97
3.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				565,68
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA M2	459,90	1,23	565,68

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 CNPJ: 32.528.831/0001-88  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 82.270-000  
 Email: construtoramorfeu@hotmail.com  
 CONTATOS: (88) 99719-6585/ 99745-5050

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 3965



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	DATA : 03/03/2020	BDI : 24,00%
LOCAL:	DISTRITO CANDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO	POSTO VERBAIS	HORA MES ANOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS RUSSAS	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO 45,20% 122,78
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4		RUA ANTONIO MARTINS PEREZ - DISTRITO DE CANDEZINHO					29.626,56
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					137,81
4.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	191,89	0,00
4.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	474,50	0,29	137,81
4.2		MOVIMENTO DE TERRA					6.027,81
4.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	474,50	0,07	33,22
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,90	48,00	187,20
4.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	68,25	85,09	5.807,39
4.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					22.877,50
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	455,00	39,49	17.967,95
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	130,00	25,02	3.252,60
4.3.3	C0636	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,90	424,86	1.656,95
4.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					583,64
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	474,50	1,23	583,64
5		RUA MARIANO DA COSTA MADUREIRA - DISTRITO DE CANDEZINHO					43.319,13
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					204,60
5.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	191,89	0,00
5.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	705,50	0,29	204,60
5.2		MOVIMENTO DE TERRA					8.973,37
5.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	705,50	0,07	49,39
5.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,10	48,00	244,80
5.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	102,00	85,09	8.679,18
5.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					33.273,39
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	680,00	39,49	26.853,20
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	170,00	25,02	4.253,40
5.3.3	C0636	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,10	424,86	2.166,79
5.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					867,77
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	705,50	1,23	867,77
6		RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE RECANTO					173.201,38
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					804,46
6.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	191,89	0,00
6.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.774,00	0,29	804,46
6.2		MOVIMENTO DE TERRA					35.238,49
6.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.774,00	0,07	194,16
6.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	22,80	48,00	1.094,40
6.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	399,00	85,09	33.950,91
6.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					133.745,41
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.660,00	39,49	105.043,40
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	780,00	25,02	19.015,20
6.3.3	C0636	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	22,80	424,86	9.686,81
6.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					3.412,02
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.774,00	1,23	3.412,02

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 CNPJ: 32.528.831/0001-68  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000  
 Email: construtoramorfeu@hotmail.com  
 CONTATOS: (88) 99719-6585/ 99745-5050

MISSO DE LICITACAO 346



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

**LOCAL:** DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO


**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS RUSAS

**DATA :** 03/03/2020 **BDI :** 24,00%

POSTO	VERSÃO	HORA	MES	C. ORÇ.
SEM-FRRA	02.1 COM DESONERAÇÃO	05,20%		12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>284.351,98</b>
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>68.234,68</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>352.586,61</b>
Trezentos e Cinquenta e Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Seis reais e Sessenta e Um centavos							

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Página: 346  
P

 <p><b>CONSTRUTORA MORFEU</b> CONSTRUTORA E RECONSTRUTORA DE OBRAS</p>	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>		
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	DATA: 03/03/2020	BDI: 24,00%
	LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO.	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA APRESENTAÇÃO: 17/2018
CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS RUSSAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	% Total parcela
1	RUA MANOEL ABDIAS EVANGELISTA - DISTRITO DE CANINDEZINHO	22.117,82	5.687,80	6.848,64	6.260,74	3.320,64	100,00%
2	RUA PROFESSORA ALTINA - DISTRITO DE CANINDEZINHO	55.606,76	12.947,55	17.247,72	16.604,54	6.806,95	100,00%
3	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - DISTRITO DE CANINDEZINHO	28.714,96	6.666,04	8.906,60	8.574,46	4.547,86	100,00%
4	RUA ANTONIO MARTINS PEREZ - DISTRITO DE CANINDEZINHO	29.628,56	6.843,24	9.244,40	8.846,69	4.692,23	100,00%
5	RUA MARIANO DA COSTA MADUREIRA - DISTRITO DE CANINDEZINHO	43.319,13	10.030,29	13.526,25	12.934,36	6.826,23	100,00%
6	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE RECANTO	173.201,38	40.006,64	54.044,17	51.719,08	27.431,49	100,00%
		352.586,61	82.201,56	109.617,78	104.939,87	55.627,40	352.586,61

*[Handwritten signature]*

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 CNPJ: 32.526.831/0001-86  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 82.270-000  
 E-mail: construtoramorfeu@hotmail.com  
 CONTATOS: (86) 99718-6565/99745-5050

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUSTAMENTO NO DISTRITO CAMARAGUÊ E LOCALIDADES RECAATO, MOJEL, NOVA RUSSA, RUA VERDEADOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNCIA, CE. CEP: 62.270-000

DATA: 10/02/2008

EMPRESA: CONSTRUTORA MORFEU LTDA

LOCAL: DISTRITO CAMARAGUÊ E LOCALIDADES RECAATO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS RUSSA

1.1.1. C1837 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

UNID DE OBRA	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1243	SERVENTE		2,0000000	14,27
TOTAL UNID DE OBRA:				14,27

1.1.2. C1838 - ATERRIO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

UNID DE OBRA	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1100	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM		1,0000000	32,50
1101	ESMALTE SINTÉTICO		1,0000000	21,03
1102	PONTELETE/BARROTE DE 3x7		4,5000000	18,11
1103	PREÇO 1X110		0,1500000	1,85
TOTAL MATERIAL:				73,49

VALOR SEM ENCARGOS	142,80
VALOR ENCARGOS (PLATA)	12,15
VALOR COM ENCARGOS	154,95
VALOR DO CALÇADO	37,14
VALOR COM BDI	181,89

1.1.3. C1839 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

UNID DE OBRA	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1070	CAMINHONETE BAIXARRO (CHP)		0,0010000	82,47
1071	NÍVEL (CHP)		0,0020000	0,55
1072	TEODOLITO (CHP)		0,0020000	1,41
TOTAL EQUIPAMENTO:				84,43

1.1.4. C1832 - RECONFORMAÇÃO PATROLIEM DA PLATAFORMA (M2)

UNID DE OBRA	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1007	AJUDANTE		0,0040000	7,54
1008	NIVELADOR		0,0020000	11,09
1009	TOPOGRAFO		0,0020000	15,00
TOTAL UNID DE OBRA:				33,63

VALOR SEM ENCARGOS	0,14
VALOR ENCARGOS (PLATA)	0,08
VALOR COM ENCARGOS	0,22
VALOR DO CALÇADO	0,08
VALOR COM BDI	0,29

UNID DE OBRA	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1062	MOTO NIVELADORA (CHP)		0,0020000	68,19
1075	MOTO NIVELADORA (CHP)		0,0020000	190,11
TOTAL EQUIPAMENTO:				258,30

VALOR SEM ENCARGOS	258,30
VALOR ENCARGOS (PLATA)	2,00
VALOR COM ENCARGOS	260,30
VALOR DO CALÇADO	7,13
VALOR COM BDI	267,43

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 CNPJ: 12.048.800/0001-51  
 RUA VERDEADOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNCIA, CE. CEP: 62.270-000  
 E-mail: construtoramorfeu@bol.com.br  
 CONTATOS: (88) 98719-6565 / 98714-5050

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUSTAMENTO NO DISTRITO CAMARAGUÊ E LOCALIDADES RECAATO, MOJEL, NOVA RUSSA, RUA VERDEADOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNCIA, CE. CEP: 62.270-000

DATA: 10/02/2008

EMPRESA: CONSTRUTORA MORFEU LTDA

LOCAL: DISTRITO CAMARAGUÊ E LOCALIDADES RECAATO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS RUSSA

1.2.1. C1234 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

UNID DE OBRA	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1243	SERVENTE		2,5000000	20,50
TOTAL UNID DE OBRA:				20,50

VALOR SEM ENCARGOS	20,50
VALOR ENCARGOS (PLATA)	17,81
VALOR COM ENCARGOS	38,31
VALOR DO CALÇADO	8,20
VALOR COM BDI	46,50

VALOR SEM ENCARGOS	20,50
VALOR ENCARGOS (PLATA)	17,81
VALOR COM ENCARGOS	38,31
VALOR DO CALÇADO	8,20
VALOR COM BDI	46,50

1.2.2. C1838 - ATERRIO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

UNID DE OBRA	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1070	CAMINHONETE BAIXARRO (CHP)		0,0040000	100,40
1071	NÍVEL (CHP)		0,0020000	30,62
TOTAL EQUIPAMENTO:				131,02

1.2.3. C1838 - ATERRIO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

UNID DE OBRA	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1243	SERVENTE		1,0000000	7,13
TOTAL UNID DE OBRA:				7,13

VALOR SEM ENCARGOS	81,83
VALOR ENCARGOS (PLATA)	6,87
VALOR COM ENCARGOS	88,70
VALOR DO CALÇADO	16,47
VALOR COM BDI	105,17


1.2.4. C1838 - ATERRIO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

UNID DE OBRA	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1072	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)		0,0020000	16,67
1073	COMPACTADOR LISO TAMBÉM AUTOPROPELIDO (CHP)		0,0100000	87,08
TOTAL EQUIPAMENTO:				103,75

VALOR SEM ENCARGOS	103,75
VALOR ENCARGOS (PLATA)	2,86
VALOR COM ENCARGOS	106,61
VALOR DO CALÇADO	2,86
VALOR COM BDI	109,47

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 CNPJ: 12.048.800/0001-51  
 RUA VERDEADOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNCIA, CE. CEP: 62.270-000  
 E-mail: construtoramorfeu@bol.com.br  
 CONTATOS: (88) 98719-6565 / 98714-5050

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS


**CONSTRUTORA MOREFEU**  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE. CEP. 62.270-000  
 E-mail: construtoramorefeu@hotmail.com  
 CONTATOS: (84) 98719-5555 / 98745-5050

OBRA: IMOBILIZAÇÃO EM PEDRA TORÇA SEM REAJUSTAMENTO NO DISTRITO CAMARAZÃO I (LOCALIDADES RECADANTE, MIOQUE, NOVA RUISSA, RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE)

DATA: 02/07/2022  
 DE: CONSTRUTORA MOREFEU  
 PARA: COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

LOCAL: DISTRITO CAMARAZÃO I (LOCALIDADES RECADANTE, MIOQUE, NOVA RUISSA)  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSA

2243	SERVENITE	SEINFRA	M	0,00000000	7,13	4,22	7,13
						TOTAL IMÓ DE OBRA:	7,13

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,15000000	43,08	6,46
M3	0,15000000	64,91	9,74
TOTAL IMÓ DE OBRA:			16,20

VALOR IMÓ DE OBRA:		23,20
VALOR IMÓ DE OBRA (R\$ 10%):		2,32
VALOR COM IMÓ DE OBRA:		25,52
VALOR IMÓ (R\$ 10%):		2,55
VALOR COM IMÓ:		28,07

1.3.3. C0385 - BANQUETA IMB PIO DE CONCRETO MOLHADO NO LOCAL (M)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	0,10000000	14,4	1,44
M	0,25000000	7,13	1,78
TOTAL IMÓ DE OBRA:			3,22

VALOR IMÓ DE OBRA:		3,22
VALOR IMÓ DE OBRA (R\$ 10%):		0,32
VALOR COM IMÓ DE OBRA:		3,54
VALOR IMÓ (R\$ 10%):		0,35
VALOR COM IMÓ:		3,89

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	0,25000000	2,25	0,56
M3	0,01500000	14,80	0,22
M3	0,03700000	3,59	0,13
M3	0,03400000	231,45	7,87
TOTAL MATERIAL:			0,91

VALOR IMÓ DE OBRA:		0,91
VALOR IMÓ DE OBRA (R\$ 10%):		0,09
VALOR COM IMÓ DE OBRA:		0,99
VALOR IMÓ (R\$ 10%):		0,10
VALOR COM IMÓ:		1,09


1.3.3. C0386 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	10,00000000	7,13	71,33
TOTAL IMÓ DE OBRA:			71,33

VALOR IMÓ DE OBRA:		71,33
VALOR IMÓ DE OBRA (R\$ 10%):		7,13
VALOR COM IMÓ DE OBRA:		78,46
VALOR IMÓ (R\$ 10%):		7,85
VALOR COM IMÓ:		86,31

CONSTRUTORA MOREFEU LTDA  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE. CEP. 62.270-000  
 E-mail: construtoramorefeu@hotmail.com  
 CONTATOS: (84) 98719-5555 / 98745-5050

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS


**CONSTRUTORA MOREFEU**  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE. CEP. 62.270-000  
 E-mail: construtoramorefeu@hotmail.com  
 CONTATOS: (84) 98719-5555 / 98745-5050

OBRA: IMOBILIZAÇÃO EM PEDRA TORÇA SEM REAJUSTAMENTO NO DISTRITO CAMARAZÃO I (LOCALIDADES RECADANTE, MIOQUE, NOVA RUISSA, RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE)

DATA: 02/07/2022  
 DE: CONSTRUTORA MOREFEU  
 PARA: COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

LOCAL: DISTRITO CAMARAZÃO I (LOCALIDADES RECADANTE, MIOQUE, NOVA RUISSA)  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSA

2243	SERVENITE	SEINFRA	M	0,07000000	7,13	0,53	0,53
						TOTAL IMÓ DE OBRA:	0,53

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	0,07000000	7,13	0,53
TOTAL IMÓ DE OBRA:			0,53

VALOR IMÓ DE OBRA:		0,53
VALOR IMÓ DE OBRA (R\$ 10%):		0,05
VALOR COM IMÓ DE OBRA:		0,58
VALOR IMÓ (R\$ 10%):		0,06
VALOR COM IMÓ:		0,64

2.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	1,00000000	14,27	14,27
TOTAL IMÓ DE OBRA:			14,27

VALOR IMÓ DE OBRA:		14,27
VALOR IMÓ DE OBRA (R\$ 10%):		1,43
VALOR COM IMÓ DE OBRA:		15,70
VALOR IMÓ (R\$ 10%):		1,57
VALOR COM IMÓ:		17,27

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	1,00000000	32,30	32,30
L	1,00000000	21,03	21,03
M	4,50000000	16,11	72,56
KG	0,15000000	11,03	1,65
TOTAL MATERIAL:			135,94

VALOR IMÓ DE OBRA:		135,94
VALOR IMÓ DE OBRA (R\$ 10%):		13,59
VALOR COM IMÓ DE OBRA:		149,53
VALOR IMÓ (R\$ 10%):		15,05
VALOR COM IMÓ:		164,58

2.1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 6000 M2) (M2)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	0,00100000	62,47	0,06
M	0,00200000	0,00	0,00
M	0,00200000	1,41	0,00
TOTAL EMPENHAMENTO:			0,06

VALOR IMÓ DE OBRA:		0,06
VALOR IMÓ DE OBRA (R\$ 10%):		0,00
VALOR COM IMÓ DE OBRA:		0,06
VALOR IMÓ (R\$ 10%):		0,00
VALOR COM IMÓ:		0,06

CONSTRUTORA MOREFEU LTDA  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE. CEP. 62.270-000  
 E-mail: construtoramorefeu@hotmail.com  
 CONTATOS: (84) 98719-5555 / 98745-5050

8469  
 02/07/2022

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**EMPRESA:** CONSTRUTORA MOREFEL  
**DATA:** 23/03/2020  
**PROJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEGRA TOSCA SEM RELENTAMENTO NO DISTRITO CAMARIZADO E LOCALIDADES RECANTO ANTONIO E RITO MOOD, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA SERRA  
**LOCAL:** DISTRITO CAMARIZADO E LOCALIDADES RECANTO ANTONIO E RITO MOOD, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA SERRA  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRA

TOTAL MÃO DE OBRA:	8,49
VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (P.S.):	0,09
VALOR COM ENCARGOS:	0,23
VALOR MÃO DE OBRA:	0,26
VALOR COMBIC:	0,26

2.2.1. C3132 - RECONFORMAÇÃO/PATINAGEM DA PLATAFORMA (M2)

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10942	M2	1	0,0000000	0,14	0,14
10758	M2	1	0,0027778	105,11	0,29
TOTAL EQUIPAMENTOS:					0,43

MÃO DE OBRA

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543	M2	1	0,0025556	7,13	0,18
TOTAL MÃO DE OBRA:					0,18

VALOR SEM ENCARGOS

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10942	M2	1	0,0000000	0,14	0,14
10758	M2	1	0,0027778	105,11	0,29
TOTAL SEM ENCARGOS:					0,43

VALOR COM ENCARGOS

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10942	M2	1	0,0000000	0,14	0,14
10758	M2	1	0,0027778	105,11	0,29
TOTAL COM ENCARGOS:					0,43

MÃO DE OBRA

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543	M2	1	0,0025556	7,13	0,18
TOTAL MÃO DE OBRA:					0,18

VALOR SEM ENCARGOS

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10708	M2	1	0,0000000	100,10	0,10
10725	M2	1	0,0000000	30,40	0,03
TOTAL SEM ENCARGOS:					0,13

VALOR COM ENCARGOS

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10708	M2	1	0,0000000	100,10	0,10
10725	M2	1	0,0000000	30,40	0,03
TOTAL COM ENCARGOS:					0,13

MÃO DE OBRA

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543	M2	1	0,0025556	7,13	0,18
TOTAL MÃO DE OBRA:					0,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**EMPRESA:** CONSTRUTORA MOREFEL  
**DATA:** 23/03/2020  
**PROJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEGRA TOSCA SEM RELENTAMENTO NO DISTRITO CAMARIZADO E LOCALIDADES RECANTO ANTONIO E RITO MOOD, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA SERRA  
**LOCAL:** DISTRITO CAMARIZADO E LOCALIDADES RECANTO ANTONIO E RITO MOOD, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA SERRA  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRA

TOTAL MÃO DE OBRA:	41,99
VALOR SEM ENCARGOS:	61,88
VALOR ENCARGOS (P.S.):	6,87
VALOR COM ENCARGOS:	68,75
VALOR MÃO DE OBRA:	11,47
VALOR COMBIC:	68,09

2.2.1. C2304 - PAVIMENTAÇÃO EM PEGRA TOSCA SEM RELENTAMENTO (AGREGADO ACQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	M2	1	0,2500000	16,67	0,42
10725	M2	1	0,0100000	67,00	0,67
TOTAL EQUIPAMENTOS:					1,09

MÃO DE OBRA

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543	M2	1	0,3000000	9,65	2,89
2543	M2	1	0,0000000	7,10	4,21
TOTAL MÃO DE OBRA:					7,10

VALOR SEM ENCARGOS

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	M2	1	0,2500000	16,67	0,42
10725	M2	1	0,0100000	67,00	0,67
TOTAL SEM ENCARGOS:					1,09

VALOR COM ENCARGOS

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	M2	1	0,2500000	16,67	0,42
10725	M2	1	0,0100000	67,00	0,67
TOTAL COM ENCARGOS:					1,09

MÃO DE OBRA

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543	M2	1	0,3000000	9,65	2,89
2543	M2	1	0,0000000	7,10	4,21
TOTAL MÃO DE OBRA:					7,10

VALOR SEM ENCARGOS

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	M2	1	0,2500000	16,67	0,42
10725	M2	1	0,0100000	67,00	0,67
TOTAL SEM ENCARGOS:					1,09

VALOR COM ENCARGOS

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	M2	1	0,2500000	16,67	0,42
10725	M2	1	0,0100000	67,00	0,67
TOTAL COM ENCARGOS:					1,09



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**



ORÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDAÇA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO ANTONIO LUIZ NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSA, DISTRITO CAMARAZINHÃO E LOCALIDADES RECANITO. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSA

DATA: 12/03/2022  
 VALOR: R\$ 20.18  
 VALOR COM IPI: R\$ 4,84  
 VALOR COM IRRF: R\$ 25,02

VALOR COM ENCARGOS	0,18
VALOR COM IPI	20,18
VALOR COM IRRF	4,84
VALOR COM IRRF	25,02

**3.1.1. C0338 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREFABRICO MANUAL (M3)**

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	10,0000000		71,33	713,30
TOTAL MÃO DE OBRA:				71,33

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,7700000		49,99	38,49
M3	0,0800000		73,22	5,86
M3	220,0000000		0,45	99,00
TOTAL MATERIAL:				219,35

VALOR COM ENCARGOS	201,80
VALOR COM IPI	90,77
VALOR COM IRRF	342,83
VALOR COM IRRF	92,23
VALOR COM IRRF	424,96

**3.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	0,0700000		7,13	0,50
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,50

VALOR COM ENCARGOS	0,53
VALOR COM IPI	0,48
VALOR COM IRRF	0,99
VALOR COM IRRF	0,34
VALOR COM IRRF	1,25

**3.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	2,0000000		14,27	28,54
TOTAL MÃO DE OBRA:				14,27

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	1,0000000		32,50	32,50
M	1,0000000		21,00	21,00
M	4,9000000		18,11	72,00
M3	0,1000000		11,00	1,10
TOTAL MATERIAL:				135,20

VALOR COM ENCARGOS	13,19
VALOR COM IPI	142,40

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 CNPJ: 22.528.631/0001-08  
 RUA VEREAZOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO REINASCER, HUROLANDIA, CE CEP: 62.270-000  
 Email: construtora.morfeu@gmail.com  
 CONTATOS: (86) 99719-6569 / 967-40-5050

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**



ORÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDAÇA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO ANTONIO LUIZ NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSA, DISTRITO CAMARAZINHÃO E LOCALIDADES RECANITO. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSA

DATA: 12/03/2022  
 VALOR: R\$ 27,14  
 VALOR COM IPI: R\$ 181,29

VALOR COM ENCARGOS	154,75
VALOR COM IPI	27,14
VALOR COM IRRF	181,29

**3.1.2. C0373 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)**

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	0,0010000		82,47	0,08
M	0,0000000		0,05	0,00
M	0,0000000		1,41	0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS:				0,08

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	0,0040000		7,84	0,03
M	0,0000000		11,58	0,02
M	0,0000000		15,30	0,03
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,08

VALOR COM ENCARGOS	0,14
VALOR COM IPI	0,09
VALOR COM IRRF	0,23
VALOR COM IRRF	0,06
VALOR COM IRRF	0,29

**3.1.1. C1320 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)**

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	0,0000000		88,15	0,00
M	0,0002778		180,11	0,05
TOTAL EQUIPAMENTOS:				0,05

VALOR COM ENCARGOS	0,05
VALOR COM IPI	0,01
VALOR COM IRRF	0,06
VALOR COM IRRF	0,01
VALOR COM IRRF	0,07

**3.1.2. C1356 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	2,9300000		7,18	20,90
TOTAL MÃO DE OBRA:				20,90

VALOR COM ENCARGOS	20,90
VALOR COM IPI	17,81
VALOR COM IRRF	38,71

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 CNPJ: 22.528.631/0001-08  
 RUA VEREAZOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO REINASCER, HUROLANDIA, CE CEP: 62.270-000  
 Email: construtora.morfeu@gmail.com  
 CONTATOS: (86) 99719-6569 / 967-40-5050

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**CONSTRUTORA MORFEU**  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA, Nº 96 - A.T.O DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP. 62270-000  
 Fone: (85) 32.628.33 / 32.628.38  
 E-mail: construtora@morfeu.com.br  
 CONSTRUTORA MORFEU LTDA

OBRAS: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO DE BARROCOZINHO E LOCALIDADES RECANTO DE NOVA RUISSAS.  
 LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO DE NOVA RUISSAS.  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS.

DATA: 02/02/2008  
 PROJETO: 01 - PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO DE BARROCOZINHO E LOCALIDADES RECANTO DE NOVA RUISSAS.  
 CATEGORIA: SERVIÇOS DE OBRAS DE PAVIMENTO.

VALOR DO (DA) PIS: 0,28
VALOR COM IPI: 48,00

3.2.3. C0378 - ATENÇÃO CIRCUNFERÊNCIA MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M2)

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	102,10			3,60
M2	30,82			1,07
TOTAL EQUIPAMENTO:				4,67

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	7,13			7,49
TOTAL MAT. DE OBRAS:				7,49

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	45,08			48,08
TOTAL MAT. DE OBRAS:				48,08

3.2.3. C0389 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA A REJUNTAMENTO (ADQUIRIDO) (M2)

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	18,87			0,85
M2	67,08			0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,52

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	9,85			2,89
M2	7,13			4,28
TOTAL MAT. DE OBRAS:				7,17

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	45,08			6,78
M2	83,61			9,43
TOTAL MAT. DE OBRAS:				16,21

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	45,08			25,28
M2	83,61			6,59
VALOR COM IPI:				31,87
VALOR DO (DA) PIS:				7,84
VALOR COM IPI:				39,71

3.2.3. C0385 - BANDEIJA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M				

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 CNAJ 32.628.33/0001-88  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA, Nº 96 - A.T.O DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP. 62270-000  
 E-mail: construtora@morfeu.com.br  
 CONTATOS: (85) 32.628.33 / 32.628.38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**CONSTRUTORA MORFEU**  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA, Nº 96 - A.T.O DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP. 62270-000  
 Fone: (85) 32.628.33 / 32.628.38  
 E-mail: construtora@morfeu.com.br  
 CONSTRUTORA MORFEU LTDA

OBRAS: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO DE BARROCOZINHO E LOCALIDADES RECANTO DE NOVA RUISSAS.  
 LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO DE NOVA RUISSAS.  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS.

DATA: 02/02/2008  
 PROJETO: 01 - PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO DE BARROCOZINHO E LOCALIDADES RECANTO DE NOVA RUISSAS.  
 CATEGORIA: SERVIÇOS DE OBRAS DE PAVIMENTO.

VALOR DO (DA) PIS: 9,63
VALOR COM IPI: 1,76

3.2.3. C0834 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	2,26			0,86
M3	18,00			0,78
M3	3,58			0,13
M3	231,45			7,87
TOTAL EQUIPAMENTO:				9,64

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	2,26			18,00
VALOR COM IPI:				20,18
VALOR DO (DA) PIS:				4,86
VALOR COM IPI:				25,02

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	7,19			71,93
TOTAL MAT. DE OBRAS:				71,93

3.2.3. C0834 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	48,08			26,88
M3	78,22			72,85
M3	9,40			96,00
TOTAL MAT. DE OBRAS:				216,83

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	48,08			84,77
M3	84,23			84,23
VALOR COM IPI:				168,99
VALOR DO (DA) PIS:				43,88


UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	7,19			0,53
TOTAL MAT. DE OBRAS:				0,53

3.2.1. C0447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	7,19			0,53
TOTAL MAT. DE OBRAS:				0,53

UNID	QTD	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	0,53			0,53
VALOR COM IPI:				0,48
VALOR DO (DA) PIS:				0,88

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 CNAJ 32.628.33/0001-88  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA, Nº 96 - A.T.O DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP. 62270-000  
 E-mail: construtora@morfeu.com.br  
 CONTATOS: (85) 32.628.33 / 32.628.38



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CARNEZINHO E LOCALIDADES REJUNTO, MOSEL NO 1º CANTÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUIBAS  
**LOCAL:** DISTRITO CARNEZINHO E LOCALIDADES REJUNTO  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUIBAS

**DATA:** 04/03/2020  
**DE:** 24.026  
**DE:** 24.026  
**DE:** 24.026  
**DE:** 24.026

ITEM	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	BERVENTE	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MÃO DE OBRA:				14,27

ITEM	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1100	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP 0,8MM	1,00000000	32,00	32,00
1101	EMALTE ELETROCO	1,00000000	21,00	21,00
1102	FONTELETE/BARROTE DE 7x3	4,50000000	18,11	72,50
1122	PREÇO 15x15	0,15000000	11,00	1,65
TOTAL MATERIAL:				123,56
VALOR SEM ENCARGOS:				142,80
VALOR ENCARGOS (8,3%):				12,18
VALOR SEM ENCARGOS:				154,98
VALOR BDI (8,3%):				12,86
VALOR COM BDI:				167,84

4.1.2. C3873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

ITEM	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0708	CAMINHONETE BANVEIRO (CHP)	0,00100000	61,87	0,62
0756	NÍVEL (CHP)	0,00200000	0,55	0,11
0776	TEODOLITO (CHP)	0,00200000	1,41	0,28
TOTAL EQUIPAMENTOS:				0,99

4.2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO PATROLAGEM DA PLATAPORAMA (M2)

ITEM	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0207	ALIJANTE	0,00400000	1,54	0,02
0248	INVELADOR	0,00200000	11,59	0,02
0248	TOPOGRÁFICO	0,00200000	15,30	0,02
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,04
VALOR SEM ENCARGOS:				0,14
VALOR ENCARGOS (8,3%):				0,08
VALOR COM ENCARGOS:				0,22
VALOR BDI (8,3%):				0,06
VALOR COM BDI:				0,28

ITEM	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0942	MOTO INVELADORA (CH)	0,00000000	68,15	0,00
0708	MOTO INVELADORA (CHP)	0,00277778	155,11	0,43
TOTAL EQUIPAMENTOS:				0,43
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,47
VALOR SEM ENCARGOS:				0,51
VALOR ENCARGOS (8,3%):				0,27
VALOR COM ENCARGOS:				0,78
VALOR BDI (8,3%):				0,21
VALOR COM BDI:				0,99

**CONSTRUTORA MORETELLI LTDA**  
 CNPJ: 13.026.831/0001-98  
 RUA VEREADOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO REMASCER, HIDROJARDIM DE CESP - 62.270-000  
 Email: construtoramorete@bol.com.br  
 CONTATOS: (86) 99719-5659 / 99745-5000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CARNEZINHO E LOCALIDADES REJUNTO, MOSEL NO 1º CANTÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUIBAS  
**LOCAL:** DISTRITO CARNEZINHO E LOCALIDADES REJUNTO  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUIBAS

**DATA:** 04/03/2020  
**DE:** 24.026  
**DE:** 24.026  
**DE:** 24.026

ITEM	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	BERVENTE	2,87000000	7,13	20,90
TOTAL MÃO DE OBRA:				20,90
VALOR SEM ENCARGOS:				24,90
VALOR ENCARGOS (8,3%):				17,89
VALOR COM ENCARGOS:				42,79
VALOR BDI (8,3%):				3,52
VALOR COM BDI:				46,30

4.3.3. C3328 - ATERRO DE COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

ITEM	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0708	CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP)	0,00500000	100,10	3,50
0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	0,00500000	30,62	1,07
TOTAL EQUIPAMENTOS:				4,57
TOTAL MÃO DE OBRA:				25,47
VALOR SEM ENCARGOS:				27,48
VALOR ENCARGOS (8,3%):				2,28
VALOR COM ENCARGOS:				29,76

4.3.4. C2848 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (ADREADO AQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0728	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	0,00000000	15,67	0,00
0728	COMPACTADOR LISO TANGEM AUTO-PROPELIDO (CHP)	0,00000000	67,06	0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS:				0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,00
VALOR SEM ENCARGOS:				0,00
VALOR ENCARGOS (8,3%):				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				0,00
VALOR BDI (8,3%):				0,00
VALOR COM BDI:				0,00

ITEM	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0945	CALDETEIRO	0,00000000	8,53	0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,00
VALOR SEM ENCARGOS:				0,00
VALOR ENCARGOS (8,3%):				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				0,00
VALOR BDI (8,3%):				0,00
VALOR COM BDI:				0,00

**CONSTRUTORA MORETELLI LTDA**  
 CNPJ: 13.026.831/0001-98  
 RUA VEREADOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO REMASCER, HIDROJARDIM DE CESP - 62.270-000  
 Email: construtoramorete@bol.com.br  
 CONTATOS: (86) 99719-5659 / 99745-5000

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Nº 24/2020



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO: MANUTENÇÃO EM PISTA TOSCA SEM RELEVAMENTO NO DISTRITO CARNEZINHO E LOCALIDADES RECANTO MOQUEL NOVA RUISSA. LOCAL: DISTRITO CARNEZINHO E LOCALIDADES RECANTO MOQUEL NOVA RUISSA. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS RUÍAS.

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0111	AREA VERDELA	M3	43,08	67,6
1100	PEDRA DE MÃO (RACHADO)	M3	65,81	9,82
TOTAL MATERIAL				77,42
VALOR SEM ENCARREGO				77,42
VALOR ENCARREGO (8,3%)				6,43
VALOR COM ENCARREGO				83,85
VALOR DO GABARITO				7,84
VALOR COM BOM				91,69

#### 4.3.3. C0565 - BARRIETA/MEIO PISO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	SERVENTE	H	7,13	1,78
TOTAL MÃO DE OBRA				1,78
VALOR SEM ENCARREGO				1,78
VALOR ENCARREGO (8,3%)				0,15
VALOR COM ENCARREGO				1,93
VALOR DO GABARITO				2,34
VALOR COM BOM				4,27

#### 4.3.3. C0566 - CUAÇÃO EM DUAS DEMAS COM SUPERFICIAL

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0278	ESCVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1x1x1 PROF ATÉ 1,50M	M2	2,25	0,56
0311	ESCVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JARDA	M3	14,80	0,28
0370	CONCRETO PAVIM FCM-10MPa COM ADREÇADO PRODUZIDO (6/TRANSPI)	M3	3,90	0,13
TOTAL MATERIAL				0,97
VALOR SEM ENCARREGO				0,97
VALOR ENCARREGO (8,3%)				0,08
VALOR COM ENCARREGO				1,05
VALOR DO GABARITO				4,84
VALOR COM BOM				5,89

#### 4.3.3. C0567 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	SERVENTE	H	7,13	71,33
TOTAL MÃO DE OBRA				71,33
VALOR SEM ENCARREGO				71,33
VALOR ENCARREGO (8,3%)				5,92
VALOR COM ENCARREGO				77,25
VALOR DO GABARITO				99,00
VALOR COM BOM				176,25

CONSTRUTORA MORETEU LTDA  
 CNPJ: 22.526.833/0001-08  
 RUA VEREADOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO REMANESCE, MICROJARDIM CL, CEP: 82.270-000  
 E-mail: construtora.moreteu@net.com.br  
 CONTATOS: (41) 3671-1855/3671-4550



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO: MANUTENÇÃO EM PISTA TOSCA SEM RELEVAMENTO NO DISTRITO CARNEZINHO E LOCALIDADES RECANTO MOQUEL NOVA RUISSA. LOCAL: DISTRITO CARNEZINHO E LOCALIDADES RECANTO MOQUEL NOVA RUISSA. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS RUÍAS.

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	SERVENTE	H	7,13	0,53
TOTAL MÃO DE OBRA				0,53
VALOR SEM ENCARREGO				0,53
VALOR ENCARREGO (8,3%)				0,04
VALOR COM ENCARREGO				0,57
VALOR DO GABARITO				0,24
VALOR COM BOM				0,81

#### 6.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	SERVENTE	H	7,13	14,27
TOTAL MÃO DE OBRA				14,27
VALOR SEM ENCARREGO				14,27
VALOR ENCARREGO (8,3%)				1,18
VALOR COM ENCARREGO				15,45
VALOR DO GABARITO				1,85
VALOR COM BOM				17,30

#### 6.1.2. C1973 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	SERVENTE	H	7,13	14,27
TOTAL MÃO DE OBRA				14,27
VALOR SEM ENCARREGO				14,27
VALOR ENCARREGO (8,3%)				1,18
VALOR COM ENCARREGO				15,45
VALOR DO GABARITO				1,85
VALOR COM BOM				17,30

#### 6.1.2. C1973 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	SERVENTE	H	7,13	14,27
TOTAL MÃO DE OBRA				14,27
VALOR SEM ENCARREGO				14,27
VALOR ENCARREGO (8,3%)				1,18
VALOR COM ENCARREGO				15,45
VALOR DO GABARITO				1,85
VALOR COM BOM				17,30

CONSTRUTORA MORETEU LTDA  
 CNPJ: 22.526.833/0001-08  
 RUA VEREADOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO REMANESCE, MICROJARDIM CL, CEP: 82.270-000  
 E-mail: construtora.moreteu@net.com.br  
 CONTATOS: (41) 3671-1855/3671-4550

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

**CONSTRUTORA MORETEU**  
 RUA VERDEADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO REMASCOR, HIEROLÂNDIA DE CEP 62.270-000  
 Fone: (85) 98719-8669 / 98714-6566  
 E-mail: construtoramoretu@hotmail.com

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUIANA  
**LOCAL:** DISTRITO CAMARIZINHOS E LOCALIDADES RECANATO  
**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDAÇA TOUCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CAMARIZINHOS E LOCALIDADES RECANATO, MODEL ANTÔNIO E RITO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUIANA

**DATA:** 02/02/2022  
**PROJETO:** 001/2022  
**ORÇAMENTO:** 001/2022

TOTAL IMATERIAL:	64,81
VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (RLP/N):	0,08
VALOR COMERCIAIS-CO:	0,23
VALOR IMATERIAL:	0,06
VALOR COMBIM:	0,20

**5.2.1. C028 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)**

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	100,10	0,00	0,00
M2	100,11	0,00	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:			0,00

TOTAL IMATERIAL:	0,00
VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS (RLP/N):	0,01
VALOR COMERCIAIS-CO:	0,00
VALOR IMATERIAL:	0,01
VALOR COMBIM:	0,07

**5.2.2. C128 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	7,13	20,30	143,72
TOTAL IMATERIAL:			20,30

TOTAL IMATERIAL:	20,30
VALOR SEM ENCARGOS:	17,81
VALOR ENCARGOS (RLP/N):	2,49
VALOR COMERCIAIS-CO:	0,00
VALOR IMATERIAL:	0,00
VALOR COMBIM:	0,00

**5.2.3. C028 - ATERRIO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)**

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	100,10	3,50	350,35
M3	30,00	1,07	321,07
TOTAL EQUIPAMENTO:			64,81

TOTAL IMATERIAL:	64,81
VALOR SEM ENCARGOS:	59,83
VALOR ENCARGOS (RLP/N):	4,98
VALOR COMERCIAIS-CO:	0,00
VALOR IMATERIAL:	0,00
VALOR COMBIM:	0,00

**CONSTRUTORA MORETEU LTDA**  
 CNPJ: 22.078.631/0001-88  
 RUA VERDEADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO REMASCOR, HIEROLÂNDIA DE CEP 62.270-000  
 E-mail: construtoramoretu@hotmail.com  
 CONTATOS: (85) 98719-8669 / 98714-6566

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

**CONSTRUTORA MORETEU**  
 RUA VERDEADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO REMASCOR, HIEROLÂNDIA DE CEP 62.270-000  
 Fone: (85) 98719-8669 / 98714-6566  
 E-mail: construtoramoretu@hotmail.com

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUIANA  
**LOCAL:** DISTRITO CAMARIZINHOS E LOCALIDADES RECANATO  
**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDAÇA TOUCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CAMARIZINHOS E LOCALIDADES RECANATO, MODEL ANTÔNIO E RITO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUIANA

**DATA:** 02/02/2022  
**PROJETO:** 001/2022  
**ORÇAMENTO:** 001/2022

TOTAL IMATERIAL:	44,81
VALOR SEM ENCARGOS:	81,09
VALOR ENCARGOS (RLP/N):	6,97
VALOR COMERCIAIS-CO:	84,02
VALOR IMATERIAL:	16,47
VALOR COMBIM:	84,09

**5.3.1. C284 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDAÇA TOUCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	10,00	10,00	100,00
M2	67,00	67,00	4489,00
TOTAL EQUIPAMENTO:			44,81

TOTAL IMATERIAL:	44,81
VALOR SEM ENCARGOS:	24,39
VALOR ENCARGOS (RLP/N):	6,89
VALOR COMERCIAIS-CO:	31,85
VALOR IMATERIAL:	7,84
VALOR COMBIM:	39,49

**5.3.2. C0385 - BANQUETA MIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	9,63	1,41	13,58
M	7,13	1,78	12,69
TOTAL IMATERIAL:			32,27

TOTAL IMATERIAL:	32,27
VALOR SEM ENCARGOS:	24,39
VALOR ENCARGOS (RLP/N):	6,89
VALOR COMERCIAIS-CO:	31,85
VALOR IMATERIAL:	7,84
VALOR COMBIM:	39,49

**5.3.3. C0386 - BANQUETA MIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	2,84	2,84	8,06
TOTAL IMATERIAL:			2,84

TOTAL IMATERIAL:	2,84
VALOR SEM ENCARGOS:	2,84
VALOR ENCARGOS (RLP/N):	0,00
VALOR COMERCIAIS-CO:	0,00
VALOR IMATERIAL:	0,00
VALOR COMBIM:	0,00

**CONSTRUTORA MORETEU LTDA**  
 CNPJ: 22.078.631/0001-88  
 RUA VERDEADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO REMASCOR, HIEROLÂNDIA DE CEP 62.270-000  
 E-mail: construtoramoretu@hotmail.com  
 CONTATOS: (85) 98719-8669 / 98714-6566

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONSTRUTORA MORFEU  
RUA VEREADOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO REMASCER, HIDROLÂNDIA, CE. CEP. 61.270-000  
CONTATOS: (85) 98719-6555 / 98745-0000

OBJETO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE PIEDRA PORTA, SEM REFINAMENTO NO ANILÃO E ESTO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA.  
LOCAL: DISTRITO CAMARAZINHOS E LOCALIDADES RECANTO  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA

DATA DE EMISSÃO: 12/05/2018  
EMPRESA: CONSTRUTORA MORFEU  
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS (R\$) 3,18
VALOR COMERCIORE 20,18
VALOR IPI (R\$) 4,84
VALOR COM IPI: 28,20

6.1.1. C034 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	18,0000000		7,13	128,34
TOTAL MÃO DE OBRA:				128,34

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,7700000		49,06	37,77
M3	0,0600000		73,22	4,39
M3	220,0000000		0,45	99,00
TOTAL MÃO DE OBRA:				141,16

VALOR ENCARGOS (R\$) 291,28
VALOR COMERCIORE (R\$) 90,17
VALOR IPI (R\$) 342,85
VALOR COM IPI (R\$) 372,33
VALOR COM IPI (R\$) 494,86

6.1.1. C047 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	0,0750000		7,13	0,53
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,53

VALOR ENCARGOS (R\$) 0,48
VALOR COMERCIORE (R\$) 0,48
VALOR IPI (R\$) 0,24
VALOR COM IPI (R\$) 1,20

6.1.1. C197 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	2,0000000		14,27	28,54
TOTAL MÃO DE OBRA:				28,54

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	1,0000000		33,15	33,15
L	1,0000000		21,00	21,00
M	4,5000000		16,11	72,50
M2	0,1000000		11,00	1,10
TOTAL MÃO DE OBRA:				127,75

VALOR ENCARGOS (R\$) 142,50
VALOR COMERCIORE (R\$) 12,15

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
CNPJ: 32.526.83/0001-88  
RUA VEREADOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO REMASCER, HIDROLÂNDIA, CE. CEP. 61.270-000  
E-mail: construtora@morfeu.com.br  
CONTATOS: (85) 98719-6555 / 98745-0000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONSTRUTORA MORFEU  
RUA VEREADOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO REMASCER, HIDROLÂNDIA, CE. CEP. 61.270-000  
CONTATOS: (85) 98719-6555 / 98745-0000

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA PORTA, SEM REFINAMENTO NO ANILÃO E ESTO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA.  
LOCAL: DISTRITO CAMARAZINHOS E LOCALIDADES RECANTO  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA

DATA DE EMISSÃO: 12/05/2018  
EMPRESA: CONSTRUTORA MORFEU  
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS (R\$) 164,79
VALOR COMERCIORE (R\$) 37,14
VALOR IPI (R\$) 191,28

6.1.2. C277 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	0,0010000		82,47	0,82
M2	0,0020000		0,05	0,10
M2	0,0020000		1,41	0,28
TOTAL MÃO DE OBRA:				1,20

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	0,0020000		7,84	0,16
M2	0,0020000		11,09	0,22
M2	0,0020000		15,50	0,31
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,69

VALOR ENCARGOS (R\$) 0,14
VALOR COMERCIORE (R\$) 0,09
VALOR IPI (R\$) 0,23
VALOR COM IPI (R\$) 0,09
VALOR COM IPI (R\$) 0,29

6.1.2. C323 - INCORPORAÇÃO PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	0,0020000		86,15	0,17
M2	0,0027778		196,11	0,55
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,72

VALOR ENCARGOS (R\$) 0,09
VALOR COMERCIORE (R\$) 0,01
VALOR IPI (R\$) 0,01
VALOR COM IPI (R\$) 0,07

6.2.2. C134 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	2,0000000		7,13	14,26
TOTAL MÃO DE OBRA:				14,26

VALOR ENCARGOS (R\$) 0,09
VALOR COMERCIORE (R\$) 0,01
VALOR IPI (R\$) 0,01
VALOR COM IPI (R\$) 0,07

VALOR ENCARGOS (R\$) 20,90
VALOR COMERCIORE (R\$) 17,81

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
CNPJ: 32.526.83/0001-88  
RUA VEREADOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO REMASCER, HIDROLÂNDIA, CE. CEP. 61.270-000  
E-mail: construtora@morfeu.com.br  
CONTATOS: (85) 98719-6555 / 98745-0000

3476  
RUBRICA DE L.L.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**



**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CAMARIZENHO E LOCALIDADES RECANITO, MOELER, ANTONIO LÉRIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOJÁS RURAIS  
**LOCAL:** DISTRITO CAMARIZENHO E LOCALIDADES RECANITO, MOELER, ANTONIO LÉRIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOJÁS RURAIS  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJÁS RURAIS

VALOR SEM ENCARGOS	5,38
VALOR COM ENCARGOS	48,00

**6.3.3. C0328 - ATENÇÃO OCUPAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M2)**

COMPONENTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONCRETO	M3	100,30	8,00	800,24
FORMA METÁLICA P/7 (CHP)	M2	30,02	1,07	32,12
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>				<b>832,36</b>

**VALOR SEM ENCARGOS**

VALOR SEM ENCARGOS	832,36
VALOR COM ENCARGOS	832,36
<b>VALOR COM IPI</b>	<b>832,36</b>
<b>VALOR COM IRRF</b>	<b>832,36</b>

**6.3.1. C2285 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA B/ REJUNTAMENTO (AGREGADO AQUISICIONADO) (M2)**

COMPONENTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONCRETO	M3	16,67	0,87	14,50
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA P/4 (CHP)	M2	97,06	0,87	84,41
COMPACTADOR LUGO TANDEM AUTOPROPULSO (CHP)	M2	7,12	4,28	30,47
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>				<b>125,38</b>

**VALOR SEM ENCARGOS**

VALOR SEM ENCARGOS	125,38
VALOR COM ENCARGOS	125,38
<b>VALOR COM IPI</b>	<b>125,38</b>
<b>VALOR COM IRRF</b>	<b>125,38</b>

**6.3.2. C0385 - BANQUETA M2 PRO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

COMPONENTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONCRETO	M3	43,08	0,83	35,76
FORMA METÁLICA P/2 (CHP)	M2	65,01	0,83	53,96
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>				<b>89,72</b>

**VALOR SEM ENCARGOS**

VALOR SEM ENCARGOS	89,72
VALOR COM ENCARGOS	89,72
<b>VALOR COM IPI</b>	<b>89,72</b>
<b>VALOR COM IRRF</b>	<b>89,72</b>

**CONSTRUTORA MORFEU LTDA**  
 CNPJ: 22.025.93/0001-08  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO REMASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000  
 CONTATOS: (85) 98718-6385 / 8714-0080

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**



**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CAMARIZENHO E LOCALIDADES RECANITO, MOELER, ANTONIO LÉRIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOJÁS RURAIS  
**LOCAL:** DISTRITO CAMARIZENHO E LOCALIDADES RECANITO, MOELER, ANTONIO LÉRIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOJÁS RURAIS  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJÁS RURAIS

VALOR SEM ENCARGOS	9,03
VALOR COM ENCARGOS	7,13
<b>TOTAL IMB DE OBRA</b>	<b>3,32</b>

**6.3.3. C0338 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO MANUAL (M3)**

COMPONENTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONCRETO	M3	2,20	0,28	0,62
FORMA METÁLICA P/10 (CHP)	M2	18,90	0,28	5,31
ESCAVAÇÃO E CARÇA DE MATERIAL DE JAZEA	M3	3,08	0,13	0,40
CONCRETO PAVIM. FOR+10MP8 COM AGREGADO PRODUZIDO (ESTRANSIP.)	M3	231,40	7,87	1818,92
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>				<b>1874,25</b>

**VALOR SEM ENCARGOS**

VALOR SEM ENCARGOS	1874,25
VALOR COM ENCARGOS	1874,25
<b>VALOR COM IPI</b>	<b>1874,25</b>
<b>VALOR COM IRRF</b>	<b>1874,25</b>

**6.3.3. C0347 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

COMPONENTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONCRETO	M3	49,96	0,28	14,00
ÁREA MÉDIA	M3	72,22	0,28	20,22
BRITA	M3	200,00	0,40	80,00
CIMENTO PORTLAND	M3	200,00	0,40	80,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>				<b>274,22</b>

**VALOR SEM ENCARGOS**

VALOR SEM ENCARGOS	274,22
VALOR COM ENCARGOS	274,22
<b>VALOR COM IPI</b>	<b>274,22</b>
<b>VALOR COM IRRF</b>	<b>274,22</b>

**6.3.1. C0347 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

COMPONENTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONCRETO	M3	7,13	0,28	2,00
FORMA METÁLICA P/2 (CHP)	M2	3,94	0,28	1,10
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>				<b>3,10</b>

**VALOR SEM ENCARGOS**

VALOR SEM ENCARGOS	3,10
VALOR COM ENCARGOS	3,10
<b>VALOR COM IPI</b>	<b>3,10</b>
<b>VALOR COM IRRF</b>	<b>3,10</b>

**CONSTRUTORA MORFEU LTDA**  
 CNPJ: 22.025.93/0001-08  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO REMASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000  
 CONTATOS: (85) 98718-6385 / 8714-0080

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Nº 3478  
 P

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>EMPRESA:</b>	CONSTRUTORA MORFELU LTDA	<b>DATA:</b>	04/12/2008
<b>LOCAL:</b>	PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS	<b>VALOR:</b>	R\$ 1.231.000,00
<b>CLIENTE:</b>	PREFETURA MUNICIPAL DE NOVAES RIBEIRA	<b>PROPOSTA Nº:</b>	001/08
<b>OBJETO:</b> PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA SEM RELEVANTAMENTO NO DISTRITO CARNEZINHO E LOCALIDADES RECANITO, MIGUEL ANTONIO E BETHUNDO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVAES RIBEIRA.		<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	R\$ 1231,00
<b>DESCRIÇÃO:</b> DISTRITO CARNEZINHO E LOCALIDADES RECANITO, MIGUEL ANTONIO E BETHUNDO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVAES RIBEIRA.		<b>VALOR TOTAL:</b>	R\$ 1.231.000,00

VALOR CONTINUA: 1,23

*[Handwritten signature]*





## COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	DATA : 03/03/2020	BDI : 24,00%
LOCAL:	DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO	FONTE	VERBAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS RUSAS	SEINFRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Nº 3479  
 - P

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

	<b>Beneficio</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,42
	<b>TOTAL</b>	<b>5,74</b>

	<b>I Impostos</b>	
	PIS	0,69
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,19</b>

BDI = 24,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*[Handwritten Signature]*



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA : 03/03/2020	BDI : 24,00%
LOCAL:	DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO	VEREADOR SEMIFRA	REF. 192018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS RUSSAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 3480

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 3481



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA : 03/03/2020	BDI : 24,00%
LOCAL:	LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVOS	FONTE : SEINFRA	VERSÃO : 028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS RUSSAS	UNID. ORÇ :	MESES :
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO					52.724,37
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.407,84
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	8,00	195,14	1.170,84
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	817,60	0,29	237,10
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					10.485,37
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	817,60	0,07	57,23
1.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,72	48,00	274,56
1.2.3	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	117,60	88,34	10.153,58
1.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					38.825,41
1.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	784,00	39,90	31.281,60
1.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	224,00	25,23	5.651,52
1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,72	430,40	2.892,29
1.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.005,65
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	817,60	1,23	1.005,65
2		RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02 - LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO					105.967,44
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					488,91
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	195,14	0,00
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.679,00	0,29	488,91
2.2		MOVIMENTO DE TERRA					21.631,04
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.679,00	0,07	117,53
2.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	13,60	48,00	662,40
2.2.3	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	241,50	88,34	20.851,11
2.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					81.784,32
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.610,00	39,90	64.239,00
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	480,00	25,23	11.605,60
2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	13,60	430,40	5.939,52
2.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.065,17
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.679,00	1,23	2.065,17
3		RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 03 - LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO					58.911,63
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					264,92
3.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	195,14	0,00
3.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	913,50	0,29	264,92
3.2		MOVIMENTO DE TERRA					11.748,92
3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	913,50	0,07	63,95
3.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,70	48,00	417,60
3.2.3	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	130,50	88,34	11.267,37
3.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					45.774,18
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	870,00	39,90	34.713,00
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	290,00	25,23	7.316,70
3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,70	430,40	3.744,48
3.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.123,61
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	913,50	1,23	1.123,61

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 CNPJ: 32.528.831/0001-98  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000  
 Email: construtoramorfeu@hotmail.com  
 CONTATOS: (88) 99719-6585/ 99745-5050

*[Handwritten signature]*

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
3/89



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CAMINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	DATA : 03/03/2020	BDI : 24,00%
LOCAL:	LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVOS	SEINFRA	VENÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS RUSSAS	SEINFRA	HORA
		SEINFRA	REB
		SEINFRA	REF
		SEINFRA	12701

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4		RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 04 - LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO					7.740,59
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					33,79
4.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	195,14	0,00
4.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	116,50	0,29	33,79
4.2		MOVIMENTO DE TERRA					1.496,13
4.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	116,60	0,07	8,18
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,32	48,00	63,36
4.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	16,50	86,34	1.424,61
4.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					6.067,25
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	110,00	39,90	4.389,00
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	44,00	25,23	1.110,12
4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,32	430,40	568,13
4.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					143,42
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	116,60	1,23	143,42
5		RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE DE SÍTIO NOVOS					62.617,31
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					237,51
5.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	195,14	0,00
5.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	819,00	0,29	237,51
5.2		MOVIMENTO DE TERRA					10.633,51
5.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	819,00	0,07	57,33
5.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,80	48,00	374,40
5.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	117,00	86,34	10.101,78
5.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					41.038,92
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	780,00	39,90	31.122,00
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	280,00	25,23	6.559,80
5.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,80	430,40	3.357,12
5.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.007,37
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	819,00	1,23	1.007,37
6		RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02 - LOCALIDADE DE SÍTIO NOVOS					121.896,10
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					548,10
6.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	195,14	0,00
6.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.890,00	0,29	548,10
6.2		MOVIMENTO DE TERRA					24.308,10
6.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.890,00	0,07	132,30
6.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	18,00	48,00	864,00
6.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	270,00	86,34	23.311,80
6.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					94.705,20
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.800,00	39,90	71.820,00
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	600,00	25,23	15.138,00
6.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	18,00	430,40	7.747,20
6.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.324,70
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.890,00	1,23	2.324,70

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 CNPJ: 32.526.831/0001-98  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000  
 Email: construtoramorfeu@hotmail.com  
 CONTATOS: (88) 99719-6565/ 99743-6050

*[Handwritten signature]*

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
3488

CONSTRUTORA MORFEU		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSAS	DATA:	03/03/2020	BDI:	24,00%	
LOCAL:	LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVOS	FONTE:	VERBA	HORA	MER	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS RUSAS	SEM-FRA	OUT. 1 COM DESONERAÇÃO	25,20%	12/20	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						VALOR ORÇAMENTO:	322.827,33
						VALOR BDI TOTAL:	77.420,11
						VALOR TOTAL:	400.047,44
Quatrocentos Mil Quarenta e Sete reais e Quarenta e Quatro centavos							



**CONSTRUTORA MORFEU**  
CONSTRUTORA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS RUBAS

DATA: 03/03/2020

BDI: 24,00%

SENFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 55,20%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA DE

12/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total parcela
1	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO	52.724,37	23,11 % 12.258,47	31,20 % 16.904,76	29,86 % 15.394,93	15,83 % 8.166,21	100,00 % 52.724,37
2	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02 - LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO	105.967,44	23,11 % 24.486,82	31,20 % 33.068,55	29,86 % 31.644,17	15,83 % 16.769,90	100,00 % 105.967,44
3	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 03 - LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO	58.911,63	23,11 % 13.571,16	31,20 % 18.366,89	29,86 % 17.594,01	15,83 % 9.379,57	100,00 % 58.911,63
4	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 04 - LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO	7.740,59	23,11 % 1.775,92	31,20 % 2.410,51	29,86 % 2.312,04	15,83 % 1.242,12	100,00 % 7.740,59
5	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE DE SÍTIO NOVOS	52.817,31	23,11 % 12.167,23	31,20 % 16.466,88	29,86 % 15.773,94	15,83 % 8.409,28	100,00 % 52.817,31
6	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02 - LOCALIDADE DE SÍTIO NOVOS	121.886,10	23,11 % 28.078,25	31,20 % 38.000,48	29,86 % 36.401,39	15,83 % 19.405,98	100,00 % 121.886,10
		400.047,44	92.337,85	129.216,07	119.120,48	63.373,04	400.047,44
			92.337,85	217.553,92	336.674,40	400.047,44	

*[Handwritten signature]*

APPROVAÇÃO DE LIQUIDAR  
3484

*[Handwritten mark]*

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
CNPJ: 32.526.831/0001-68  
RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 66, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000  
E-mail: construtoramorfeu@hotmail.com  
CONTATOS: (86) 99719-6585/ 99745-6050

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 CNPJ: 22.526.931/0001-08  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000  
 E-mail: construtoramorfeku@gmail.com  
 CONTATO: (85) 36719-6995 / 36719-5000

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO  
 DOMÍNIO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE  
 ANTONIO E SÉBASTIÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE  
 NOVA RUISSAS.  
 LOCALIDADE DE BOMAS, ANTONIO E SÉBASTIÃO  
 LOCAL: BOMAS  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS

DATA: 02/03/2010  
 VALORES: R\$ 14,27  
 SERVIÇO: 02 - COM DEPENDÊNCIA  
 Nº 209

1.1.1. C1837 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (RZ)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543	SRVENTE	1	14,27	14,27

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1037	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	1,02000000	33,02	33,02
1110	ESMALTE SINTÉTICO	1,00000000	21,48	21,48
1181	PORTALETE / BARRILETE DE 2'x2'	4,50000000	16,42	73,89
1125	PREÇO IGA18	0,18000000	11,29	1,99
TOTAL MÁTRICULA				130,38
VALOR SEM INCLUIR IGA				12,19
VALOR COM INCLUIR IGA				197,57
VALOR IGA (AL. IGA)				37,77
VALOR COM IGA				198,14

1.1.2. C2073 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 8000 M2) (RZ)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8700	CAMINHONHETE BAIXEIRO (CHP)	0,00100000	62,47	0,06
8756	NÍVEL (CHP)	0,02000000	0,55	0,01
8778	TEODOLITO (CHP)	0,02000000	1,41	0,03
TOTAL COMPACTANTE				0,09

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8037	AJUDANTE	0,04000000	7,84	0,03
8242	NIVELADOR	0,02000000	11,89	0,02
8248	TOPOGRÁFO	0,02000000	10,00	0,02
TOTAL MÁTRICULA				0,07
VALOR SEM INCLUIR IGA				0,14
VALOR COM INCLUIR IGA				0,21
VALOR IGA (AL. IGA)				0,32
VALOR COM IGA				0,29

1.2.1. C2322 - RECONFORMAÇÃO PATROLAGEM DA PLATAFORMA (RZ)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8542	MOTO NIVELADORA (CH)	0,00300000	64,35	0,00
8758	MOTO NIVELADORA (CHP)	0,00277778	154,11	0,00
TOTAL COMPACTANTE				0,00

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8543	SRVENTE	1	0,00	0,00

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 CNPJ: 22.526.931/0001-08  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000  
 E-mail: construtoramorfeku@gmail.com  
 CONTATO: (85) 36719-6995 / 36719-5000

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO  
 DOMÍNIO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE  
 ANTONIO E SÉBASTIÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE  
 NOVA RUISSAS.  
 LOCALIDADE DE BOMAS, ANTONIO E SÉBASTIÃO  
 LOCAL: BOMAS  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS

DATA: 02/03/2010  
 VALORES: R\$ 20,90  
 SERVIÇO: 02 - COM DEPENDÊNCIA  
 Nº 209

1.1.1. C1399 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERMO ATÉ 2M (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8243	SRVENTE	1	20,90	20,90

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MÁTRICULA				20,90
VALOR SEM INCLUIR IGA				17,81
VALOR COM INCLUIR IGA				23,79
VALOR IGA (AL. IGA)				5,98
VALOR COM IGA				44,99

1.1.3. C0328 - ATENDIMENTO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO (RZ)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8728	CAMINHONHETE TANQUE 6.000 (CHP)	0,03500000	102,10	3,50
8728	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA Nº 7 (CHP)	0,03500000	24,62	0,07
TOTAL COMPACTANTE				3,57

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8243	SRVENTE	1	7,46	7,46
TOTAL MÁTRICULA				7,46
VALOR SEM INCLUIR IGA				1,50
VALOR COM INCLUIR IGA				1,50

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8111	ÁREA VERMELHA	1,00000000	50,00	50,00
TOTAL MÁTRICULA				50,00
VALOR SEM INCLUIR IGA				50,00
VALOR COM INCLUIR IGA				50,00
VALOR IGA (AL. IGA)				50,00
VALOR COM IGA				50,00

1.1.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA M/ REJUNTAMENTO (ÁREAS ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA Nº 7 (CHP)	0,03000000	16,57	0,53
8728	COMPACTADOR DE LUGO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	0,01000000	67,05	0,67
TOTAL COMPACTANTE				1,20

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8242	SRVENTE	1	2,89	2,89

3485  
 DE L.L.

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 CNPJ: 22.526.931/0001-08  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000  
 E-mail: construtoramorfeku@gmail.com  
 CONTATO: (85) 36719-6995 / 36719-5000

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 CNPJ: 22.526.931/0001-08  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000  
 E-mail: construtoramorfeku@gmail.com  
 CONTATO: (85) 36719-6995 / 36719-5000

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO  
 DOMÍNIO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE  
 ANTONIO E SÉBASTIÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE  
 NOVA RUISSAS.  
 LOCALIDADE DE BOMAS, ANTONIO E SÉBASTIÃO  
 LOCAL: BOMAS  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS

DATA: 02/03/2010  
 VALORES: R\$ 14,27  
 SERVIÇO: 02 - COM DEPENDÊNCIA  
 Nº 209

1.1.1. C1837 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (RZ)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543	SRVENTE	1	14,27	14,27

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1037	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	1,02000000	33,02	33,02
1110	ESMALTE SINTÉTICO	1,00000000	21,48	21,48
1181	PORTALETE / BARRILETE DE 2'x2'	4,50000000	16,42	73,89
1125	PREÇO IGA18	0,18000000	11,29	1,99
TOTAL MÁTRICULA				130,38
VALOR SEM INCLUIR IGA				12,19
VALOR COM INCLUIR IGA				197,57
VALOR IGA (AL. IGA)				37,77
VALOR COM IGA				198,14

1.1.2. C2073 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 8000 M2) (RZ)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8700	CAMINHONHETE BAIXEIRO (CHP)	0,00100000	62,47	0,06
8756	NÍVEL (CHP)	0,02000000	0,55	0,01
8778	TEODOLITO (CHP)	0,02000000	1,41	0,03
TOTAL COMPACTANTE				0,09

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8037	AJUDANTE	0,04000000	7,84	0,03
8242	NIVELADOR	0,02000000	11,89	0,02
8248	TOPOGRÁFO	0,02000000	10,00	0,02
TOTAL MÁTRICULA				0,07
VALOR SEM INCLUIR IGA				0,14
VALOR COM INCLUIR IGA				0,21
VALOR IGA (AL. IGA)				0,32
VALOR COM IGA				0,29

1.2.1. C2322 - RECONFORMAÇÃO PATROLAGEM DA PLATAFORMA (RZ)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8542	MOTO NIVELADORA (CH)	0,00300000	64,35	0,00
8758	MOTO NIVELADORA (CHP)	0,00277778	154,11	0,00
TOTAL COMPACTANTE				0,00

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8543	SRVENTE	1	0,00	0,00

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 CNPJ: 22.526.931/0001-08  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000  
 E-mail: construtoramorfeku@gmail.com  
 CONTATO: (85) 36719-6995 / 36719-5000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**CONSTRUTORA MORFEU LTDA**  
 Rua Vereador Expedito Pereira de Sousa, nº 98, Alto do Renascer, Hicrolândia, CE, CEP: 62.270-000  
 E-mail: construtora.morfeu@netmail.com  
 Contatos: (85) 36719-6565 / 36719-5000

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAES INAJÁS  
**LOCAL:** LOCALIDADE DE ANGEL, INTERC. E RITO NOVO  
**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA SEM REAJUSTAMENTO NO DISTRITO CAMARONETE E LOCALIDADE DE RITO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVAES INAJÁS.

**DATA:** 02/03/2020  
**PROJETO:** PROJ. Nº 001/2019  
**ORÇAMENTO:** Nº 001/2019

2243	SERVENTE	SEINFRA	H	0,8000000	7,13	4,28
					TOTAL MÃO DE OBRA:	7,13

MATERIAL	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0111	AREIA VERMELHA	M3	44,00	6,90	
1100	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	64,00	10,00	
				TOTAL MATERIAL:	16,90

VALOR SEM ENCARGOS:	23,80
VALOR ENCARGOS (AL. 3%):	0,69
VALOR COM ENCARGOS:	24,49
VALOR IPI (AL. 1%):	2,45
VALOR COM IPI:	26,94

1.3.3. C1318 - BANGUEIRA DE CIMENTO MOLDADO NO LOCAL (M)

1201	PREMIO	SEINFRA	H	0,1000000	1,44	
1243	SERVENTE	SEINFRA	H	0,2200000	1,78	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	3,22

1204	FORMA METALICA PARALELELA (ALUVEL)	M	1,0000000	3,00		
					TOTAL MATERIAL:	3,00

SERVICO	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0260	CAUÇOU EM DUAS DEBAGAS COM SUPERFICIA	M2	2,28	0,37	
0274	ESCAVAÇÃO MANUAL APOLO DE 14 CAT. PROP. ATÉ 1,00m	M3	16,80	0,28	
0311	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JARDA	M3	3,50	0,13	
0328	CONCRETO PAREDE, FOR. 10/10/10 COM AGREGADO PRODUZIDO (RETENÇÃO)	M3	24,30	7,37	
				TOTAL SERVIÇO:	8,15

VALOR SEM ENCARGOS:	15,17
VALOR ENCARGOS (AL. 3%):	4,55
VALOR COM ENCARGOS:	19,72
VALOR IPI (AL. 1%):	1,97
VALOR COM IPI:	21,69

1.3.3. C1318 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M)

1243	SERVENTE	SEINFRA	H	10,0000000	71,30	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	71,30

MATERIAL	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0100	AREIA MÉDIA	M3	0,7700000	6,06	
0200	BRITA	M3	0,9600000	7,43	
0300	CIMENTO PORTLAND	M3	250,0000000	101,20	
				TOTAL MATERIAL:	114,69

**CONSTRUTORA MORFEU LTDA**  
 Rua Vereador Expedito Pereira de Sousa, nº 98, Alto do Renascer, Hicrolândia, CE, CEP: 62.270-000  
 E-mail: construtora.morfeu@netmail.com  
 Contatos: (85) 36719-6565 / 36719-5000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**CONSTRUTORA MORFEU LTDA**  
 Rua Vereador Expedito Pereira de Sousa, nº 98, Alto do Renascer, Hicrolândia, CE, CEP: 62.270-000  
 E-mail: construtora.morfeu@netmail.com  
 Contatos: (85) 36719-6565 / 36719-5000

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAES INAJÁS  
**LOCAL:** LOCALIDADE DE ANGEL, INTERC. E RITO NOVO  
**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA SEM REAJUSTAMENTO NO DISTRITO CAMARONETE E LOCALIDADE DE RITO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVAES INAJÁS.

**DATA:** 02/03/2020  
**PROJETO:** PROJ. Nº 001/2019  
**ORÇAMENTO:** Nº 001/2019

1243	SERVENTE	SEINFRA	H	0,2000000	1,42	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	1,42

MATERIAL	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0111	AREIA VERMELHA	M3	44,00	6,90	
1100	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	64,00	10,00	
				TOTAL MATERIAL:	16,90

VALOR SEM ENCARGOS:	18,32
VALOR ENCARGOS (AL. 3%):	0,55
VALOR COM ENCARGOS:	18,87
VALOR IPI (AL. 1%):	1,89
VALOR COM IPI:	20,76

2.1.1. C1137 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

1201	PREMIO	SEINFRA	H	0,1000000	1,44	
1243	SERVENTE	SEINFRA	H	0,2200000	1,78	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	3,22

1204	FORMA METALICA PARALELELA (ALUVEL)	M	1,0000000	3,00		
					TOTAL MATERIAL:	3,00

SERVICO	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0260	CAUÇOU EM DUAS DEBAGAS COM SUPERFICIA	M2	2,28	0,37	
0274	ESCAVAÇÃO MANUAL APOLO DE 14 CAT. PROP. ATÉ 1,00m	M3	16,80	0,28	
0311	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JARDA	M3	3,50	0,13	
0328	CONCRETO PAREDE, FOR. 10/10/10 COM AGREGADO PRODUZIDO (RETENÇÃO)	M3	24,30	7,37	
				TOTAL SERVIÇO:	8,15

VALOR SEM ENCARGOS:	15,17
VALOR ENCARGOS (AL. 3%):	4,55
VALOR COM ENCARGOS:	19,72
VALOR IPI (AL. 1%):	1,97
VALOR COM IPI:	21,69

2.1.2. C2173 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

1201	PREMIO	SEINFRA	H	0,1000000	1,44	
1243	SERVENTE	SEINFRA	H	0,2200000	1,78	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	3,22

SERVICO	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0260	CAUÇOU EM DUAS DEBAGAS COM SUPERFICIA	M2	2,28	0,37	
0274	ESCAVAÇÃO MANUAL APOLO DE 14 CAT. PROP. ATÉ 1,00m	M3	16,80	0,28	
0311	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JARDA	M3	3,50	0,13	
0328	CONCRETO PAREDE, FOR. 10/10/10 COM AGREGADO PRODUZIDO (RETENÇÃO)	M3	24,30	7,37	
				TOTAL SERVIÇO:	8,15

**CONSTRUTORA MORFEU LTDA**  
 Rua Vereador Expedito Pereira de Sousa, nº 98, Alto do Renascer, Hicrolândia, CE, CEP: 62.270-000  
 E-mail: construtora.morfeu@netmail.com  
 Contatos: (85) 36719-6565 / 36719-5000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**CONSTRUTORA MOREFELTA**  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA Nº 86 ALTO DO RENASCER, HORTOLÂNDIA, CE, CEP 62.270-000  
 CNPJ: 22.528.331/0001-88  
 E-mail: construtora.morefelta@gmail.com  
 CONTATOS: (85) 99719-9505/99745-9500

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA SEM RELANTAMENTO NO METRO E MÍDIO TRAFEGO, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA.  
**LOCAL:** LOCALIDADE DE MARCEL ANTONIO E BÊNIO NOVOA  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA

**DATA DE ORÇAMENTO:** 02/12/2019  
**VALOR:** R\$ 24.000,00  
**COMPOSIÇÕES DE CUSTOS:**

TOTAL MÃO DE OBRA:	5,14
VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (RLP/PS):	0,08
VALOR COM ENCARGOS:	0,22
VALOR BDI CALPAPE:	0,08
VALOR COM BDI:	0,30

2.3.1. C332 - RECONFORMAÇÃO PATROLHEM DA PLATAFORMA (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0242	M2	0,00000000	86,19	0,00
0276	M2	0,0022778	464,11	0,02
TOTAL EMPILHAMENTO:				0,02

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	M	0,00000006	7,15	0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,00

2.3.2. C126 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	M	2,00000000	7,15	20,90
TOTAL MÃO DE OBRA:				20,90

VALOR SEM ENCARGOS:	20,90
VALOR ENCARGOS (RLP/PS):	17,81
VALOR COM ENCARGOS:	38,71
VALOR BDI CALPAPE:	8,29
VALOR COM BDI:	47,00

2.3.3. C328 - ATERRIO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0705	M2	0,00000000	100,90	0,00
0726	M2	0,00000000	30,82	0,00
TOTAL EMPILHAMENTO:				0,00

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	M	1,00000000	7,15	7,15
TOTAL MÃO DE OBRA:				7,15

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0711	M3	1,00000000	46,85	46,85
TOTAL EMPILHAMENTO:				54,00

CONSTRUTORA MOREFELTA  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA Nº 86 ALTO DO RENASCER, HORTOLÂNDIA, CE, CEP 62.270-000  
 CNPJ: 22.528.331/0001-88  
 E-mail: construtora.morefelta@gmail.com  
 CONTATOS: (85) 99719-9505/99745-9500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**CONSTRUTORA MOREFELTA**  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA Nº 86 ALTO DO RENASCER, HORTOLÂNDIA, CE, CEP 62.270-000  
 CNPJ: 22.528.331/0001-88  
 E-mail: construtora.morefelta@gmail.com  
 CONTATOS: (85) 99719-9505/99745-9500

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA SEM RELANTAMENTO NO METRO E MÍDIO TRAFEGO, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA.  
**LOCAL:** LOCALIDADE DE MARCEL ANTONIO E BÊNIO NOVOA  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA

**DATA DE ORÇAMENTO:** 02/12/2019  
**VALOR:** R\$ 24.000,00  
**COMPOSIÇÕES DE CUSTOS:**

TOTAL MATERIAL:	34,90
VALOR SEM ENCARGOS:	12,99
VALOR ENCARGOS (RLP/PS):	0,97
VALOR COM ENCARGOS:	13,96
VALOR BDI CALPAPE:	16,74
VALOR COM BDI:	30,70

2.3.1. C299 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA W/ RELANTAMENTO (ACRESCIMADO) (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0724	M2	0,00000000	16,67	0,00
0726	M2	0,01000000	67,20	0,67
TOTAL EMPILHAMENTO:				0,67

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0246	M	0,30000000	8,69	2,60
0243	M	0,60000000	1,43	0,86
TOTAL MÃO DE OBRA:				3,46

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0711	M3	0,18000000	46,00	8,28
1160	M3	0,18000000	66,25	11,93
TOTAL MATERIAL:				20,21

VALOR SEM ENCARGOS:	34,90
VALOR ENCARGOS (RLP/PS):	0,99
VALOR COM ENCARGOS:	35,89
VALOR BDI CALPAPE:	77,2
VALOR COM BDI:	113,09

2.3.3. C368 - BANQUETA MÍDIO PISO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL (M)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0281	M	0,10000000	9,53	0,95
0293	M	0,25000000	7,19	1,79
TOTAL MÃO DE OBRA:				2,74

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0264	M	1,00000000	3,00	3,00
TOTAL MATERIAL:				3,00

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0288	M2	0,25000000	2,20	0,55
0274	M3	0,01500000	16,90	0,25
0271	M3	0,03700000	3,36	0,12
0298	M3	0,00400000	234,39	0,94
TOTAL EMPILHAMENTO:				1,86

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0264	M	1,00000000	3,00	3,00
TOTAL MATERIAL:				3,00

CONSTRUTORA MOREFELTA  
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA Nº 86 ALTO DO RENASCER, HORTOLÂNDIA, CE, CEP 62.270-000  
 CNPJ: 22.528.331/0001-88  
 E-mail: construtora.morefelta@gmail.com  
 CONTATOS: (85) 99719-9505/99745-9500

3484

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**ORÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TORCA SEM RELEVANTIMENTO NO DISTRITO CAMARIZINHO E LOCALIDADES BEMARTO, MIGUEL ANTONIO E ESTO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA BRÁSIA.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO E ESTO NOVO

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRÁSIA

**DATA:** 02/02/2022

**EMPRESA:** CONSTRUTORA MORFEU LTDA

**ENDEREÇO:** RUA VERILACOR EXPEDIENTE PENEIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000

**CONTATO:** (85) 98719-8565/98745-0000

VALOR ENCARGOS (PLATEIA)	6,18
VALOR COMERCIOIS	20,26
VALOR IBI (PLATEIA)	4,38
VALOR COM BDI	26,53

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2.3.3. C383 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M2)	M2	14,0000000	7,13	71,83
TOTAL MÃO DE OBRA:				71,83

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0100 AREIA MEDIA	M3	0,7700000	5,00	3,85
0200 BRITA	M3	0,9800000	74,13	72,64
0300 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,48	105,60
TOTAL MATERIAL:				182,09
VALOR BDI ENCARGOS (PLATEIA)				284,34
VALOR COMERCIOIS				90,76
VALOR IBI (PLATEIA)				347,10
VALOR COM BDI				62,30
TOTAL MÃO DE OBRA:				429,49

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2.4.1. C347 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)	M2	0,0700000	7,13	0,50
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,50
VALOR BDI ENCARGOS (PLATEIA)				0,83
VALOR COMERCIOIS				0,46
VALOR IBI (PLATEIA)				0,49
VALOR COM BDI				0,34
TOTAL MÃO DE OBRA:				1,22

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2.1.1. C1837 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)	M2	2,0000000	7,13	14,27
TOTAL MÃO DE OBRA:				14,27
VALOR BDI ENCARGOS (PLATEIA)				14,27
VALOR COMERCIOIS				14,27
VALOR IBI (PLATEIA)				14,27
VALOR COM BDI				14,27
TOTAL MÃO DE OBRA:				57,14

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0557 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP 0,8MM	M2	1,0000000	33,16	33,16
1100 EMALTE SINTÉTICO	L	1,0000000	21,46	21,46
1181 PONTALETE / BARROTE DE TXF	M	4,0000000	18,44	73,85
1172 PREGO 16X16	KG	0,1000000	11,20	1,12
TOTAL MATERIAL:				129,99
VALOR BDI ENCARGOS (PLATEIA)				146,22
VALOR COMERCIOIS				12,15

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 RUA VERILACOR EXPEDIENTE PENEIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000  
 (85) 98719-8565/98745-0000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**ORÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TORCA SEM RELEVANTIMENTO NO DISTRITO CAMARIZINHO E LOCALIDADES BEMARTO, MIGUEL ANTONIO E ESTO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA BRÁSIA.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO E ESTO NOVO

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRÁSIA

**DATA:** 02/02/2022

**EMPRESA:** CONSTRUTORA MORFEU LTDA

**ENDEREÇO:** RUA VERILACOR EXPEDIENTE PENEIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000

**CONTATO:** (85) 98719-8565/98745-0000

VALOR ENCARGOS (PLATEIA)	187,37
VALOR COMERCIOIS	37,77
VALOR IBI (PLATEIA)	185,14

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3.1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)	M2	0,0100000	62,47	0,62
0758 (NIVEL (CHP)	M	0,0000000	0,50	0,00
0075 (TECÓLITO (CHP)	M	0,0000000	1,41	0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,62

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037 AJUDANTE	H	0,0000000	7,84	0,00
0262 INVELADOR	M	0,0000000	11,00	0,00
0245 TOPOGRÁFO	M	0,0000000	16,00	0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,00
VALOR BDI ENCARGOS (PLATEIA)				9,14
VALOR COMERCIOIS				0,09
VALOR IBI (PLATEIA)				0,23
VALOR COM BDI				0,36
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,39

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3.2.1. C3333 - RECONFIGURAÇÃO PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)	M2	0,0000000	88,19	0,00
0042 MOTO INVELADORA (CH)	M	0,0002778	185,11	0,50
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,50
VALOR BDI ENCARGOS (PLATEIA)				0,00
VALOR COMERCIOIS				0,00
VALOR IBI (PLATEIA)				0,00
VALOR COM BDI				0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,50

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243 SERVENTE	M	0,0000000	7,13	0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,00
VALOR BDI ENCARGOS (PLATEIA)				0,00
VALOR COMERCIOIS				0,00
VALOR IBI (PLATEIA)				0,00
VALOR COM BDI				0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,00

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3.2.2. C1238 - ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M2)	M2	2,9300000	7,13	20,80
TOTAL MÃO DE OBRA:				20,80
VALOR BDI ENCARGOS (PLATEIA)				17,81
VALOR COMERCIOIS				28,71

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243 SERVENTE	M	2,9300000	7,13	20,80
TOTAL MÃO DE OBRA:				20,80
VALOR BDI ENCARGOS (PLATEIA)				17,81
VALOR COMERCIOIS				28,71

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 RUA VERILACOR EXPEDIENTE PENEIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000  
 (85) 98719-8565/98745-0000



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CAMPANHAS E LOCALIDADES RECANHO, MUEL, SÃO JOAQUIM DO ANIL, VILA RIBEIRO DO AMARAL, NOVA JUREMA, LOCALIDADE DE MUEL, ANTONIO E SÍTIO NOVOZ.

**LOCAL:** PREFEREVAL MUNICIPAL DE NOVA JUREMA

**CLIENTE:**

**DATA DE ELABORAÇÃO:** 07/08/2015

**PROJETO Nº:** 2015.010

**FEH Nº:** 3003/2015

**COMPOSIÇÃO POR M2:**

VALOR BRUTO (R\$) M2	8,30
VALOR COM IRRF:	49,20

#### 3.3.1. C318 - ATERRIO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTRÔLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M2)

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0718	100,10	M2	0,05000000	5,00
0725	30,82	M2	0,05000000	1,54
TOTAL REAJUSTADO:				6,54

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	7,13	M2	1,00000000	7,13
TOTAL MÃO DE OBRA:				7,13



#### 3.3.1. C238 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA E REJUNTAMENTO (AJUSTADO) (M2)

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0724	16,67	M2	0,00000000	0,00
0721	87,00	M2	0,01000000	0,87
TOTAL REAJUSTADO:				0,87

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0245	3,65	M2	0,60000000	2,19
0245	7,13	M2	0,60000000	4,28
TOTAL MÃO DE OBRA:				6,47

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0111	45,00	M2	0,10000000	4,50
1100	84,90	M2	0,10000000	8,49
TOTAL REAJUSTADO:				12,99

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0111	45,00	M2	0,10000000	4,50
1100	84,90	M2	0,10000000	8,49
TOTAL REAJUSTADO:				12,99

#### 3.3.1. C345 - BARRILETA M2 DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M2)

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0111	2,00	M2	0,10000000	0,20
0245	33,18	M2	0,10000000	3,32
TOTAL MÃO DE OBRA:				3,52

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 Cnpj nº 07.091.458/0001-81  
 RUA VEREAÇOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HORROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000  
 Email: construtoramorfeu@morfeu.com.br  
 CONTATOS: (85) 99719-8567/997145-5560



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CAMPANHAS E LOCALIDADES RECANHO, MUEL, SÃO JOAQUIM DO ANIL, VILA RIBEIRO DO AMARAL, NOVA JUREMA, LOCALIDADE DE MUEL, ANTONIO E SÍTIO NOVOZ.

**LOCAL:** PREFEREVAL MUNICIPAL DE NOVA JUREMA

**CLIENTE:**

**DATA DE ELABORAÇÃO:** 10/11/2015

**PROJETO Nº:** 2015.010

**FEH Nº:** 3003/2015

**COMPOSIÇÃO POR M2:**

0239	0,15000000	M	8,03	1,20
0243	0,26000000	M	7,73	2,00
TOTAL MÃO DE OBRA:				3,20

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0244	3,00	M	1,00000000	3,00
TOTAL REAJUSTADO:				6,20

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0205	2,28	M2	0,20000000	0,46
0274	18,00	M2	0,01000000	0,18
0211	3,59	M3	0,03000000	0,11
0208	234,30	M3	0,04000000	9,37
TOTAL MÃO DE OBRA:				10,12

#### 3.3.1. C338 - CONCRETO MÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAIS (M3)

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	7,13	M3	10,00000000	71,33
TOTAL MÃO DE OBRA:				71,33

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	81,20	M3	0,17000000	13,80
0202	78,70	M3	0,06000000	4,72
0203	0,48	M3	220,00000000	105,60
TOTAL MÃO DE OBRA:				124,32

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	7,13	M3	0,07000000	0,50
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,50

#### 3.4.1. C341 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA UNIRAJADA (M2)

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	7,13	M2	0,07000000	0,50
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,50

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	81,20	M2	0,03000000	2,44
0202	78,70	M2	0,04000000	3,15
0203	0,48	M2	220,00000000	105,60
TOTAL MÃO DE OBRA:				111,19

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 Cnpj nº 07.091.458/0001-81  
 RUA VEREAÇOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HORROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000  
 Email: construtoramorfeu@morfeu.com.br  
 CONTATOS: (85) 99719-8567/997145-5560

8489

FEB 10 2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**EMPRESA:** CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
**LOCAL:** LOCAL DE IMÓVEL ANTÔNIO E BIRTO NOZOS  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAES RUAS

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM RELENTAMENTO NO DISTRITO CAMARÃO E LOCALIDADES BICANTO, MOQUEM, ARAUÁ E BIRTO NOZOS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVAES RUAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVAES RUAS, COMPOSIÇÃO Nº 01/2020

**DATA:** 10/02/2020  
**VALOR:** R\$ 1.240,00  
**EMPRESA:** CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
**CPF:** 08.908.000/0001-00

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4.1.1. C1927 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)	M2	1,22	1020,00	1244,40
VALOR COM BIC:				1,22

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1037	M2	1,0000000	35,10	35,10
1100	L	1,0000000	21,46	21,46
1081	M	4,0000000	18,44	73,76
1129	M3	0,1000000	11,28	1,13
TOTAL MATERIAIS				131,34

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR SEM ENCARGOS				131,34
VALOR ENCARGOS (PL 2%)				2,63
VALOR COM ENCARGOS				133,97
VALOR BDI (21%)				28,17
VALOR COM BDI				162,14

4.1.2. C873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 1000 M2) (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8708	M2	0,0010000	82,47	0,08
8758	M	0,0020000	0,55	0,00
8778	M	0,0020000	1,41	0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS				0,08

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	M	0,0040000	7,84	0,03
12382	M	0,0020000	11,08	0,02
12448	M	0,0020000	15,00	0,03
TOTAL IMB DE OBRA				0,08

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR SEM ENCARGOS				0,14
VALOR ENCARGOS (PL 2%)				0,03
VALOR COM ENCARGOS				0,17
VALOR BDI (21%)				0,36
VALOR COM BDI				0,53

4.2.1. C3332 - RECONFORMAÇÃO DA TROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8843	M	0,0000000	98,18	0,00
8778	M	0,0022778	183,11	0,42
TOTAL EQUIPAMENTOS				0,42

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8243	M	0,0000000	7,13	0,00
TOTAL				0,84

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 RUA VILHENA, 100 - CENTRO - PÉREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HORIZONTA, CE, CEP: 82.270-000  
 Email: construtora@morfeu.com.br  
 CONTATOS: (41) 9817-8565 / 9817-45-5050

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**EMPRESA:** CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
**LOCAL:** LOCAL DE IMÓVEL ANTÔNIO E BIRTO NOZOS  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAES RUAS

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM RELENTAMENTO NO DISTRITO CAMARÃO E LOCALIDADES BICANTO, MOQUEM, ARAUÁ E BIRTO NOZOS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVAES RUAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVAES RUAS, COMPOSIÇÃO Nº 01/2020

**DATA:** 10/02/2020  
**VALOR:** R\$ 24.076,00  
**EMPRESA:** CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
**CPF:** 08.908.000/0001-00

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4.2.2. C1264 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)	M3	20,80	1157,02	24.076,16
VALOR SEM ENCARGOS				24,08
VALOR ENCARGOS (PL 2%)				0,01
VALOR COM ENCARGOS				0,06
VALOR BDI (21%)				0,01
VALOR COM BDI				0,07

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8243	M	2,0000000	7,13	14,27
TOTAL IMB DE OBRA				14,27

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR SEM ENCARGOS				24,08
VALOR ENCARGOS (PL 2%)				0,01
VALOR COM ENCARGOS				0,07
VALOR BDI (21%)				0,29
VALOR COM BDI				44,80

4.2.3. C323 - ATERRIO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8708	M	0,0040000	100,10	0,40
8725	M	0,0020000	20,82	0,07
TOTAL EQUIPAMENTOS				0,47

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8243	M	1,0000000	7,13	7,13
TOTAL IMB DE OBRA				7,13

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9111	M3	1,1000000	48,00	52,80
TOTAL MATERIAIS				52,80
VALOR SEM ENCARGOS				52,80
VALOR ENCARGOS (PL 2%)				0,97
VALOR COM ENCARGOS				53,77
VALOR BDI (21%)				11,29
VALOR COM BDI				65,06

4.3.1. C286 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E RELENTAMENTO (ARBRADO ACURDADO) (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8724	M	0,0000000	16,07	0,00
8726	M	0,0100000	67,05	0,67
TOTAL EQUIPAMENTOS				0,67

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8445	M	0,3000000	9,85	2,96
TOTAL				2,96

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
 RUA VILHENA, 100 - CENTRO - PÉREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HORIZONTA, CE, CEP: 82.270-000  
 Email: construtora@morfeu.com.br  
 CONTATOS: (41) 9817-8565 / 9817-45-5050

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

CONSTRUTORA MORETEU  
 INVENTÁRIO DE FORÇA DE TRABALHO EM INSTAURAMENTO NO DISTRITO CARLOSZENANO E LOCALIDADES ACANTO, MIGUEL ANTONIO E BOM NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA  
 LOCAL: LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO E BOM NOVO  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA RJ

0243	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07000000	7,13	6,29
				TOTAL MÃO DE OBRAS		7,13
<b>MATERIAL</b>						
1011	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	43,00	6,50
1160	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,10000000	84,85	10,00
				TOTAL MATERIAL		16,50

VALOR SEM ENCARGOS		28,83
VALOR ENCARGOS (P.S.P.F.)		8,81
VALOR COM ENCARGOS		37,64
VALOR MÃO D'OBRA		7,13
VALOR COM BOM		44,77

**4.3.3. C0316 - BANCALHETA MÃO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL (M)**

MÃO DE OBRAS	UNID	PREÇO	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	PREDEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	1,41
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	7,78
				TOTAL MÃO DE OBRAS	
				3,22	

**4.3.3. C0316 - BANCALHETA MÃO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL (M)**

MATERIAL	UNID	PREÇO	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0244	FORMA METÁLICA BANCALHETA (ALUMEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,00
				TOTAL MATERIAL	
				3,00	

**4.3.3. C0316 - BANCALHETA MÃO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL (M)**

SERVIS	UNID	PREÇO	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0206	CAMAÇÃO EM DUAS DEMAS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	0,67
0207	ESCALVAÇÃO MANUAL SOLO DE A.CAL. PROP. ATÉ 1,0M	SEINFRA	M3	0,01000000	0,28
0311	ESCALVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,07000000	0,13
0308	CONCRETO FIBRA, FOLGEMPA COM ADREÇADO PRODUTIVO (ETROMBET)	SEINFRA	M3	0,33000000	7,67
				TOTAL SERVIÇOS	
				8,75	

VALOR SEM ENCARGOS		15,37
VALOR ENCARGOS (P.S.P.F.)		6,19
VALOR COM ENCARGOS		21,56
VALOR MÃO D'OBRA		4,89
VALOR COM BOM		26,45

**4.3.3. C0326 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M)**

MÃO DE OBRAS	UNID	PREÇO	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	71,53
				TOTAL MÃO DE OBRAS	
				71,53	

**4.3.3. C0326 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M)**

MATERIAL	UNID	PREÇO	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,17000000	33,68
0230	BRITA	SEINFRA	M3	0,88000000	78,13
0608	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	M3	220,00000000	191,20
				TOTAL MATERIAL	
				303,01	

CONSTRUTORA MORETEU LTDA  
 RUA YZABELLA, 1000-50  
 FONE: (85) 98719-2558  
 E-MAIL: construtora.moreteu@bol.com.br  
 CONTATO: (85) 98719-2558/98746-0000

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

CONSTRUTORA MORETEU  
 INVENTÁRIO DE FORÇA DE TRABALHO EM INSTAURAMENTO NO DISTRITO CARLOSZENANO E LOCALIDADES ACANTO, MIGUEL ANTONIO E BOM NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA  
 LOCAL: LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO E BOM NOVO  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA RJ

0243	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07000000	7,13	0,55
				TOTAL MÃO DE OBRAS		0,55
<b>MATERIAL</b>						
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07000000	7,13	0,55
				TOTAL MÃO DE OBRAS		0,55

VALOR SEM ENCARGOS		0,55
VALOR ENCARGOS (P.S.P.F.)		0,49
VALOR COM ENCARGOS		0,99
VALOR MÃO D'OBRA		0,55
VALOR COM BOM		1,23

**4.4.1. C0417 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M)**

MÃO DE OBRAS	UNID	PREÇO	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07000000	7,13
				TOTAL MÃO DE OBRAS	
				7,13	

**4.4.1. C0417 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M)**

MATERIAL	UNID	PREÇO	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	14,27
				TOTAL MÃO DE OBRAS	
				14,27	

**4.4.1. C0417 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M)**

SERVIS	UNID	PREÇO	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0207	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,82
1110	EMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,46
1401	PONTALETE / BAROTE DE 7x7	SEINFRA	M	4,00000000	73,99
1170	PREÇO M3X5	SEINFRA	M3	0,10000000	1,69
				TOTAL MATERIAL	
				139,96	

VALOR SEM ENCARGOS		142,22
VALOR ENCARGOS (P.S.P.F.)		13,19
VALOR COM ENCARGOS		162,37
VALOR MÃO D'OBRA		57,77
VALOR COM BOM		188,14

**4.4.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M)**

SERVIS	UNID	PREÇO	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0170	CAMBIONETE BAIXO (CHP)	SEINFRA	H	0,07100000	62,47
0176	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,66
0170	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,41
				TOTAL SERVIÇOS	
				64,54	

**4.4.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M)**

MÃO DE OBRAS	UNID	PREÇO	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037	ALCANTARAL	SEINFRA	H	0,00400000	7,94
0242	INVEJADOR	SEINFRA	M	0,00200000	11,69
0245	TOPOGRÁFO	SEINFRA	H	0,00200000	1,69
				TOTAL MATERIAL	
				19,32	

CONSTRUTORA MORETEU LTDA  
 RUA YZABELLA, 1000-50  
 FONE: (85) 98719-2558  
 E-MAIL: construtora.moreteu@bol.com.br  
 CONTATO: (85) 98719-2558/98746-0000

349  
 P

### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**OBJETO:** OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PRAÇA TOUCA NA REDE URBANA DO BARRIO DE ANTÔNIO CARLOS, LOCALIDADE DE ANTÔNIO CARLOS, MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, ESTADO DE SANTA CATARINA.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE ANTÔNIO CARLOS, MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, ESTADO DE SANTA CATARINA.

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS.

TOTAL MÃO DE OBRA:		VAL
VALOR SEM ENCARGOS:	0,14	0,14
VALOR COM ENCARGOS:	0,09	0,09
VALOR MÃO DE OBRA:	0,09	0,09
VALOR COM ENCARGOS:	0,09	0,09

**3.1.1. C323 - RECOMPOSIÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)**

QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,00	M	0,000000	0,00
0,00	M	0,000000	0,00
0,00	M	0,000000	0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:			
		0,09	0,09

**MÃO DE OBRA**

POSTO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	M	0,000000	0,00
SEINFRA	M	0,000000	0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:			
		0,09	0,09

**3.2. C128 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20,90	M	7,13	149,11
TOTAL MÃO DE OBRA:			
		149,11	149,11

**MÃO DE OBRA**

POSTO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	M	7,13	149,11
SEINFRA	M	7,13	149,11
TOTAL MÃO DE OBRA:			
		149,11	149,11

**3.1.1. C323 - ATERRAMENTO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M2)**

QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3,00	M	100,40	301,20
1,07	M	30,82	32,77
TOTAL MÃO DE OBRA:			
		333,97	333,97

**MÃO DE OBRA**

POSTO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	M	100,40	301,20
SEINFRA	M	30,82	32,77
TOTAL MÃO DE OBRA:			
		333,97	333,97

**MATERIAL**

POSTO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	M3	1,000000	3,00
TOTAL MÃO DE OBRA:			
		333,97	333,97

**CONSTRUTORA MORFÉU LTDA**  
 CNPJ: 21.026.831/0001-49  
 RUA VEREAZOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HORIZÓNTA, CE: CEP: 62.270-000  
 Email: construtora.morfeu@gmail.com  
 CONTATO: (85) 3671-6887/3671-6500

### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**OBJETO:** OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PRAÇA TOUCA NA REDE URBANA DO BARRIO DE ANTÔNIO CARLOS, LOCALIDADE DE ANTÔNIO CARLOS, MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, ESTADO DE SANTA CATARINA.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE ANTÔNIO CARLOS, MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, ESTADO DE SANTA CATARINA.

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS.

TOTAL MÃO DE OBRA:		VAL
VALOR SEM ENCARGOS:	0,49	0,49
VALOR COM ENCARGOS:	0,47	0,47
VALOR MÃO DE OBRA:	0,47	0,47
VALOR COM ENCARGOS:	0,47	0,47

**3.1.1. C286 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOUCA BI REJUNTAMENTO (ASBRIGADO) (M2)**

QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,00	M	0,000000	0,00
0,00	M	0,000000	0,00
0,00	M	0,000000	0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:			
		0,47	0,47

**MÃO DE OBRA**

POSTO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	M	0,000000	0,00
SEINFRA	M	0,000000	0,00
SEINFRA	M	0,000000	0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:			
		0,47	0,47

**MATERIAL**

POSTO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	M3	0,150000	0,00
SEINFRA	M3	0,150000	0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:			
		0,47	0,47

**3.2. C048 - BANDEIJA M30 DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,00	M	0,150000	0,00
0,00	M	0,250000	0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:			
		0,47	0,47

**MÃO DE OBRA**

POSTO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	M	0,150000	0,00
SEINFRA	M	0,250000	0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:			
		0,47	0,47

**MATERIAL**

POSTO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	M3	0,200000	0,00
SEINFRA	M3	0,150000	0,00
SEINFRA	M3	0,037000	0,00
SEINFRA	M3	0,034000	0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:			
		0,47	0,47

**CONSTRUTORA MORFÉU LTDA**  
 CNPJ: 21.026.831/0001-49  
 RUA VEREAZOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 98, ALTO DO RENASCER, HORIZÓNTA, CE: CEP: 62.270-000  
 Email: construtora.morfeu@gmail.com  
 CONTATO: (85) 3671-6887/3671-6500

3492  
 DE

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: **URBANIZAÇÃO DE TERRELA TORÇA SEM REFINARIAMENTO DO DISTRITO CARIBELIANO E LOCALIDADES RECANITO, MOQUEL, ANTONIO E BIRTO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA LUIZIA**

LOCAL: **LOCALIDADE DE MOQUEL, ANTONIO E BIRTO NOVO**

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUIZIA**

DATA: **02/03/2020**

PROJETO: **PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE TERRELA TORÇA SEM REFINARIAMENTO DO DISTRITO CARIBELIANO E LOCALIDADES RECANITO, MOQUEL, ANTONIO E BIRTO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA LUIZIA**

COMPOSIÇÃO: **COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**

VALOR BENS INCORPORADOS (R\$)	5,19
VALOR COM BENS INCORPORADOS	20,26
VALOR BDI (20%)	4,05
VALOR COM BDI	24,31

**6.1.3. C038 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M2)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	M	10,0000000	7,13	71,33
TOTAL BDI DE OBRA				7,13

**MATERIAL**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0108	M3	0,7500000	9,10	6,83
0230	M3	0,0000000	75,70	75,70
0908	KG	220,0000000	0,46	101,20
TOTAL MATERIAL				183,73
VALOR BDI INCORPORADO				36,74
VALOR BENS INCORPORADOS				60,78
VALOR COM BENS INCORPORADOS				342,70
VALOR BDI (20%)				68,54
VALOR COM BDI				411,24

**6.1.1. C1447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	M	0,0700000	7,13	0,50
TOTAL BDI DE OBRA				0,50
VALOR BDI INCORPORADO				0,50
VALOR BENS INCORPORADOS				0,48
VALOR COM BENS INCORPORADOS				0,98
VALOR BDI (20%)				0,19
VALOR COM BDI				1,17

**6.1.1. C1937 - PLACAS PAVIMENTO DE OBRA (M2)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	M	2,0000000	7,13	14,27
TOTAL BDI DE OBRA				14,27

**MATERIAL**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037	M2	1,0000000	33,16	33,82
1100	L	1,0000000	21,46	21,46
1081	M	4,5000000	16,44	74,98
1172	KG	0,1000000	11,26	1,13
TOTAL MATERIAL				131,39
VALOR BDI INCORPORADO				144,22
VALOR BENS INCORPORADOS				12,19

CONSTRUTORA MOREFEL LTDA  
 CNPJ: 22.528.833/0001-88  
 RUA VERGADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO REMASCER, HORIZONTINA, CE, CEP: 62.270-000  
 Contatos: (85) 3671-0580 / 3671-0583

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: **URBANIZAÇÃO DE TERRELA TORÇA SEM REFINARIAMENTO DO DISTRITO CARIBELIANO E LOCALIDADES RECANITO, MOQUEL, ANTONIO E BIRTO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA LUIZIA**

LOCAL: **LOCALIDADE DE MOQUEL, ANTONIO E BIRTO NOVO**

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUIZIA**

DATA: **02/03/2020**

PROJETO: **PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE TERRELA TORÇA SEM REFINARIAMENTO DO DISTRITO CARIBELIANO E LOCALIDADES RECANITO, MOQUEL, ANTONIO E BIRTO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA LUIZIA**

COMPOSIÇÃO: **COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**

VALOR BENS INCORPORADOS (R\$)	187,37
VALOR COM BENS INCORPORADOS	347,77
VALOR BDI (20%)	198,14

**6.1.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0700	H	0,0010000	62,47	0,06
0708	H	0,0020000	0,55	0,00
0775	H	0,0020000	1,41	0,00
TOTAL BENS INCORPORADOS				0,06

**MATERIAL**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037	H	0,0040000	7,84	0,03
0230	H	0,0020000	11,59	0,02
0348	H	0,0020000	18,00	0,03
TOTAL BDI DE OBRA				0,08
VALOR BDI INCORPORADO				0,14
VALOR BENS INCORPORADOS				0,19
VALOR COM BENS INCORPORADOS				0,29
VALOR BDI (20%)				0,06
VALOR COM BDI				0,35

**6.1.1. C1232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATOFORMA (M2)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	M	0,0000000	88,35	0,00
0708	M	0,0002776	195,11	0,05
TOTAL BENS INCORPORADOS				0,05
VALOR BDI INCORPORADO				0,09
VALOR BENS INCORPORADOS				0,09
VALOR COM BENS INCORPORADOS				0,18
VALOR BDI (20%)				0,04
VALOR COM BDI				0,22

**MATERIAL**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	M	0,0020000	7,13	0,00
TOTAL BDI DE OBRA				0,00
VALOR BDI INCORPORADO				0,00
VALOR BENS INCORPORADOS				0,00
VALOR COM BENS INCORPORADOS				0,00
VALOR BDI (20%)				0,00
VALOR COM BDI				0,00

**6.2.3. C1286 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRELA ATÉ 2M (M3)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	M	2,0000000	7,13	20,80
TOTAL BDI DE OBRA				20,80
VALOR BDI INCORPORADO				20,80
VALOR BENS INCORPORADOS				0,00
VALOR COM BENS INCORPORADOS				20,80
VALOR BDI (20%)				4,16
VALOR COM BDI				24,96

CONSTRUTORA MOREFEL LTDA  
 CNPJ: 22.528.833/0001-88  
 RUA VERGADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO REMASCER, HORIZONTINA, CE, CEP: 62.270-000  
 Contatos: (85) 3671-0580 / 3671-0583

MODELO: 100  
 3492

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

**OBJETO:** RECONSTRUÇÃO EM PEDRA TOSA COM REAJUSTAMENTO DO DRETO DE CANCELAMENTO E LOCALIDADES RECENTE, MUNICÍPIO DE ANTONIO E RITO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA BRUNÇA.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE MIRANTE, ANTONIO E RITO NOVO

**QUILÔMETRO:** PERIFERIA MUNICIPAL DE NOVAS NUNAS

**CONSTRUTORA MORFEU**  
CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO REMASCER, HORIZONTA, CE, CEP. 62.270-000  
CONTATO: (85) 36719-6565 36719-6566

**CATEGORIA:** OBRAS DE FUNDAMENTAÇÃO

**DATA:** 05/05/2023

**EMPRESA:** MORFEU

**PROJETO:** PROJETO DE OBRAS DE FUNDAMENTAÇÃO

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS NUNAS

VALOR BRUTO (R\$ UNID.)	5,29
VALOR COM IPI	48,00

**8.2.3. 0328 - ATERRIO COMPACTAÇÃO RECÂMICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0708 CAMINHÃO TANQUE 6000 (C/P)	H	0,0000000	100,10	3,50
0728 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA P/ 7 (C/P)	H	0,0000000	30,82	1,67
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>				<b>5,17</b>

**8.2.3. 0328 - ATERRIO COMPACTAÇÃO RECÂMICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543 SERVIENTE	H	1,8000000	7,13	7,99
<b>TOTAL MAT. DE OBRAS</b>				<b>7,99</b>

**8.2.3. 0328 - ATERRIO COMPACTAÇÃO RECÂMICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0111 ÁREA VERMELHA	M2	1,0000000	48,00	50,00
<b>TOTAL MATERIAIS</b>				<b>50,00</b>

**8.2.3. 0328 - ATERRIO COMPACTAÇÃO RECÂMICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)**

VALOR BRUTO INCLUSIVE	62,99
VALOR INCLUSIVE (R\$ UNID.)	6,87
VALOR COM INCLUSIVE	69,86
VALOR BRUTO (R\$ UNID.)	16,71
VALOR COM IPI	69,34

**8.3.1. 0328 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA COM REAJUSTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA P/ 4 (C/P)	H	0,0000000	16,87	0,53
0728 COMPACTADOR LISO TANQUE AUTOPROPULSO (C/P)	H	0,0000000	87,09	0,97
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>				<b>1,50</b>

**8.3.1. 0328 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA COM REAJUSTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0448 CALCETÃO	M2	0,3000000	8,63	2,60
02543 SERVIENTE	H	0,8000000	7,13	4,28
<b>TOTAL MAT. DE OBRAS</b>				<b>7,17</b>

**8.3.1. 0328 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA COM REAJUSTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0115 ÁREA VERMELHA	M2	0,1000000	48,00	6,00
1100 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1000000	66,69	10,03
<b>TOTAL MATERIAIS</b>				<b>16,03</b>

**8.3.1. 0328 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA COM REAJUSTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

VALOR BRUTO INCLUSIVE	26,00
VALOR INCLUSIVE (R\$ UNID.)	0,36
VALOR COM INCLUSIVE	33,18
VALOR BRUTO (R\$ UNID.)	7,77
VALOR COM IPI	34,89

**8.3.1. 0328 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA COM REAJUSTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543 SERVIENTE	H	0,8000000	7,13	4,28
<b>TOTAL MAT. DE OBRAS</b>				<b>4,28</b>

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
CNPJ: 22.538.831/0001-56  
RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO REMASCER, HORIZONTA, CE, CEP. 62.270-000  
E-mail: construtoramorfeu@gmail.com  
CONTATO: (85) 36719-6565 36719-6566

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

**OBJETO:** RECONSTRUÇÃO EM PEDRA TOSA COM REAJUSTAMENTO DO DRETO DE CANCELAMENTO E LOCALIDADES RECENTE, MUNICÍPIO DE ANTONIO E RITO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA BRUNÇA.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE MIRANTE, ANTONIO E RITO NOVO

**QUILÔMETRO:** PERIFERIA MUNICIPAL DE NOVAS NUNAS

**CONSTRUTORA MORFEU**  
CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO REMASCER, HORIZONTA, CE, CEP. 62.270-000  
CONTATO: (85) 36719-6565 36719-6566

**CATEGORIA:** OBRAS DE FUNDAMENTAÇÃO

**DATA:** 05/05/2023

**EMPRESA:** MORFEU

**PROJETO:** PROJETO DE OBRAS DE FUNDAMENTAÇÃO

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS NUNAS

**8.2.3. 0328 - ATERRIO COMPACTAÇÃO RECÂMICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543 SERVIENTE	H	0,2500000	7,13	1,78
<b>TOTAL MAT. DE OBRAS</b>				<b>1,78</b>

**8.2.3. 0328 - ATERRIO COMPACTAÇÃO RECÂMICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543 SERVIENTE	H	1,0000000	3,20	3,20
<b>TOTAL MAT. DE OBRAS</b>				<b>3,20</b>

**8.2.3. 0328 - ATERRIO COMPACTAÇÃO RECÂMICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0358 CAVALO EM DUAS DEMOS COM SUPERCAL	M2	0,2000000	2,28	0,67
0374 ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 14 CAT. PROV. ATÉ 1,60m	M2	0,0100000	18,60	0,28
03211 ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 14 CAT.	M2	0,0207000	3,99	0,19
0328 CONCRETO FVMBR. FOR VMBR COM AGREGADO PRODUZIDO (ESTRANSF.)	M3	0,0340000	23,39	7,97
<b>TOTAL MATERIAIS</b>				<b>8,91</b>

**8.2.3. 0328 - ATERRIO COMPACTAÇÃO RECÂMICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)**

VALOR BRUTO INCLUSIVE	16,17
VALOR INCLUSIVE (R\$ UNID.)	6,18
VALOR COM INCLUSIVE	20,35
VALOR BRUTO (R\$ UNID.)	6,89
VALOR COM IPI	26,22

**8.3.1. 0328 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARADO MANUAL (M3)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543 SERVIENTE	H	10,0000000	7,13	71,30
<b>TOTAL MAT. DE OBRAS</b>				<b>71,30</b>

**8.3.1. 0328 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARADO MANUAL (M3)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109 ÁREA MEIA	M3	0,7100000	81,00	57,66
0230 UNETA	M3	0,9960000	78,79	77,43
0305 CIMENTO PORTLAND	M3	220,0000000	0,48	107,20
<b>TOTAL MATERIAIS</b>				<b>312,29</b>

**8.3.1. 0328 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARADO MANUAL (M3)**

VALOR BRUTO INCLUSIVE	299,34
VALOR INCLUSIVE (R\$ UNID.)	60,19
VALOR COM INCLUSIVE	347,10
VALOR BRUTO (R\$ UNID.)	87,30
VALOR COM IPI	480,40

**8.4.1. 0347 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543 SERVIENTE	H	0,0700000	7,13	0,50
<b>TOTAL MAT. DE OBRAS</b>				<b>0,50</b>

**8.4.1. 0347 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

VALOR BRUTO INCLUSIVE	0,50
VALOR INCLUSIVE (R\$ UNID.)	0,48
VALOR COM INCLUSIVE	0,48
VALOR BRUTO (R\$ UNID.)	0,48
VALOR COM IPI	0,48

CONSTRUTORA MORFEU LTDA  
CNPJ: 22.538.831/0001-56  
RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO REMASCER, HORIZONTA, CE, CEP. 62.270-000  
E-mail: construtoramorfeu@gmail.com  
CONTATO: (85) 36719-6565 36719-6566



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Nº 3495  
 - P -

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBJETIVO</b>	MANUTENÇÃO DE TERMO TERMO DE SERVIÇOS DE PROPOSTA PARA SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE ANTENAS E TORRES DE TRANSMISSÃO DE TELEFONIA EM LOCALIZAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASÍLIA.	<b>DATA / ORÇAMENTO</b>	08/05/2014
<b>LOCAL</b>	LOCALIDADE DE MARACÁ, ANTONIO CARLOS	<b>VALOR</b>	R\$ 1.233,00
<b>CLIENTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASÍLIA	<b>COMPOSIÇÕES</b>	COMPOSIÇÕES PROPOSTAS

VALOR COMERCIAL: 1.233



**CONSTRUTORA MORFEU LTA**  
 CNPJ: 22.020.831/0001-88  
 RUA VEREAÇÃO EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 19, ALTO DO REMUSCA, MORJANDIA, CE, CEP: 62.270-000  
 E-mail: construtoramorfeu@netmail.com  
 CONTATO: (84) 3571-6262 / 3571-6260

*[Handwritten signature]*



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAYMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSAS.	DATA: 03/03/2020	BDI: 24,90%
LOCAL:	LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVOS	POSTO: SEMFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS RUSAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA: 3496

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,85</b>

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D



## COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.
LOCAL:	LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS RUSSAS

DATA : 03/03/2020

BDI = 24,00%

FORTE VERBAÇÃO  
SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO  
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DE L...  
2497/20  
P

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,42
	<b>TOTAL</b>	<b>5,74</b>
I	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

BDI = 24,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$